

DODATEK č. 2 ke SMLouvě o dílo

č. 597/OIRM/2024

(smlouva o dílo schválena RM na jednání dne 10.06.2024 usn. č.0586/2024,
dodatek č. 1 schválen RM na jednání dne 10.03.2025, usn. č. 0202/2025,
dodatek č.2 schválen RM na jednání dne 28.04.2025, usn.č.0370/2025)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 8032
(dále jen „zhotovitel“)

SWIETELSKY stavební s r.o.

České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04
Ing. Milanem Listopadem a Ing.Tomášem Zdražilou,
oba společně na základě pověření
48035599
CZ48035599

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Město uzavřelo dne 20.06.2024 se společností SWIETELSKY stavební s r.o., smlouvu o dílo č. 597/OIRM/2024 na realizaci stavby „Rekonstrukce mostu Ryneček“ a dne 20.03.2025 dodatek č.1 k SoD, který upravil předmět díla. Hodnota závazku ze smlouvy a dodatku č.1 je 10 221 692,99 Kč bez DPH.

V průběhu stavby vyvstaly další důvody ke změnám oproti projektové dokumentaci, které mají za následek změnu rozsahu prací a snížení celkové ceny díla o 51 941,88 Kč bez DPH.

Uvedené změny jsou přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Jednotlivé změny jsou popsány ve Změnovém listě č.2.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Rekonstrukce mostu Ryneček“

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými v dodatku č. 1 a ve Změnovém listě č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha č. 1: Změnový list č.2

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace s názvem „Přestavba mostu Ryneček, Příbram III“, kterou vyhotovila společnost MIDAKON s.r.o., se sídlem Na Návsí 18/4, 620 00 Brno, IČO 08927677 v 02/23, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými v dodatku č. 1 a ve Změnovém listě č.2.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo výše uvedeny, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby jej bylo možné užívat.

Článek IV. CENA ZA DÍLO, odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Původní cena celkem:	9 948 500,80 Kč bez DPH
Navýšení dle změnového listu č. 1:	273 192,19 Kč bez DPH
Snížení dle změnového listu č.2	51 941,88 Kč bez DPH
Nová cena celkem	10 169 751,11 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel, v případě písemného uzavření v listinné podobě. Pokud bude dodatek uzavřen elektronicky, bude vyhotoven ve formátu PDF/A a podepsán zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek č.2 v elektronické podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

Příloha č. 2: pověření

V Příbrami dne:


za objednatele:



město Příbram

Mgr. Jan Konvalinka, starosta

za zhotovitele:



SWIETELSKY stavební.s r.o.

Ing.Milan Listopad, ředitel oblasti Příbram



SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Tomáš Zdražila

Změnový list č.2

Předmět díla:	Rekonstrukce Mostu Ryneček			
Objekt:	SO 001 Demolice mostu, SO 201 Most Ryneček			
Objednatel:	město Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram			
Zhotovitel:	Swietelsky stavební s.r.o., Pražská 17, 495/58, 370 04 České Budějovice			
TDS:	BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10			
Projektant:	Midakon s.r.o., Na Návisi 18/4, 620 00 Brno			
Popis změny: SO 001 Demolice mostu - zvětšená plocha odstraňovaného živičného krytu, vjezd z mostu na parkoviště (dodatečný požadavek) - menší počet potrubí pro zatrubnění vícepráce § 222, odst.4; méněpráce § 222, odst.4 SO 201 Most Ryneček - pokládka většího množství asfaltových vrstev, vjezd na hlavní parkoviště (dodatečný požadavek) - úprava hotových obrub na požadavek TS Příbram, problém s vjezdem nové techniky k budoucím podzemním kontejnerům - navýšený počet svislého dopravního značení vícepráce § 222, odst.4 - Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního vztahu. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo provedeno ocenění dle ceníku ÚRS platného v době provedení změny, případně ceny v místě a čase obvyklé. Veškeré změny byly konzultovány a odsouhlaseny autorským dozorem i technickým dozorem stavebníka Prodloužení termínu - součástí tohoto dodatku není časové prodloužení				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel		
	Jedná se o změnu:	změna bude řešena podle odst. 4 § 222 zák. 134/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy do SD, zápisy z KD, fotodokumentace		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	-51 941,88 Kč		
	Výše DPH	sazba: 21%	-10 907,79 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-62 849,67 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SoD)	9 948 500,80 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	10 221 692,99 Kč		
	Cena díla po dodatku č.2 bez DPH	10 169 751,11 Kč		
	Cena díla po dodatku č.2 vč. DPH	12 305 398,84 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-175 520,00 Kč	-51 941,88 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	123 578,12 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	---		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: Ing. Milan Listopad	24.4.25		
	TDS: Ing. Miroslav Blažek	23.4.25		
	Projektant: Ing. David Mičák	18.4.25		
	Objednatel: Vlasta Zajíčková	24.4.25		
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.2			

Název stavby dle SoD: 2141 Most Ryneček, Příbram				Rozpis položek a cen Změny										
Číslo a název SO/PS: SO 000 / 2141 Most Ryneček, Příbram				ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)										
Číslo a název rozpočtu: SO 000 / 2141 Most Ryneček, Příbram				SO 201										
				Skupina změn 3										
Prof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně ZBV č.1	Množství po Změně ZBV č.2	Množství rozdílu po Změně č.2	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem po Změně č.1 v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0 Všeobecné konstrukce a práce									0,00					
1 Zemní práce														
1	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEHNINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	39,424	39,424	39,424	0,000	311,20	12 268,75	0,00	0,00	12 268,75	0,00	0,00%
2	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	916,685	916,685	1018,685	102,000	20,53	18 819,54	0,00	2 094,06	20 913,60	2 094,06	11,13%
3	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	115,960	115,960	115,960	0,000	65,00	7 537,00	0,00	0,00	7 537,00	0,00	0,00%
4	18242	ZALOŽENÍ TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	115,960	115,960	115,960	0,000	58,00	6 726,00	0,00	0,00	6 726,00	0,00	0,00%
5	184817	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM ORVOU K MENĚ DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ JIN 2,4M	KUS	6,000	6,000	6,000	0,000	8 511,00	51 066,00	0,00	0,00	51 066,00	0,00	0,00%
2 Základy														
6	212036	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB HEKOV DN DO 150MM, RYHA TR II	M	27,000	27,000	27,000	0,000	465,21	12 561,00	0,00	0,00	12 561,00	0,00	0,00%
7	21331	DRENAŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENAŽNÍHO)	M3	3,254	3,254	3,254	0,000	5 887,00	19 156,00	0,00	0,00	19 156,00	0,00	0,00%
8	21341	DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTALTY)	M3	0,092	0,092	0,092	0,000	105 716,87	9 726,00	0,00	0,00	9 726,00	0,00	0,00%
9	26174	VRTY DO 200MM	M	7,200	7,200	7,200	0,000	2 342,27	16 864,00	0,00	0,00	16 864,00	0,00	0,00%
10	285393	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTU	KUS	286,713	286,713	286,713	0,000	311,00	89 168,00	0,00	0,00	89 168,00	0,00	0,00%
11	28990	OPLASTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE	M2	47,060	47,060	47,060	0,000	151,48	7 128,65	0,00	0,00	7 128,65	0,00	0,00%
3 Svislé konstrukce														
12	31717	ŘÍMSY KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	180,000	180,000	180,000	0,000	210,19	37 834,00	0,00	0,00	37 834,00	0,00	0,00%
13	317326	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50	M3	19,727	19,727	19,727	0,000	14 070,74	277 573,00	0,00	0,00	277 573,00	0,00	0,00%
14	317365	VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 1050S, B500B	T	3,354	3,354	3,354	0,000	39 901,85	133 831,00	0,00	0,00	133 831,00	0,00	0,00%
15	31823	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z CÍHEL PÁLENTÝCH	M3	1,890	1,890	1,890	0,000	9 774,00	18 473,00	0,00	0,00	18 473,00	0,00	0,00%
16	32719	ZDI OPER. ŽARUB, NÁBRŽ Z DILCU KAMENNÝCH	M3	49,489	49,489	49,489	0,000	8 447,00	418 034,00	0,00	0,00	418 034,00	0,00	0,00%
17	327215	PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	17,080	17,080	17,080	0,000	5 172,62	88 348,35	0,00	0,00	88 348,35	0,00	0,00%
18	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	29,605	29,605	29,605	0,000	8 543,03	252 916,00	0,00	0,00	252 916,00	0,00	0,00%
19	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 1050S, B500B	T	5,329	5,329	5,329	0,000	39 233,88	209 077,00	0,00	0,00	209 077,00	0,00	0,00%
4 Vodorovné konstrukce														
20	422325	MOSTNÍ NOSNÉ TRAMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	48,452	48,452	48,452	0,000	17 872,45	865 956,00	0,00	0,00	865 956,00	0,00	0,00%
21	422365	VÝZTUŽ MOSTNÍ TRAMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1050S, B500B	T	10,659	10,659	10,659	0,000	39 542,17	421 480,00	0,00	0,00	421 480,00	0,00	0,00%
22	42838	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VCET VÝZTUŽE	M	18,580	18,580	18,580	0,000	2 744,00	50 984,00	0,00	0,00	50 984,00	0,00	0,00%
23	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	20,068	20,068	20,068	0,000	5 117,00	102 688,00	0,00	0,00	102 688,00	0,00	0,00%
24	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	14,040	14,040	14,040	0,000	5 322,00	74 720,88	0,00	0,00	74 720,88	0,00	0,00%
25	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENNÝA DŘEVĚNÉHO	M3	62,422	62,422	62,422	0,000	1 169,00	72 971,00	0,00	0,00	72 971,00	0,00	0,00%
26	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENNÝA TĚŽENÉHO	M3	15,819	15,819	15,819	0,000	1 036,67	16 399,00	0,00	0,00	16 399,00	0,00	0,00%
27	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	9,683	9,683	9,683	0,000	7 016,99	67 946,00	0,00	0,00	67 946,00	0,00	0,00%
5 Komunikace														
28	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 50MM	M2	386,506	386,506	386,506	0,000	69,86	27 001,00	0,00	0,00	27 001,00	0,00	0,00%
29	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	656,150	656,150	656,150	0,000	168,66	110 646,00	0,00	0,00	110 646,00	0,00	0,00%
30	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	756,720	756,720	756,720	0,000	219,36	165 994,00	0,00	0,00	165 994,00	0,00	0,00%
31	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	37,630	37,630	37,630	0,000	270,26	10 170,00	0,00	0,00	10 170,00	0,00	0,00%
32	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	533,815	533,815	533,815	0,000	22,11	11 803,00	0,00	0,00	11 803,00	0,00	0,00%
33	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMUL ZE DO 0,5KG/M2	M2	739,555	739,555	841,555	102,000	21,88	16 181,00	0,00	2 231,76	18 412,76	2 231,76	13,79%
34	574834	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUŠENÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 115 TL. 40MM	M2	603,795	603,795	705,795	102,000	425,00	256 613,00	0,00	43 350,00	299 963,00	43 350,00	16,89%
35	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 165 TL. 60MM	M2	205,740	205,740	307,740	102,000	402,00	82 707,00	0,00	41 004,00	123 711,00	41 004,00	49,58%

36	574F64	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU MODIFIK. ACP 16+, 165 TL, 50MM	M2	205,740	205,740	205,740	0,000	377,00	77 563,98	0,00	0,00	77 563,98	0,00	0,00%
37	574F66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU MODIFIK. ACP 16+, 165 TL, 70MM	M2	328,075	328,075	328,075	0,000	432,92	142 030,23	0,00	0,00	142 030,23	0,00	0,00%
38	575C55	VRSTVA ASFALTU NA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL, 40MM	M2	69,980	69,980	69,980	0,000	810,00	56 684,00	0,00	0,00	56 684,00	0,00	0,00%
39	582601	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE	M2	327,926	327,926	327,926	0,000	505,00	165 603,00	0,00	0,00	165 603,00	0,00	0,00%
40	582602	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM BEZ LOŽE	M2	31,370	31,370	31,370	0,000	715,05	22 431,00	0,00	0,00	22 431,00	0,00	0,00%
41	582604	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM BEZ LOŽE	M2	20,950	20,950	20,950	0,000	743,14	15 569,00	0,00	0,00	15 569,00	0,00	0,00%
42	582605	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM BEZ LOŽE	M2	6,260	6,260	6,260	0,000	831,65	5 206,00	0,00	0,00	5 206,00	0,00	0,00%
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů														
43	42661	INJEKTAŽ TRHLIN UZÁVÍRACÍ	M	4,272	4,272	4,272	0,000	2 379,12	10 164,00	0,00	0,00	10 164,00	0,00	0,00%
44	62747	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZYLÁST MALTOU	M2	17,088	17,088	17,088	0,000	1 877,16	32 077,00	0,00	0,00	32 077,00	0,00	0,00%
7 Přidružená stavební výroba														
45	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMLÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	55,958	55,958	55,958	0,000	475,12	26 587,00	0,00	0,00	26 587,00	0,00	0,00%
46	711442	IZOLACE MOSTOVÝCH CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	145,561	145,561	145,561	0,000	799,47	116 371,65	0,00	0,00	116 371,65	0,00	0,00%
47	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	62,856	62,856	62,856	0,000	300,98	18 918,00	0,00	0,00	18 918,00	0,00	0,00%
48	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU	M2	112,084	112,084	112,084	0,000	134,68	15 095,47	0,00	0,00	15 095,47	0,00	0,00%
49	78182	NATĚRY BETON KONSTR. TYP 52 (OS-B)	M2	10,130	10,130	10,130	0,000	487,27	4 936,00	0,00	0,00	4 936,00	0,00	0,00%
50	78183	NATĚRY BETON KONSTR. TYP 54 (OS-C)	M2	10,941	10,941	10,941	0,000	547,95	5 995,00	0,00	0,00	5 995,00	0,00	0,00%
8 Potrubí														
51	87533	POTRUBÍ DŘEV Z TRUB. PLAST DN DO 150MM	M	39,150	39,150	39,150	0,000	498,00	19 497,00	0,00	0,00	19 497,00	0,00	0,00%
52	87633	CHRÁNÍKY Z TRUB. PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	174,800	174,800	174,800	0,000	250,56	43 798,00	0,00	0,00	43 798,00	0,00	0,00%
53	87634	CHRÁNÍKY Z TRUB. PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	68,800	0,000	0,000	0,000	397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
54	89712	VPUŠTĚNÍ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	2,000	2,000	0,000	11 294,36	22 589,00	0,00	0,00	22 589,00	0,00	0,00%
55	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	5,000	5,000	5,000	0,000	2 268,84	11 344,00	0,00	0,00	11 344,00	0,00	0,00%
9 Ostatní konstrukce a práce														
56	911281	ZABUDOVÁNÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	81,580	83,880	83,880	0,000	6 052,84	507 712,00	0,00	0,00	507 712,00	0,00	0,00%
57	91207	DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	1,000	1,000	1,000	0,000	16 916,28	16 916,28	0,00	0,00	16 916,28	0,00	0,00%
58	91345	NÍVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	4,000	4,000	4,000	0,000	980,32	3 921,00	0,00	0,00	3 921,00	0,00	0,00%
59	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZABUDOVÁNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,000	5,000	7,000	2,000	3 550,35	17 752,00	0,00	7 100,70	24 852,70	7 100,70	40,00%
60	914621	EV. ČÍSLO MOSTU OCEL S FOLII TR 1 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	2,000	0,000	2 331,57	4 663,00	0,00	0,00	4 663,00	0,00	0,00%
61	915215	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	15,144	15,144	15,144	0,000	580,00	8 784,00	0,00	0,00	8 784,00	0,00	0,00%
62	917223	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	79,630	79,630	79,630	0,000	489,00	38 939,00	0,00	0,00	38 939,00	0,00	0,00%
63	917224	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	161,330	161,330	173,330	12,000	550,00	88 732,00	0,00	6 600,00	95 332,00	6 600,00	7,44%
64	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVKY TL DO 50MM	M	338,920	338,920	373,920	35,000	80,00	27 114,00	0,00	2 800,00	29 914,00	2 800,00	10,33%
65	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR ASF. ZALIVKOU MODIFIK. PRŮŘ. DO 80MMx2	M	338,920	338,920	373,920	35,000	85,00	28 808,00	0,00	2 975,00	31 783,00	2 975,00	10,33%
66	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR PRŮŘ. PÁSKOU NEBO KRUH. PROFILEM	M	23,660	23,660	23,660	0,000	184,51	4 366,00	0,00	0,00	4 366,00	0,00	0,00%
67	936532	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	2,000	2,000	2,000	0,000	21 815,78	43 632,00	0,00	0,00	43 632,00	0,00	0,00%
68	938443	OCISTĚNÍ ZDIVA OTVORYSKEM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARU	M2	85,442	85,442	85,442	0,000	445,80	38 090,00	0,00	0,00	38 090,00	0,00	0,00%

Nové položky

N1	112216	ODSTRAHNUTÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 12 KM	ks	0,000	2,000	2,000	0,000	1 051,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
N2	112236	ODSTRAHNUTÍ PÁŘEZŮ D PŘES 0,5M, ODVOZ DO 12 KM	ks	0,000	1,000	1,000	0,000	6 101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
N3	783121	PROTIKOROZNÍ OCHR. OK. NATĚŘEM VÍCEVRSTV. SE ZÁKL. S VYS. OBSAHEM ZH x $S=11 \cdot (2,35 \cdot 2) \cdot 0,195 + (5+2,8+1,27) \cdot 2 \cdot 0,195 = 13,6 \text{ m}^2$ x -odmaštění, odstranění povrchové koroze x -zakladový nátěr x -finální nátěr RAL 7016	m2	0,000	13,600	13,600	0,000	1 386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
N4		x OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ ŽIVNÍHO PROVOZU x náklady = denní nájem + materiál	ks	0,000	1,000	1,000	0,000	145 393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

x - finisierova četa 85 000
x - doprava ACL 8 500
x - materiál ACL 16 22.176*2336= 51 803,14
x celkem=85000+8500+51803,14=145 303,14

x	Celkem							5 683 275,79	0,00	108 155,52	5 791 431,30	108 155,51	1,90%
---	--------	--	--	--	--	--	--	--------------	------	------------	--------------	------------	-------

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Milan Listopad, (stavbyvedoucí)

V. Z. JANEK SPk

Podpis:



Za Objednatelů: Ing. Miroslav Blažek, (TDS/TDI)

Podpis:



Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: 2141 Most Ryneček, Příbram													
Číslo a název SO/PS: SO 000 / 2141 Most Ryneček, Příbram													
Číslo a název rozpočtu: SO 000 / 2141 Most Ryneček, Příbram													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
SO 001													
Skupina změn 3													
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně ZBV č.1	Množství po Změně ZBV č.2	Množství rozdílu po změně č.2	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem po Změně č.1 v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 Všeobecné konstrukce a práce													
1	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	227,443	247,771	270,215	22,440	195,00	48 315,35	0,00	4 375,80	52 691,15	4 375,80
2	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	968,099	968,099	968,099	0,000	275,00	266 227,00	0,00	0,00	266 227,00	0,00
3	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	14,606	14,606	14,606	0,000	455,00	6 646,00	0,00	0,00	6 646,00	0,00
4	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	366,265	366,265	366,265	0,000	511,00	187 161,00	0,00	0,00	187 161,00	0,00
1 Zemní práce													
5	112016	KACENÍ STROMU O KAMENI DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREZU, ODVOZ DO 12KM	KUS	3,000	0,000	0,000	0,000	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	112036	KACENÍ STROMU O KAMENI PRES 0,9M S ODSTR. PAREZU, ODVOZ DO 12KM	KUS	1,000	0,000	0,000	0,000	15 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	113136	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVŇENÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEK, ODVOZ DO 12KM	M3	103,383	112,623	122,823	10,200	1 083,02	121 973,00	0,00	0,00	121 973,00	0,00
8	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVŇENÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	M3	5,006	5,006	5,006	0,000	1 744,20	8 731,00	0,00	0,00	8 731,00	0,00
9	113321	ODSTRAN. PODKL. ZPEVŇENÝCH PLOCH Z KAMENYVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	39,424	39,424	39,424	0,000	428,00	16 873,00	0,00	0,00	16 873,00	0,00
10	113324	ODSTRAN. PODKL. ZPEVŇENÝCH PLOCH Z KAMENYVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	249,127	249,127	249,127	0,000	387,00	96 417,00	0,00	0,00	96 417,00	0,00
11	113352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNICÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	171,880	171,880	171,880	0,000	144,00	24 751,00	0,00	0,00	24 751,00	0,00
12	113352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	19,150	19,150	19,150	0,000	477,00	9 135,00	0,00	0,00	9 135,00	0,00
13	115121	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	M	50,000	50,000	50,000	0,000	388,00	19 400,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00
14	115268	PŘEVÉZENÍ VODY POTRUBÍM DN 1000 NEBO ŽILY R.O. DO 2,8M	M	90,000	90,000	90,000	0,000	4 388,00	394 920,00	-175 520,00	0,00	219 400,00	-175 520,00
15	122836	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 12KM	M3	215,798	215,798	215,798	0,000	611,00	131 853,00	0,00	0,00	131 853,00	0,00
16	129604	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČNÍ KANALŮ OD NÁHOSŮ	M3	28,794	28,794	28,794	0,000	1 053,00	30 320,00	0,00	0,00	30 320,00	0,00
4 Vodovodné konstrukce													
17	418604	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ	KUS	1,800	1,000	1,000	0,000	89 771,00	89 771,00	0,00	0,00	89 771,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce													
18	911283	ZARPADLÍ MOSTNÍ SE SVÝSLOU VYPLNĚNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUHEM	M	8,000	8,000	8,000	0,000	219,91	1 759,28	0,00	0,00	1 759,28	0,00
19	911DC1	SVODNÍK O BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	14,000	14,000	14,000	0,000	5 211,00	72 954,00	0,00	0,00	72 954,00	0,00
20	911DC3	SVODNÍK O BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUHEM	M	14,000	14,000	14,000	0,000	777,42	10 884,00	0,00	0,00	10 884,00	0,00
21	912A8	BALESTY Z PLASTICKÝCH MHOT	KUS	39,000	39,000	39,000	0,000	2 249,61	87 735,00	0,00	0,00	87 735,00	0,00
22	914212	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	10,000	10,000	0,000	677,00	6 770,00	0,00	0,00	6 770,00	0,00
23	914213	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	24,000	24,000	24,000	0,000	217,54	5 221,00	0,00	0,00	5 221,00	0,00
24	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVY TL DO 100MM	M	126,900	126,900	126,900	0,000	190,52	24 177,00	0,00	0,00	24 177,00	0,00
25	919144	REZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	M2	1,864	1,864	1,864	0,000	7 588,44	14 145,00	0,00	0,00	14 145,00	0,00
26	919145	REZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM	M	121,900	121,900	121,900	0,000	1 481,55	180 601,00	0,00	0,00	180 601,00	0,00
27	966136	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA NIC S ODVOZEM DO 12KM	M	8,800	8,800	8,800	0,000	1 903,13	16 748,00	0,00	0,00	16 748,00	0,00
28	966156	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	12,325	12,325	12,325	0,000	3 932,38	48 467,00	0,00	0,00	48 467,00	0,00
29	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	1,080	1,080	1,080	0,000	5 779,00	6 241,00	0,00	0,00	6 241,00	0,00
30	967186	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	M3	146,506	146,506	146,506	0,000	2 877,00	421 498,00	0,00	0,00	421 498,00	0,00
31	967186	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	T	1,473	1,473	1,473	0,000	5 795,36	8 537,00	0,00	0,00	8 537,00	0,00
Celkem													
									2 358 225,63	- 175 520,00	15 422,60	2 198 128,23	- 160 097,40

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Milan Listopad, (stavbyvedoucí)

V. Z. JANOUŠKA

Podpis:

Za Objednatel: Ing. Miroslav Blažek, (TDS/TDI)

Podpis:



Priloha č. 2

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zapsaná: OR Krajského soudu v Č. Budějovicích pod sp. zn. C 8032
Zastoupená jednatelem: Ing. et Ing. Šárkou Šafratovou a Ing. Radimem Čápem, Ph.D.

pověřuje tímto

své zaměstnance:

Ing. Tomáše Zdražilu, [redacted]
nebo
Ing. Pavla Hartiga, [redacted]

vždy společně s jedním z následujících pověřenců:

Ing. Jaroslavem Vopaleckým, [redacted]
Ing. Milanem Štěrbou, [redacted]
Ing. Milanem Listopadem, [redacted]

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce včetně s tím souvisejících smluv nebo souvisejících dokumentů a činností (objednávek, zápisů, apod.), a to do výše bez platné DPH:

125 mil. Kč (slovy: jednostodvacetpětmiliónů korun českých) bez DPH

Pověřenci jsou rovněž oprávněni udělit pověření další fyzické nebo právnické osobě ke všem právním jednáním, vykonaným jménem společnosti ve věci podání žádostí a projednání veškerých potřebných přechodných a místních úprav provozu, včetně zvláštního užívání komunikací, projednání výluk MHD, a to nikoliv však výlučně.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy dva pověřenci, přičemž jedním z nich bude minimálně buď pan Ing. Tomáš Zdražila nebo pan Ing. Pavel Hartig.

Toto pověření je platné do 31.3.2026

V Českých Budějovicích dne dle data elektronického podpisu

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. et Ing. Šárka Šafratová
jednatelka

Ing. Radim Čáp, Ph.D.
jednatel