



Číslo objednatele:014/OI-U/17-Ře

Číslo zhotovitele:841/OBCE/002/2017

# SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

## I.

### Smluvní strany

**Objednatel:**

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Pověření k jednání ve věcech  
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková  
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK

00095711

CZ 00095711

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

Se sídlem:

Tel:

Fax:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech  
smluvních:

**STRABAG a.s.**

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

+420 596 124 421

+420 596 124 421

Ing. Zbyněk Planka, ekonom oblasti Velké projekty o.z. Morava a

Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Velké projekty o.z.

Morava- na základě plné moci

608 38 744

CZ60838744

Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 994404-640900015/0800

/a,

a,

.

Pověřen k jednání ve věcech  
technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

### Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „Oprava povrchu silnice III/4583 Čaková - Krasov“ došlo ke změně schválené projektové dokumentace a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací.

Propustek č. 1 nevykazuje poškození konstrukce trub a byla provedena pouze výstavba čela a dláždění na vtokové straně.

Výše popsanými změnami došlo ke zmenšení původní ceny díla o 101 965,89 Kč bez DPH z původní ceny díla

| Cena za dílo<br>(v Kč) | celkem       |
|------------------------|--------------|
| Cena bez DPH           | 4 580 205,89 |
| DPH                    | 961 843,24   |
| Cena vč. DPH           | 5 542 049,13 |

novou cenu díla

| Cena za dílo<br>(v Kč) | celkem       |
|------------------------|--------------|
| Cena bez DPH           | 4 478 240,00 |
| DPH                    | 940 430,40   |
| Cena vč. DPH           | 5 418 670,40 |

## III.

### Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 014/OI-U/17-Ře ze dne 5. 4. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

✓  
V Ostravě dne 25. 7. 2017

---

za objednatele  
Ing. Tomáš Böhm  
ředitel organizace

V Ostravě dne 25. 7. 2017  
Za STRABAG a.s. na základě plné m  
*PŘEZKOUMAL Ing. Zbyněk Planka*

---

za zhotovitele  
Ing. Zbyněk Planka  
ekonom oblasti Velké projekty  
o.z. Morava

---

za zhotovitele  
Ing. Vítězslav Bujnoch  
vedoucí OTÚ oblasti Velké projekty  
o.z. Morava

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
(80)