



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK

00095711

CZ 00095711

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Se sídlem:

Tel:

Fax:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve
smlouvě:

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

STRABAG a.s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

+420 596 124 421

+420 596 124 421

Ing. Svatopluk Novák, ředitel oblasti Velké projekty o.z.

Morava a Ing. Zbyněk Planka, ekonom oblasti Velké projekty
o.z. Morava – na základě plné moci

608 38 744

CZ60838744

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 994404-640900015/0800

Ing. Svatopluk Novák, ředitel oblasti Velké projekty o.z.
Morava,

Ing. Zbyněk Planka, ekonom oblasti Velké projekty o.z.
Morava,

Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava a
autorizovaný stavitel, obor Mosty a inženýrské konstrukce,

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „**Oprava povrchu silnice III/4451 Tvrdkov - Ruda, I. etapa**“ došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací:

Nebylo provedeno zpětné osazení silničních panelů u sjezdu z důvodu jejich předání majiteli panelů a sjezdu pro vlastní potřebu.

Byly osazeny retroreflexní bezpečnostní značky na stromy v počtu 2 kusů místo 8 kusů dle pol. rozpočtu z důvodu provedení kácení před stavbou.

Výše popsanými změnami došlo ke zmenšení původní ceny díla o 9 134,76 Kč bez DPH z původní ceny díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	3 495 119,16
DPH	733 975,02
Cena vč. DPH	4 229 094,18

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	3 485 984,40
DPH	732 056,72
Cena vč. DPH	4 218 041,12

III.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 018/OI-U/17-Ře ze dne 5. 5. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přežkoumal ve vztahu k VZ

Smlouvu přežkoumal:

V Ostravě dne 24. 7. 2017

V Ostravě dne 24. 7. 2017

Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

za objednatele
Ing. Tomáš Böhm
ředitel organizace

za zhotovitele
Ing. Svatopluk Novák
ředitel oblasti Velké projekty
o.z. Morava

za zhotovitele
Ing. Zbyněk Planka
ekonom oblasti Velké projekty
o.z. Morava

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava
Tovární 3, 620 00 Brno
(22)