

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Čl. I Smluvní strany

SMLUVNÍ STRANY

- (1) **Statutární město České Budějovice**
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
IČO: 00244732
zastoupený: Ing. Lubomírem Burešem, náměstkem primátorky
bankovní spojení: 
(„objednatel“)
a
- (2) **MT Legal s.r.o., advokátní kancelář**
se sídlem: Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno – Královo Pole
doručovací adresa: Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
IČO: 28305043
DIČ: CZ28305043
zastoupený: JUDr. Petrem Novotným, LL.M. et LL.M., jednatelem
bankovní spojení: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 60014
(„zhotovitel“)


(Objednatel a Zhotovitel společně „smluvní strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

- (3) **Osoby oprávněné jednat**
Objednatelům jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

za oblast veřejných zakázek:



Zhotovitelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

ve věcech smluvních: JUDr. Petr Novotný, LL.M. et LL.M., jednatel

ve věcech technických: JUDr. Petr Novotný, LL.M. et LL.M., jednatel

Objednatel a zhotovitel uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

Čl. II

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 3. 2025 Smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: 2025000290, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „*Analýza variantních řešení postupů města a zajištění přípravy a administrace veřejné zakázky – Správa, provozování, údržba, servis a opravy systému řízení dopravy ve městě*“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Jelikož došlo oproti předpokladu k předání kompletních podkladů zhotoviteli 1 měsíc po účinnosti Smlouvy, dohodly se smluvní strany, že v důsledku toho je nezbytné posunout termín dokončení I. Etapy o 1 měsíc oproti termínu předpokládanému Smlouvou. Smluvní strany berou na vědomí, že posun termínu dokončení I. Etapy dle předchozí věty nemá vliv na jiné závazky dle Smlouvy, zejména na termín Dokončení II. Etapy dle Smlouvy.

Čl. III

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že znění článku IV [Doba plnění a harmonogram prací] odst. 1 se zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:

„Zhotovitel je povinen dokončit I. etapu dle čl. III. odst. 3 do 90 dnů od účinnosti této smlouvy.“

2. Změna závazku ze Smlouvy v rozsahu Dodatku nijak nenavýšuje celkovou hodnotu veřejné zakázky, pročež hodnota veřejné zakázky zůstává nižší, než je limit uvedený v § 27 ZZVZ. Změna závazku provedená Dodatkem tedy nevyvolává povinnost zahájit zadávací řízení dle ZZVZ. Změna závazku provedená Dodatkem je proto přípustná podle § 222 odst. 1 ZZVZ. Změna závazku provedená Dodatkem byla učiněna v souladu se zásadami zadávání veřejných zakázek dle § 6 ZZVZ.

Čl. IV

Závěrečná ujednání

1. Veškeré pojmy uváděné v Dodatku mají stejný význam jako ve Smlouvě.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Dne dle elektronického podpisu

V

Ing. Lubomír Bureš,
náměstek primátorky
statutární město České Budějovice

JUDr. Petr Novotný, LL.M. et LL.M.
jednatel
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář