

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřeného podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších právních předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Železný Brod**
náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Františkem Lufinkou – starostou města

Zastoupený ve věcech technických:
Mgr. Martin Řehákem, vedoucím odboru územního plánování a regionálního rozvoje
Petrem Šilhánem, referentem odboru územního plánování a regionálního rozvoje
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
bankovní spojení: ČS a.s.
číslo účtu: 0963249319/0800

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: SKJ s.r.o.
Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou
zastoupený: Jakubem Jurkem, jednatelem
IČO: 07807716
DIČ: CZ07807716
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 115-8580700287/0100
tel.: 
e-mail: 

dále jen zhotovitel

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo "Zpevněné plochy v zahradě MŠ Koníček", kterou odsouhlasila rada na svém jednání 2. 9. 2024 usnesením č. 242/12R/2024 jsou méněpráce a vícepráce, které vzešly z průběhu výstavby v rozsahu:

Vícepráce

- U zadních vstupů u schodišť bude vybourána plocha okapového chodníku s betonovou obrubou, zámková dlažba a asfalt včetně podkladních vrstev. Dále budou vybourány 1.stupně betonových rozpadlých stupňů u dvou schodišť. Bude očištěno soklové zdivo po vybourání původních skladeb. Vybourané hmoty budou odvezeny a zlikvidovány na skládce.
- Bude provedena nová podkladní skladba z hrubého drceného kameniva frakce 16–32 mm v tl.100 mm a frakce 32–63 mm v tl. 200 mm na položenou geotextilii pro vyztužení, s betonovou dlažbou plošnou terasovou 400x400 mm tl. 40 mm tryskaný povrch Fatima barevná skladba.
- Na základě doporučení výrobce velkoformátové dlažby (společnosti Qybic) bude dlažba položena se spárami tl. 2 mm se zásypem sklářským pískem sušeným frakce 0,1/0,5 mm.
- V místě styku stěny stávajícího objektu a nové asfaltové plochy bude osazen betonový obrubník tl. 80 mm, jako oddělovací prvek proti zamezení poškození fasády.
- Na ocelovou obrubu budou doplněny trny pro stabilnější kotvení.

Méněpráce

- Z důvodu demontáže plochy u schodišť se nebude provádět řezání živичného a betonového krytu.
- Z důvodu napojení nové živичné plochy na stávající živичnou plochu v jiné výšce a sklonu bude provedeno „klínové“ pozvolné napojení. V tomto místě nebude osazena betonová obruba. Zároveň se nebude provádět těsnění spár asfaltovou zálivkou.
- Ve skladbě živичné plochy nebude použita geotextilie pro vyztužení a živичné postřiky.

Veškeré tyto změny jsou podrobněji rozepsány v přílohách této smlouvy o dílo, kterými jsou změnový list č. 1 a položkový rozpočet méněprací a víceprací.

III.
Doba a místo plnění díla

Smluvní strany se dohodly, že změny, které jsou předmětem tohoto dodatku nebudou mít vliv na termín plnění díla dle původní smlouvy o dílo. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby zůstává tedy 30. 5. 2025.

IV.
Cena díla

Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. a tohoto dodatku v platném znění ve výši:

Původní cena dle smlouvy o dílo bez DPH:	1 337 489,36 Kč
Cena víceprací dle změnového listu č. 1 bez DPH:	314 672,97 Kč
Cena méněprací dle změnového listu č. 1 bez DPH:	-28 196,21 Kč
Cena díla po dodatku č.1 bez DPH:	1 623 966,12 Kč
DPH ve výši 21 %:	341 032,88 Kč
Celková cena za dílo po dodatku č.1 vč. 21 % DPH:	1 964 999 Kč

V.
Ostatní ujednání

Veškeré články původní smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny tímto dodatkem zůstávají v původním znění a platnosti. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č.1 bude podepsán elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- 1) Změnový list včetně odůvodnění a odsouhlasení TDI.
- 2) Položkový rozpočet.

Dodatek č. 1 byl schválen Radou města dne 5. 5. 2025 pod usnesením č. 121/7R/2025.

V Hrádku nad Nisou,
za zhotovitele:

Jakub Jurek
Digitally signed
by Jakub Jurek
Date:
2025.05.07
08:51:38 +02'00'

.....
Jakub Jurek, jednatel

V Železném Brodě,
za objednatele:

Mgr. František Lufinka
Digitálně podepsal
Mgr. František Lufinka
Datum: 2025.05.07
10:59:02 +02'00'

.....
*Mgr. František Lufinka
starosta města*