

OZNÁMENÍ ZMĚNY (změnový list)

číslo OZ: 01/2025

Zhotovitel: SKJ s.r.o.

Objednatel: Město Železný Brod

Datum: 24.4.2025

Název akce: Zpevněné plochy v zahradě MŠ Koníček

Způsob odeslání / předání: poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☐

Odkazy: na stavební deník: Ano

na výkresy: Ano

na rozpočtové podklady: Ano

Předmět a odůvodnění změny rozsahu díla-Vícepráce:

1. U zadních vstupů u schodišť bude vybourána plocha okapového chodníku s betonovou obrubou, zámkové dlažby a asfaltu včetně podkladních vrstev. Dále budou vybourány 1.stupně betonových rozpadlých stupňů u dvou schodišť. Bude očištěno soklové zdivo po vybourání původních skladeb. Vybourané hmoty budou odvezeny a zlikvidovány na skládce.
2. Bude provedena nová podkladní skladba z hrubého drceného kameniva vel.16-32mm v tl.100mm a vel.32-63mm v tl.200mm na položenou geotextilii pro vyztužení, s betonovou dlažbou plošnou terasovou 400x400mm tl.40mm tryskaný povrch Fatima barevná skladba.
3. Na základě doporučení výrobce dlažby Qybic bude dlažba položena se spárami tl.2mm se zásypem sklářským pískem sušeným frakce 0,1/0,5mm.
4. V místě styku stěny stávajícího objektu a nové asfaltové plochy bude osazen betonový obrubník tl.80mm jako oddělovací prvek proti zamezení poškození fasády.
5. Na ocelovou obrubu budou doplněny trny pro stabilnější kotvení.
6. Rozšíření prostoru terénních úprav, rozproštění ornice a zatravnění včetně prací s tím spojených na oblast poškozené části zahrady těžbou dřevin

Předmět a odůvodnění změny rozsahu díla-Méněpráce:

7. Z důvodu demontáže plochy u schodišť se nebude provádět řezání živičného a betonového krytu.
8. Z důvodu napojení nové živičné plochy na stávající živičnou plochu v jiné výšce a sklonu bude proveden „klínové“ pozvolné napojení. V tomto místě nebude osazena betonová obruba. Zároveň se nebude provádět těsnění spár asfaltovou zálivkou.
9. Ve skladbě živičné plochy nebude použita geotextilie pro vyztužení a živičné postřiky.

Počet připojených listů se specifikací rozpočtových změn:

ks

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☒ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☒ odstavec 7, § 222 ☒

Stanovisko technického dozoru stavby [redacted]: SOUHLASÍ

Za technický dozor stavby – souhlas se změnovým listem č.OZ. 01/2025. Při vyčíslení změn byly použity ceny dle rozpočtu k SOD, nebo ceny dle ceníků URS platných v daném období.

- Příloha č.1 (11 ks listů) – soupis víceprací a méněprací – finanční specifikace rozsahu změny díla
- Příloha č.2 (1 ks SD)
- Příloha č.3 (6 ks listů) – Zápisy z KD, zápis TDS
- Příloha č.4 (10 fotodokumentace)

		číslo OZ: 01/2025
Zhotovitel:	Jakub Jurek	
Změnový list vystavil:	Jakub Jurek	
Datum:	29.1.2025	
Cena méněprací bez DPH: - 28 196,21 Kč		Cena víceprací bez DPH: 314 672,97 Kč
Cena změny bez 21% DPH: 286 476,76 Kč		Sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Podpis zmocněnce objednatele: Mgr. František Lufinka - starosta města Mgr. František Lufinka Datum: 2025.05.07 11:00:30 +02'00'		Podpis zmocněnce zhotovitele: Jakub Jurek - jednatel Jakub Jurek Datum: 2025.05.07 08:52:49 +02'00'