

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

IČ: 49454561

DIČ: CZ49454561

Sídlo: třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA, ředitelka

zástupce ve věcech technických: Ing. Zdeněk Slovák, investiční útvar

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 271559869/0300

(dále jen „objednatel“)

a

TRASKO BVT, s.r.o.

IČ: 06020666

DIČ: CZ06020666

Sídlo: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99562

zastoupena: Ing. Štěpánem Leitnerem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 279146532/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„INV 787 Luhačovice, Lázeňské náměstí – rekonstrukce kanalizace (117 a 297 m)“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo veřejné zakázky:

2024 - 36

1. Předmět dodatku

1.1. Tímto dodatkem se snižuje cena za dílo o méněpráce, neboť nebylo nutné po trase kanalizace doplňovat všechny nerezové těsnící manžety, vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření. Trasa zůstala nezměněna.

V důsledku této skutečnosti se mění článek 4 odst. 4.2, a to následovně:

Nové znění odst. 4.2:

4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha této smlouvy) ve výši:

4 603 346,36 Kč bez DPH

966 702,74 Kč DPH (21%)

5 570 049,10 Kč vč. DPH

1.2. Oceněný soupis prací, který obsahuje předmětné snížení ceny, je přílohou tohoto dodatku.

1.3. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.


2.2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

2.3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.


Přílohy: Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích Luhačovice, Lázeňské náměstí – rekonstrukce kanalizace (117 a 297 m)

Ve Zlíně dne 20.3.2025



Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA
ředitelka společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
objednatel

Ve Vyškově dne 20.3.2025



Ing. Štěpán Leitner
jednatel společnosti
Trasko BVT, s.r.o.
zhotovitel



**ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
(REKAPITULACE)**

TRASKO BVT

Stavba : „Luhačovice, Lázeňské náměstí – rekonstrukce kanalizace (117 a 297 m)“

Sledované období: Březen 2025

číslo zakázky: 1834

Objednatel : Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
třída Tomáše Bati 383
760 49 Zlín

IČO : 49454561
DIČ : CZ49454561

Dodavatel : TRASKO BVT, s.r.o.
Na Nouzce 487/8
682 01 Vyškov

IČO : 060 20 666
DIČ : CZ 060 20 666

Dle	Název	Cena dle SoD a dodatků	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období	Zůstatek
SoD	VRN - Š589-Š825	13 900,00	8 900,00	5 000,00	13 900,00	0,00
SoD	Rekonstrukce kanalizace Š589-Š825 - položky	1 154 749,68	1 082 098,68	72 651,00	1 154 749,68	0,00
SoD	VRN - Š578a-Š589	51 700,00	31 700,00	20 000,00	51 700,00	0,00
SoD	Rekonstrukce kanalizace Š578a-Š589 - položky	3 441 056,68	3 256 381,68	184 675,00	3 441 056,68	0,00
VCP/MNP	VCP/MNP_podklad pro dodatek	-58 060,00	120 701,00	-178 761,00	-58 060,00	0,00
	Cena celkem bez DPH	4 603 346,36	4 499 781,36	103 565,00	4 603 346,36	0,00

Za zhotovitele Ing. Miroslav Šebesta

datum:

podpis

Za objednatele Ing. Zdeněk Slovák

datum:

podpis