

DODATEK Č. 3 K SMLouvě O DÍLO

Číslo zhotovitele: SCS_2023_00550

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 18.12.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : XXXXXXXXXX
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační adresa : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce firmy ALFA 09 s.r.o. XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:[Severočeská servisní a.s.]

se sídlem: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659
zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXX
IČ: 05175917
DIČ: CZ 05175917
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 115-6676840277/0100
telefon: XXXXXXXXXX

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn XXXXXXXXXX Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je XXXXXXXXXX

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. tímto dodatkem č. 3 se mění

čl. IV. Cena za dílo

4.1.	cena dle SOD + DODATEK č.2	4 767 966,33 Kč (bez DPH)
	Dodatek č. 3	38 549,60 Kč (bez DPH)

Cena celkem včetně dodatku č.3	4 806 515,93 Kč (bez DPH)
---------------------------------------	----------------------------------

Čl. III Čas plnění

3.2. Dokončení stavby do : **31.12.2025**

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový list

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost
415 50 Teplice, Přítok
IČO 49099469, DIČ C
(49)

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Teplicích dne 24.04.2025

Zhotovitel:

Ing. Ivan EIS
generální ředitel
Severočeská servisní a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 3/2025	
Zhotovitel: Severočeská servisní a.s., Přítkovská 1689, Teplice					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 17. 04. 2025	
Název akce: TP011020 Hrobčice, Mukov, zdroj Bílina II – posílení zdroje					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	X
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část SoD:			
Popis a zdůvodnění změny: Elektroinstalace – dodávka menšího rozvaděče s použitím původních komponentů, z důvodu nedostatečného prostoru pro montáž zásuvek a osvětlení v pilíři elektro. Posun konečného termínu způsoben opakovaným nedodržením termínu zřízení přípojky NN společností ČEZ distribuce.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem: + 38.549,60 Kč _____					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 4 806 515,93 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 215/dvěstěpatnáct dní		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 38.549,60 Kč bez DPH. Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla do 31.12.2025.					
Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): 2					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

22-04-2025

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena více a méněprací je stanovena dle základního rozpočtu a nových výkazů výměr.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

- nedojde ke změně zhotovitele

- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy

součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než

finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 %

ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje +38.549,60Kč bez DPH

Prodoužení termínu dokončení díla dle SoD odpovídá překážkám bránícím dokončení stavby.

Z ČEZ Distribuce bylo doručeno oznámení o vzniku překážky, která posouvá termín dokončení přípojky NN.

Stanovisko projektanta (AD):

AD není

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 23.4.2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Datum: 23-04-2025

-04-2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.