

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení souboru staveb

Název zakázky:

**„Rekonstrukce mostu v km 48,289 trati
Podlešín–Slaný (Viadukt Podlešín)“**

**„Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati
Podlešín – Slaný“**

**„Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati
Podlešín – Slaný“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

Ke Štvanici 656/3

186 00 Praha 8

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-2299/2023

číslo jednací: 22444/2023-SŽ-SSZ-OVZ

ISPROFOND / Sub. ISPROFIN - Stavba 1: 3273214901 / 5213520086

ISPROFOND / Sub. ISPROFIN - Stavba 2: 3273214993 / 5213530088

ISPROFOND / Sub. ISPROFIN - Stavba 3: 3273214993 / 5213530089

a

Společníci společnosti „**TBR + EDIKT – Podlešín**“ založené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku společenskou smlouvou ze dne 04.09.2023:

Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 09884572, DIČ: CZ09884572

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B/26059

bank. spojení společnosti „TBR + EDIKT – Podlešín“: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Aleš Gothard, LL.M., předseda představenstva a Mgr. Jakub Pikna, člen představenstva

Společník: EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČ: 251 72 328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B/904

zastoupena: Ing. Tomáš Votava, předseda představenstva

Korespondenční adresa:

Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy Metrostav TBR a.s.: 23501435

číslo smlouvy EDIKT a.s.: 122/23 030/230

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13. 11. 2023 uzavřely Smlouvu na zhotovení souboru staveb s názvem „**Rekonstrukce mostu v km 48,289 trati Podlešín-Slaný (Viadukt Podlešín)**“ (dále také „**Stavba 1**“), „**Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín - Slaný**“ (dále také „**Stavba 2**“) a „**Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín - Slaný**“ (dále také „**Stavba 3**“), s účinností smlouvy ke dni 14. 11. 2023 <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26473779?backlink=2mvdh> (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **9 339 067,03 Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „**ZL**“): č. 1 č. a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **2,92 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení

§ 222 odst. 9 ZZVZ je **9,11 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.3 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Na základě uvedených změnových listů dochází ke snížení/zvýšení ceny Díla takto:

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 (stavba 2), č. 1 (stavba 3) a č. 2 (stavba 1) Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 – stavba 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	■	■ ■ ■ ■ ,6 ■ ■ ■ ■
Méněpráce dle ZL č. 1 – stavba 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)		■ ■
Vícepráce dle ZL č. 2 – stavba 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Méněpráce dle ZL č. 2 – stavba 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Vícepráce dle ZL č. 1 – stavba 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Méněpráce dle ZL č. 1 – stavba 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	-	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 2 (stavba 1) a ZL č. 1 (stavba 3) Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 2 (stavba 1) Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1) Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla souboru staveb dle Nabídky Zhotovitele bez DPH: 109 853 246,73 Kč

Cena Díla souboru staveb po změně závazku dle Dodatku č. 1 bez DPH:

119 192 313,76 Kč

slovy: **jedno sto devatenáct milionů sto devadesát dva tisíc tři sta třináct korun českých sedmdesát šest haléřů**

z toho:

Cena Díla Stavby 1 „**Rekonstrukce mostu v km 48,289 trati Podlešín-Slaný (Viadukt Podlešín)**“:

(dle přílohy č. 4 Smlouvy) bez DPH:

66 901 254,84 Kč

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2:

██████████

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2:

██████████

(dle přílohy č. 4 ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy) bez DPH:

73 746 098,18 Kč

slovy: **sedmdesát tři milionů sedm set čtyřicet šest tisíc devadesát osm korun českých osmdesát osmnáct haléřů**

Cena Díla Stavby 2 „**Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín – Slaný**“:

(dle přílohy č. 4 Smlouvy) bez DPH:

15 211 244,43 Kč

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1:

██████████

(dle přílohy č. 4 ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy) bez DPH:

15 237 075,03 Kč

slovy: **patnáct milionů dvě stě třicet sedm tisíc sedmdesát pět korun českých tři haléře**

Cena Díla Stavby 3 „**Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín – Slaný**“:

(dle přílohy č. 4 Smlouvy) bez DPH:

27 740 747,66 Kč

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1:

██████████

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1:

██████████

(dle přílohy č. 4 ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy) bez DPH:

30 209 140,75 Kč

slovy: **třicet milionů dvě stě devět tisíc sto čtyřicet korun českých sedmdesát pět haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 ve znění Dodatku č. 1 této Smlouvy.

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm, nebo

- c) v listinné podobě na adresu **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.**

2) Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/25/23

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/16/22
- c) Zvláštní technické podmínky „Rekonstrukce mostu v km 48,289 trati Podlešín-Slaný (Viadukt Podlešín)“, „Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín – Slaný“ a „Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín – Slaný“ ze dne 14.06.2023

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

- nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (Osvědčení Správy železnic, státní organizace o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací)

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné ke dni podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku č. 1 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo Objednatele E618-S-2299/2023, číslo Zhotovitele Metrostav TBR a.s.: 23501435, číslo Zhotovitele EDIKT a.s.: 122/23 030/230 uzavřené dne 13. 11. 2023, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

příloha č. 1 (*Příloha č. 4 Smlouvy*):

Rekapitulace Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 1

Za Objednatele

V Praze dne

07.05.2025 14:11
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro
modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele

V Praze dne

Digitální podpis:
29.04.2025 09:25:50

Ing. Aleš Gothard, LL.M.
předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.

Digitální podpis:
29.04.2025
09:42:38

Mgr. Jakub Pikna
člen představenstva
Metrostav TBR a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.28
14:46:11 +02'00'

Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva
EDIKT a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 DODATKU (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rekapitulace ceny dle PS a SO vyexportovaná z předložené nabídky oceněného Soupisu prací z IS ASPE. (TISK -> 3.1 Soupis objektů stavby [Rekapitulace – Ve všech úrovních členění]) upravená o změny závazku administrované v Změnovém listě č. 1 a Změnovém listě č. 2

Soupis objektů

Stavba: ZBV - Rekonstrukce mostu v km 48,289 na trati Podlešín- Slaný (Viadukt Podlešín)-1

Varianta: ZŘ -

Nabídková cena [Kč]

66 901 254,84

Odbytová cena [Kč]

73 746 098,18

Objekt	Název	Nabídková cena	OC
90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy		
<i>Z toho ZBV</i>			
ZL2 - zm6	Převoz vyzískaných betonových prahů		
98-98	Všeobecný objekt		
D.2.1.1	Železniční svršek a spodek		
<i>Z toho ZBV</i>			
ZL2 - zm5	Doplňení svárů kolejnic		
D.2.1.4	Mosty		
<i>Z toho ZBV</i>			
ZL2 - zm1	Změna ochrany izolace		
ZL2 - zm2	Odstranění stávající hydroizolace vč. ochrany a spád.vrstv		
ZL2 - zm3	Doplňení podkladních desek v poli 1 a 5		
ZL2 - zm4	Doplňení dlažby kolem opěr		
ZL2 - zm7	Změna způsobu čištění zdiva		
D.2.1.5	Ostatní inženýrské objekty		

Soupis objektů

Stavba: 5213530088_Zm02 - Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín - Slaný

Varianta: ZŘ - ZBV -

Nabídková cena [Kč] 15 211 244,43
Odbytová cena [Kč] 15 237 075,03

Objekt	Název	Nabídková cena	OC
D.2.1.1	Železniční svršek a spodek		
D.2.1.4	Mosty		
<i>Z toho ZBV</i>			
1	ZBV		
D.2.1.5	Ostatní inženýrské objekty		
D.9.8	SO 98-98 Všeobecný objekt		

Soupis objektů

Stavba: 5213530089_Zm03 - Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín - Slaný

Varianta: ZŘ - ZBV -

Nabídková cena [Kč] 27 740 747,66
Odbytová cena [Kč] 30 209 140,75

Objekt	Název	Nabídková cena	OC
D.2.1.1	Železniční svršek a spodek		
D.2.1.4	Mosty		
<i>Z toho ZBV</i>			
2	ZBV		
3	ZBV		
D.2.1.5	Ostatní inženýrské objekty		
<i>Z toho ZBV</i>			
1	ZBV		
D.9.8	SO 98-98 Všeobecný objekt		

Všechny podpisy jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 29.04.2025 13:21:08.531

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 28.04.2025 14:46:11

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 29.04.2025 13:21:08.531

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 22.05.2024 07:31:22

Platný do: 11.06.2025 07:31:22

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 29.04.2025 09:25:50

- ✓ Toto je kvalifikovaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 29.04.2025 09:25:51.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 29.04.2025 09:25:51.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 12.05.2023 07:43:28

Platný do: 31.05.2026 07:43:28

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 29.04.2025 09:42:38

- ✓ Toto je kvalifikovaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 29.04.2025 09:42:39.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 29.04.2025 09:42:39.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 29.06.2023 14:12:41

Platný do: 18.07.2026 14:12:41

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 24 vyhlášky 259/2012 Sb.

Doložka číslo: 5590004

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 702da97e-54c7-4384-849b-d316cdf528d2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.04.2025 13:21:09

Hash komponenty: ac505ac86ca6c8d87ea5a8db0dba1869dd871baa61ef151ece6641966669821e

Hashovací funkce: sha256Hex



00f0eed6-0101-469b-8d18-e887259e93a9