

Dodatek č. 10096/2025/OSDF/1 ke Smlouvě o dílo č. 10096/2025/OSDF

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **objednatel**)

a

UNIMETAL - engineering, s.r.o.

Sídlem podnikání: Macharova 81/6, 702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 26787385
DIČ: CZ26787385
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
VS:
Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25359
Zastoupený: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 28. 2. 2025 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10096/2025/OSDF na realizaci zakázky „**Opravy kotelen v domě Vaškova 1449/19 a Jirská 569/28 v Moravské Ostravě a Přívoze**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu víceprací a méněprací zjištěných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací a méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1.796.000,00 Kč bez DPH snižuje o částku 16.170,00 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	1.796.000,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	-25.670,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	9.500,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	1.779.830,00 Kč
DPH 12%	213.579,60 Kč
Celková cena díla vč. DPH	1.993.409,60 Kč


Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10096/2025/OSDF/1 ke Smlouvě o dílo č. 10096/2025/OSDF je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle SME 2025-05 Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 2558/RMOB2226/54/25 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 28. 4. 2025 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací

Za objednatele

V Ostravě, dne **- 7 -05- 2025**



místostarosta
Ing. David Witosz

Za zhotovitele

V Ostravě, dne

jednatel společnosti



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy kotelen v domě Vaškova 1449/19 a Jirská 569/28 v Moravské Ostravě a Přívoze -
část Jirská
Objekt:
U35-25 - Jirská 28

KSO:
Místo: Jirská 28, Ostrava

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod MO a P

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
UNIMETAL-engineering, s.r.o.

IČ: 26787385
DIČ: CZ26787385

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Šustal

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-16 170,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-16 170,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	-16 170,00	12,00%	-1 940,40	
Cena s DPH	v	CZK		-18 110,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy kotelen v domě Vaškova 1449/19 a Jirská 569/28 v Moravské Ostravě a Přívoze -
část Jirská

Objekt:

U35-25 - Jirská 28

Místo:

Jirská 28, Ostrava

Datum:

05.05.2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod MO a P

Projektant:

Zhotovitel:

UNIMETAL-engineering, s.r.o.

Zpracovatel:

Šustal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-16 170,00
M - Práce a dodávky M	-25 670,00
998-M - Stavební úpravy - méněpráce Jirská	-25 670,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - vícepráce Jirská	9 500,00
731 - Kotelny - vícepráce Jirská	5 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-16 170,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy kotlen v domě Vaškova 1449/19 a Jirská 569/28 v Moravské Ostravě a Přivoze -
část Jirská

Objekt:

U35-25 - Jirská 28

Místo:

Jirská 28, Ostrava

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod MO a P

Projektant:

Zhotovitel:

UNIMETAL-engineering, s.r.o.

Zpracovatel: Šustal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-16 170,00

D M Práce a dodávky M

-25 670,00

D 998-M Stavební úpravy - méněpráce Jirská

-25 670,00

159	K	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	-1,00000	45,00	-45,00
160	K	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-1,25000	500,00	-625,00
161	K	64294211101	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně zárubně 75 x 197 - ATYP, nutno doměřit	kus	-1,00000	9 000,00	-9 000,00
162	K	76764001201	Dveře kovové jednokřídlové 75 x 175 cm, - ATYP, nutno doměřit při realizaci	kus	-1,00000	16 000,00	-16 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady - vícepráce Jirská

9 500,00

163	K	VN100	Revizní zpráva elektro - pospojování v koupelnách	kpl.	1,00000	4 000,00	4 000,00
-----	---	-------	---	------	---------	----------	----------

D 731 Kotelny - vícepráce Jirská

5 500,00

87	K	7312402	Komín, odkouření, včetně montáže, bude doměřeno při realizaci, 5,5 m vložka komínu	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
----	---	---------	--	--------	---------	----------	----------

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument 10096_2025_OSDF_1 podepsané.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 172030211-354913-250507081946. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 6

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 07.05.2025 08:20:01. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 07.05.2025 07:46:29. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 6A E3 5B, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED], UNIMETAL - engineering, s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1.

Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 00845451

Pracoviště: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz [REDACTED]

Datum vyhotovení: 07.05.2025 [REDACTED]

Jméno, příjmení a podpis úředníka [REDACTED]

Otisk úředního razítka: [REDACTED]



172030211-354913-250507081946

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 6A E3 5B, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

