

## Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - záznam o změně závazku

Číslo původní Smlouvy: **MSP-62/2024-MSP-CES**

Číslo SO/PS  
změny SO/PS:

Číslo Změnového  
listu:

**Dílo: Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby**

$$\dots / \dots$$

003

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:

Přílohy změnového listu:

- (a) Návrh Variace č.3 Zhotovitele dle bodu 13.3 - SO-04 - revize dle požadavku SCVK\_sign
- (b) ZL003 - SO 04 - Prův. dopis - JD - Draft vč. ADP+TDS\_sign
- (c) ZL003\_Vodovodní přípojka SO 04

Paré č.

---

Příjemce

1

1. Asistent vedúceho  
týmu Správce stavby  
Zhotoviteľ  
Projektant

2

3

Projektant

Iniciátor změny: **Zhotovitel**

Popis Změny:

Zhotovitel stavby předložil návrh řešení, kterým se má dle dříve odsouhlaseného stavebního povolení provést přeložka vodovodu, která je v současné době v kolizi s plánovanou výstavbou. Přeložka vodovodu nebyla zahrnuta do projektové dokumentace pro výstavbu justičního areálu. Ministerstvo mělo v minulosti v plánu realizovat přeložku vodovodu jako samostatnou investiční akci v rámci přípravy pozemku pro budoucí výstavbu, nicméně výběrové řízení na realizaci bylo zrušeno a následně nedošlo k zahrnutí této akce do projektové dokumentace pro výstavbu.

Tato variace byla vyvolaná dle Pod-článku 4.12 nepředvídatelné fyzické podmínky

Údaje v Kč bez DPH:

| Změna závazku dle ZZVZ: | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Rozdíl oproti smluvní ceně |
|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| § 222/odst. 6           | 292 215,38 Kč          | 2 039 330,55 Kč        | + 1 747 115,17 Kč          |

**Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:**

1. Asistent vedoucího týmu SpS

jméno

datum

podpi

Digitálně podepsal  
Ing. Martin Bína  
Datum: 2025.03.05  
17:30:20 +01'00'

## Autorský dozor

jméno

datum

Digitally signed by Ing. arch. Radoslav Novotný  
DN: cn=Ing. arch. Radoslav Novotný,  
c=CZ, o=Arch.Design,s.r.o., ou=41,  
email=radoslav.novotny@archdesign.c  
Date: 2025.03.06 18:28:44 +01'00'

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceňovány v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

Digitálně podepsal  
Ing. Ondřej Wachal  
Datum: 2025.02.27  
15:53:00 +01'00'

Objednatel

jméno

datum

podpis

Ministerstvo spravodlnosti ČR  
Elektronicky podepsáno: 06.05.2025 15:30:58  
T=Náměstek, SERIALNUMBER=P67367, G=Radomír, SN=Daňhel, CN=Ing.  
Radomír Daňhel, OU=02509, OU=Odbor ekonomický, O=Česká republika  
Ministerstvo spravodlnosti, OID.2.5.4.97=NTRCZ-00025429, C=CZ

Číslo paré:

