

Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - záznam o změně závazku			
Číslo původní Smlouvy: MSP-62/2024-MSP-CES		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo Změnového listu:
Dílo: Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby		.../ ...	005
Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
(a) Návrh Variace č.5 Zhotovitele dle bodu 13.3 - Demolice základů pův. školy_sign,		1 1. Asistent vedoucího	
(b) ZL005 - Demolice starých monolitických základů - Prův. dopis - JD - Final vč. rozpočtu vč. ADP+TDS + ApKN_sign		2 Zhotovitel	
(c) ZL005_Bourání základů původní školy		3 Projektant	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny:			
Zhotovitel v průběhu zemních prací byly odhaleny železobetonové a betonové základy původního objektu staré školy. Monolitické konstrukce budou strojně odbourány hydraulickým impaktorem a zlikvidovány dle příslušných nařízení. byly nalezeny základy o půdorysných rozměrech 16,06 x 22,0 m, objemem se jedná 381 m3 betonu a železobetonu.			
Tato variace byla vyvolaná dle Pod-článku 4.12 nepředvídatelné fyzické podmínky.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Změna závazku dle ZZVZ	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Rozdíl oproti smluvní ceně
§ 222/odst. 6	280 178,11 Kč	3 489 710,50 Kč	+ 3 209 532,39 Kč
Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:			
1. Asistent vedoucího týmu SpS	jméno	datum	podpis
Autorský dozor		jméno	datum
Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceňovány v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

