

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0065/V3900/24 objednatele
č. 4 019 340 zhotovitele
ze dne 16.5.2024
na provedení stavebních prací pro akci

„Obnova vodovodního řadu, nám. U lípy svobody, Praha - Dubeč“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ČKV Praha s.r.o.

se sídlem Ke Kablu 683/3, Dolní Měcholupy, 102 00 Praha 10

zastoupena:

IČO: 002 02 037

DIČ: CZ00202037

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 439

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou méněpráce a dodávky a dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla dle skutečného stavu na staveništi, v rámci optimalizace trasy a dle požadavku provozovatele. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

3.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:

- 2 ks vodovodní přípojka
- zemní práce
- vodorovné konstrukce
- trubní vedení
- ON

3.1.2 zhotovitel provede tyto **dodatečné** stavební práce a dodávky:

- trubní vedení
- zemní práce
- pozemní komunikace
- přesun sutě a hmot

- ON
- VRN

2. V ustanovení čl. 6. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 6.1 a nově zní takto:

6.1 „Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla **konečnou cenu díla bez DPH** ve výši: **4 642 853,41 Kč** (slovy: čtyři miliony šest set čtyřicet dva tisíc osm set padesát tři korun českých a čtyřicet jedna haléřů), a to řádně a včas v souladu se smlouvou a dodatkem č. 1.

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	740 716,41 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1	- 140 386,86 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	881 103,27 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:	
Původní cena za dílo bez DPH	3 902 137,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	740 716,41 Kč
Celková cena bez DPH	4 642 853,41 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
