

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 18.07.2024

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany:

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7564

se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

IČO: 47114975

zastoupená Ing. Josefem Diesslem, generálním ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

a

Karlova Firma s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196196

se sídlem Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 24248011

zastoupená Karlem Mašínem, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s čl. XII. odst. 3 Smlouvy o dílo tento Dodatek:

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Objednatel a zhotovitel mezi sebou dne 18.07.2024 uzavřeli Smlouvu o dílo na základě provedeného výběrového řízení s názvem „Rekonstrukce staré budovy pobočky VoZP ČR v Olomouci“ (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající v provedení rekonstrukce staré části objektu pobočky. Jeho součástí byly dispoziční úpravy v prostoru vstupního vestibulu ve 3. NP včetně vzniku nové zasedací místnosti, výměna přičky kanceláře ve 2.NP, výměna

interiérových dveří, osazení skleněných ploch, nové povrchy podlah, stěn a stropů, výměna keramické dlažby a obkladů, instalace nových SDK podhledů, zajištění nové elektroinstalace a osvětlení, výměna všech zařizovacích předmětů na toaletách a výměna zastaralých radiátorů (dále také jen „Dílo“), a to za podmínek v této Smlouvě stanovených.

- 1.2 Vzhledem ke skutečnosti, že po uzavření Smlouvy došlo k dílčím změnám technického provedení Díla oproti původnímu položkovému rozpočtu Díla, přičemž tyto změny byly vyvolány v důsledku okolností při uzavření Smlouvy, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu závazku z uzavřené Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, došlo mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o provedení změn, které jsou popsány v příloze tohoto Dodatku, nad rámec původního Díla, a některým změnám oproti položkovému rozpočtu, dle kterého mělo být Dílo prováděno. V důsledku těchto okolností došlo ke změnám pokynů objednatele, a proto se Smluvní strany dohodly na úpravě podmínek Smlouvy, které budou reflektovat změněné pokyny objednatele pro realizaci Díla v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.

II.

Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se v návaznosti na čl. I. odst. 1.2 tohoto Dodatku a ustanovení čl. XI. odst. 3. Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- a) Co se týká bližší specifikace Díla tak, jak je specifikováno v Příloze č. 1 Smlouvy – Projektová dokumentace a dále Příloze č. 2 Smlouvy – Rozpočet s výkazem výměr, se Smluvní strany dohodly, že se Příloha č. 2 Smlouvy – Rozpočet s výkazem výměr, rozšiřuje o evidenci změnových listů včetně potvrzených změnových listů samotných, které tvoří Přílohu tohoto Dodatku.
 - b) V návaznosti na dílčí změny technického provedení Díla a s tím spojené technologické postupy, se Smluvní strany dohodly, že v čl. II. odst. 2. Smlouvy se mění termín předání Díla na 07.03.2025. Dílo bylo tímto dnem řádně předáno.
 - c) Smluvní strany se v návaznosti na změnu předmětu Díla dohodly také na změně ceny Díla a to následovně:
 - i. Ustanovení čl. III. odst. 1. věta první Smlouvy se mění tak, že původní znění se zrušuje a nahrazuje novým zněním takto:
„1. Cena za provedení díla dle čl. I. odst. 1 této smlouvy, včetně odměny za poskytnutá práva duševního vlastnictví dle čl. V. této smlouvy, činí 7 494 929,49 Kč bez DPH, tj. 9 068 864,68 Kč včetně DPH.“
 - ii. Pro případ, pokud by tento Dodatek formálně nabyl účinnosti teprve po dokončení a předání Díla, dohodly se Smluvní strany, že zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli cenu díla až do výše dle původního znění Smlouvy za podmínek v tomto původním znění Smlouvy uvedeném, s tím, že po nabytí účinnosti tohoto Dodatku bude případně doúčtován rozdíl v ceně Díla dle původního znění Smlouvy a tohoto Dodatku, s tím, že takový případný doplatek ceny Díla je splatný do 14 kalendářních dnů od převzetí Díla objednatelem anebo do 10 kalendářních dnů od zaslání vyúčtování doplatku, podle toho, která podmínka pro úhradu doplatku nastane dříve.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti v plném rozsahu.
- 3.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy, a je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronického podpisu se toto ustanovení neuplatní.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
„Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Evidence změnových listů včetně potvrzených změnových listů“
- 3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti pak okamžikem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán dle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si Dodatek před jeho podepsáním řádně přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, což stvrzují svými níže připojenými podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

