



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00041-2025-205-D01

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S944/2025/071

„Oprava dvojdomku Zavadilka“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

HRAKOSTAV s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 530, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 260 96 439

DIČ: CZ

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13749

zastoupená:

Mgr. Radovanem Kohoutem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1978182/0800

datová schránka: hjuax2r

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. S944/2025/071 „Oprava dvojdomku Zavadilka“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.03.2025 Smlouvu o dílo S944/2025/071 „**Oprava dvojdomku Zavadilka**“ (dále „jen smlouva“) ve znění pozdějších dodatků.
2. V průběhu provádění díla byly zjištěny skutečnosti, které ani jedna ze smluvních stran nemohla při uzavírání smlouvy předvídat. Změny spočívají v úpravě druhů a množství materiálů. Pro řádné dokončení díla je proto nutné realizovat vícepráce a současně odečíst nerealizované méněpráce uvedené ve změnovém listu stavby, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku, a Cenové nabídky, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Nezbytné vícepráce mají vliv na cenu díla takto:

Původní cena dle smlouvy o dílo:	469786,- Kč bez DPH
Vícepráce	+ 268285,52 Kč bez DPH
Méněpráce	- 239055,52 Kč bez DPH
Konečná cena	499016 Kč bez DPH

4. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první, smlouvy, která nově zní takto:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 499016 Kč (slovy: čtyřistadevadesátdevětšestnáct korun českých) bez DPH.“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 -změnový list stavby č.1

Příloha č. 2 – Cenová nabídka více a méněprací

V Dobré Vodě u Českých Budějovic dne..... V Rudolfově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


Oblastního ředitelství jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Mgr. Radovan Kohout
jednatel společnosti
HRAKOSTAV s r.o.