

## DODATEK č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ

na akci

### „VYBAVENÍ INTERIÉRU DÍLNY ODBORNÉHO VÝCVIKU“

TENTO DODATEK č.1 KUPNÍ SMLOUVY (dále jen „Dodatek č.1“) byl uzavřen níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami:

**Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace**

Sídlo: Lipová alej 3756/21, 695 01 Hodonín  
Zastoupená: Mgr. Eva Schmidová, ředitelka  
IČ: 00838225  
DIČ: CZ00838225

(dále jen „Kupující“ nebo obecně „strana“ na straně jedné)

a

**Truhlářství JPS s.r.o.**

Sídlo: U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod  
Statutární zástupce: Jaroslav Spilka - jednatel  
e-mail: info@truhlarstvijps.cz  
telefon: +420 777 100 427  
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12035  
IČ: 25273655  
DIČ: CZ25273655  
Plátce DPH: ano

(dále jen „Prodávající“ nebo obecně „strana“ na straně druhé)

#### 1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne 25.10.2024 uzavřeli Kupní smlouvu na veřejnou zakázku s názvem „Vybavení interiéru dílny odborného výcviku“ (dále jako „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka vybavení interiéru dílny odborného výcviku pro Integrovanou střední školu Hodonín, kdy Prodávající umožní Kupujícímu k předmětu plnění nabýt vlastnické právo a Kupující se zavazuje dodaný předmět plnění převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

#### 2. Předmět dodatku

- 2.1. V průběhu plnění Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy, kdy se smluvní strany na základě vzájemné dohody usnesly na nutnosti provedení změn, které jsou předpokládány v článku XI.1. Smlouvy, a to v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 2.2. Dále z důvodu rozšíření dodávky dle tohoto Dodatku č. 1 došlo k nutnosti prodloužení doby k ukončení dodávky a předání předmětu plnění.
- 2.3. S ohledem na skutečnosti uvedené výše, se smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy tak, jak je dále sjednáno v tomto Dodatku č. 1.
  - a. Původně sjednaný předmět plnění se rozšiřuje o další dodávky. Změny předmětu plnění jsou zachyceny v oboustranně akceptovaném změnovém rozpočtu (dále jako „změnový rozpočet“) s tím, že tento změnový rozpočet tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

- b. V důsledku úpravy předmětu plnění dle předchozího článku tohoto Dodatku č. 1 se rozsah plnění mění a cena plnění se zvyšuje o položky dodávek specifikovaných ve změnovém rozpočtu. Vzhledem k tomu se v článku VI.1. Smlouvy Cena předmětu plnění mění, a to následovně:

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Původní Cena bez DPH:            | 3 038 076,- Kč    |
| Původní DPH ve výši:             | 637 995,96,- Kč   |
| Původní Cena včetně DPH ve výši: | 3 676 071,96,- Kč |

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Rozdílová cena plnění na základě Dodatku č. 1 (bez DPH): | + 68 964,- Kč |
|----------------------------------------------------------|---------------|

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Cena celkem bez DPH ve znění Dodatku č. 1:    | 3 107 040,- Kč  |
| DPH ve výši:                                  | 652 478,40 Kč   |
| Cena celkem včetně DPH ve znění Dodatku č. 1: | 3 759 518,40 Kč |

- c. S ohledem na rozšíření předmětu plnění se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu ukončení dodávky původně sjednaného v čl. V.1 Smlouvy. Vzhledem k tomu se článek V.1 Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„Realizace předmětu veřejné zakázky bude realizována následujícím způsobem:*

*Termín zabavení dodávky: Po podpisu kupní smlouvy. Místo plnění bude předáno a převzato dodavatelem do 5 dnů od doručení písemné výzvy zadavatele.*

*Termín ukončení dodávky: Maximálně do 44 kalendářních dnů po předání a převzetí místa plnění.*

*Kupující upozorňuje, že předmětná dodávka bude probíhat v koordinaci s veřejnou zakázkou na stavební práce „ISŠ Hodonín – novostavba objektu pro výuku odborného výcviku žáků, zaměřením na obory truhlář a tesař“.*

*Termín zabavení dodávky je odvislý od navazujících stavebních prací a od řádného ukončení a předání dokončeného díla, které se předpokládá v lednu 2025. Zadavatel nemá možnost uskladnění předmětných dodávek. Kupující požaduje v rámci přípravy dodávky a příslušenství kooperaci vybraného dodavatele se zhotovitelem stavebních prací v rámci předmětné realizace stavby.“*

- d. Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude probíhat ve dvou etapách, přičemž první faktura bude vystavena po převzetí sjednaného předmětu plnění dle Smlouvy, a druhá faktura po převzetí sjednaného předmětu plnění dodatečně sjednaných položek dle změnového rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

### 3. Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Přílohy: Změnový rozpočet

V Hodoníně dne 24.04.2025

Za Kupujícího:

**INTEGROVANÁ STŘEDNÍ**



**Integrovaná střední škola Hodonín,  
příspěvková organizace**

Mgr. Eva Schmidová, ředitelka

V Havlíčkově Brodě dne 24.04.2025

Za Prodávajícího: /



**Truhlářství JPS s.r.o.**  
Jaroslav Spilka, jednatel

## KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO ROZPOČTU

Název zakázky: Vybavení interiéru dílny odborného výcviku

Zadavatel: Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace, IČ: 00838225

Dodavatel: Truhlářství JPS s.r.o., IČ: 25273655

|                        |     | Rozpočtové náklady |
|------------------------|-----|--------------------|
| Základ pro DPH         | 21% | 68,964.00 Kč       |
| DPH                    | 21% | 14,482.44 Kč       |
| Cena celkem za dodávku |     | 83,446.44 Kč       |

### Rekapitulace rozpočtů

| Číslo a název rozpočtu | Základ DPH 21% | DPH Celkem   | Cena celkem  |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Vícepráce              | 68,964.00 Kč   | 14,482.44 Kč | 83,446.44 Kč |
| Celkem za dodávku      | 68,964.00 Kč   | 14,482.44 Kč | 83,446.44 Kč |

Hodnota změny celkem de minimis (dle § 222/4)

2.30%

V Hodoníně dne 14.4.2025

V Havlíčkově Brodě dne .....

Za Zadavatele:



Mgr. Eva Schmidová  
ředitelka školy

Za Dodavatele



Jaroslav Spilka  
jednatel

**ZMĚNOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ** v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

| Číslo položky | Požadavek (název zboží)                     | Počet kusů | Cena za kus | Cena celkem      | DPH (21%)        | Cena vč. DPH     |
|---------------|---------------------------------------------|------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 1             | Stůl (1800 x 900 mm, výška stolu 750 mm)    | 4          | 6,031.00    | 24,124.00        | 5066.04          | 29,190.04        |
| 2             | Lavice (1800 x 400 mm, výška lavice 450 mm) | 8          | 5,605.00    | 44,840.00        | 9416.4           | 54,256.40        |
| <b>Celkem</b> |                                             |            |             | <b>68,964.00</b> | <b>14,482.44</b> | <b>83,446.44</b> |

**INTEGROVANÁ STŘEDNÍ**