

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Pověřen k jednání ve věcech

technických a realizace stavby:

(dále jen „**objednatel**“).**Městská poliklinika Praha**

Spálená 78/12, 110 00 Praha – Nové Město

MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA, ředitel

00128601

CZ00128601

[REDACTED], technický náměstek

a**Zhotovitel:**

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

KVS stavební, s.r.o.

Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 – Vysočany

28982703

CZ28982703

Jiřím Mittelbachem, jednatelem a Markem Košarišťanem, jednatelem
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 157709

[REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“).

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany spolu dne 11. 12. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**Zřízení centrální šatny pro zaměstnance**“.
2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

II.**Předmět smlouvy**

1. Článek IV. Smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu č. 4, 5, 7 a 10, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

III.**Cena víceprací, cena díla**

1. Cena za dílo dle čl. V. odst. 5.1 Smlouvy (bez DPH): 9 241 368,70 Kč
Cena sjednaných víceprací (bez DPH): 198 044,05 Kč
Cena sjednaných méněprací (bez DPH): 119 040,61 Kč
2. Cena za dílo sjednaná v čl. V. odst. 5.1 Smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

Cena za dílo dle čl. V. odst. 1 Smlouvy (bez DPH):	9 320 372,14 Kč
DPH 21 %:	1 957 278,15 Kč
Cena včetně DPH:	11 277 650,29 Kč

IV.

Prodloužení termínu plnění

1. V souvislosti provedením víceprací se tímto přiměřeně prodlužuje termín pro dokončení díla stanovený v čl. VII odst. 7.2 Smlouvy o 21 dní.

V.

Ostatní ujednání

1. Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originálu.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 1: změnové listy č. 4, 5, 7 a 10

V Praze dne <dle elektronického podpisu>

30 . 4 . 2025

objednatel

MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA,
ředitel

V Praze dne <dle elektronického podpisu>

30 . 4 . 2025

zhotovitel

Jiří Mittelbach, jednatel

30 . 4 . 2025

zhotovitel

Marek Košarišťan, jednatel