

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2023/007322,
*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),*

k investiční akci s názvem
„Revitalizace a rozšíření sběrného dvora v ul. Jateční, Plzeň“
(DUSP, DPS)
23TUOIN22

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1, Plzeň, PSČ 301 00

zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXX

číslo účtu: XXX

(dále jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

XXX

tel. +420 XXX, e-mail: XXX

a

TORION, projekční kancelář, s.r.o.

IČO: 611 69 111

DIČ: CZ61169111

se sídlem Mánesova 1, Plzeň, PSČ 301 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5271

zastoupená Ing. Robertem Špalkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: XXX

číslo účtu: XXX

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

XXX

tel. +420 XXX, e-mail: XXX

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. objednatele 2023/007322
(dále jen „Dodatek č. 2“).

I. Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 24.11.2023 na základě výsledků poptávkového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Revitalizace a rozšíření sběrného dvora v ul. Jateční, Plzeň**“, zadávané postupem dle směrnice MMP QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „Veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro společné povolení a dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr pro stavbu „**Revitalizace a rozšíření sběrného dvora v ul. Jateční, Plzeň**“ (dále jen „PD“).

Smluvní strany dále uzavřely dne 27.06.2024 dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem bylo zpracování předběžného orientačního rozpočtu stavby za účelem podání žádosti o dotaci a s tím související navýšení ceny díla a změna termínů plnění.

1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci projektové přípravy bylo nezbytné upravit návrh oplocení areálu z hlediska optimalizace založení s ohledem na konstrukci oplocení, optimalizovat založení železobetonových konstrukcí a gabionových zdí a provést navazující úpravy komunikací v areálu, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

II. Předmět Dodatku č. 2

2.1. Smluvní strany se dohodly změně čl. II, odst. 2.1. bod 2.1.6. Smlouvy, který nově zní takto:

*2.1.6. Předání DPS projednané s příslušnými
správními orgány a dotčenými účastníky,
včetně odsouhlaseného Soupisu prací Objednateli:*

do 30.05.2025

2.2. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti jeho podpisem poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel.

3.3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

Za Objednatele: 09.05.2025

Za Zhotovitele: 07.05.2025

Bc. Taťána Kicová
vedoucí OI MMP

Ing. Robert Špalek
jednatel