

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ

Číslo Objednávky: **08PT-001628**

Číslo smlouvy zhotovitele: P24-017.Sd01

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 122 4001

Číslo dodatku: 08DPT-001134

Název související veřejné zakázky:

**„D6 Petrohrad – Lubenec, D6 Lubenec – obchvat, II. etapa
doplnění inženýrskogeologického průzkumu“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek č. 1**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „objednatel“)

a

PAAS GTP M 2020

AZ Consult, spol. s r.o. (Společník č. 1 a Správce)

se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430

DIČ: CZ44567430

Zastoupen:

a

PUDIS a. s. (Společník č. 2)

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

právní forma: akciová společnost

zastoupen:

■

AZ Consult, spol. s r.o. (Společník č. 2)

se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 44567430
DIČ: CZ44567430
Zastoupen: [REDACTED]

a

ArtepGeo s.r.o. (Společník č. 3)

Se sídlem: Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5
IČO: 27919587
DIČ: CZ27919587
Zastoupen: [REDACTED]

a

SAFETY PRO s.r.o. (Společník č. 4)

Se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
Zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

■

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 08PT-001628 ze dne 11.3.2024
2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ustanovení čl. II. – Cena za poskytované plnění

Původní cena dle Smlouvy: [REDACTED]

Snížení ceny dle Dodatku č. 1: 233 387,00 Kč

Nová cena včetně Dodatku č. 1: [REDACTED]

II.

Odůvodnění

V rámci vrtání a odkryvných prací bylo z důvodu obtížně přístupného terénu provedeno méně vrtů soupravou na kolovém podvozku a více vrtů soupravou do obtížně přístupných míst (souprava na pásovém podvozku).

Nižší počet metrů diamantovou korunkou a vyšší počet metrů TK korunkou, je způsobeno geologickou stavbou. Bylo zastiženo méně pevných skalních hornin, větší podíl měly v podloží zvětralé horniny charakteru zemin. 4 vrty musely být prohloubeny o 2-3 m kvůli konfiguraci terénu, protože se je nepodařilo provést přesně na určeném místě (J2003, J2004, J2005 a J2027). Posuny byly provedeny tak, aby vrt zůstal v půdorysu základu stavebního objektu a nebyla tak snížena jeho vypovídací schopnost.

S menším podílem skalních hornin a vyšším podílem zemin v podloží souvisí také sestava odebíraných vzorků a laboratorních zkoušek, kde převažují zeminy nad horninami. S ohledem na složitou geologickou a tektonickou stavbu v podloží mostu SO201 bylo navíc provedeno 5 petrografických rozborů hornin kvůli jejich správné klasifikaci a následné interpretaci geologické stavby podloží.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku.
4. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Příloha č. 1 – Aktualizovaný Rozpis Ceny Služeb

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č.

297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně
podepsal 

Datum:
 2025.05.05
09:58:00 +02'00'

