

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Nové webové stránky města Humpolec

uzavřené dne 25.9.2024 ve smyslu ust. § 2586 a násl. a ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ObčZ“)

(dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Humpolec


Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec


Zastoupené: Ing. Petr Machek - starosta města, Martin Hendrych - 2. místostarosta města

ID datové schránky: 6gfbdx

IČO: 00248266

DIČ: CZ00248266

Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

(dále i „Objednatel“)

Zhotovitel nebo Poskytovatel:

značkárna s.r.o.

Se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, Vinohrady


Zastoupené: Jakub Machala - jednatel společnosti

ID datové schránky: g4ieebr

IČO: 29184550

DIČ: CZ29184550

Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

Telefon: 

Email: 

(dále i „Zhotovitel“ nebo „Poskytovatel“)

dále společně jako „smluvní strany“

uzavírají tento Dodatek č. 1:

II. Předmět Dodatku č. 1

- 1) Mezi smluvními stranami byla uzavřena dne 25.9.2024 smlouva na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nové webové stránky města Humpolec“. Účelem smlouvy je grafický návrh, vytvoření, instalace a zprovoznění nové webové prezentace Objednatele, včetně začlenění Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci, jako součást webových stránek Objednatele; převod dat a obsahu ze stávajících webů (Objednatele i Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci) a zajištění provozu a technické a servisní podpory vytvořené a dodané webové prezentace.
- 2) Zhotovitel se zavázal (bod 3.2 smlouvy), že úplné dílo bez vad a nedodělků a současně řádné protokolární předání díla Objednateli provede nejpozději do pěti měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (tj. do 27.2.2025).

- 3) Zhotovitel se obrátil na Objednatele se žádostí o prodloužení lhůty stanovené v bodě 3.2 smlouvy z pěti na sedm měsíců. Tato žádost byla podána dne 2.4.2025 a obsahuje důvody spočívající zejména ve značně odlišné struktuře dat na stávajícím webu, která znemožnila plánovaný automatizovaný import z exportované databáze (zejména novinek a dokumentů). Z tohoto důvodu bylo nezbytné provést datovou migraci ručně, což vedlo k výraznému prodloužení přípravných prací. Objednatel tyto důvody vyhodnotil jako objektivní a akceptovatelné a souhlasí s prodloužením termínu předání testovací verze webových stránek do 30. 4. 2025 a dokončeného díla do 30. 6. 2025. Zároveň bylo dohodnuto, že v případě dalšího nesplnění těchto nově stanovených termínů bude Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní sankce dle článku 8 smlouvy nebo tohoto dodatku.
- 4) S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany proto dohodly na následující změně Smlouvy:


Část 3. (Doba a místo plnění) bod 3.2. smlouvy zní:

„3.2. Předání úplného díla bez vad a nedodělků a současně řádné protokolární předání díla Objednateli se Zhotovitel zavazuje provést nejpozději **do sedmi měsíců** od nabytí účinnosti této smlouvy. Pro ověření plné funkčnosti předávaného díla bude poté probíhat testovací provoz v produkčním prostředí, v průběhu kterého budou provedeny testy plného nasazení dodaného díla. Ověření plné funkčnosti předávaného díla je podmínkou nutnou pro kladný výsledek a úspěšné ukončení akceptační procedury dle odst. 3.5. této smlouvy.“.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Uzavření Dodatku č. 1 schválila Rada města Humpolce na své 52. schůzi konané dne 30. dubna 2025, pod číslem usnesení 1103/52/RM/2025.
- 2) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření dodatku.
- 3) Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 4) Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a Příjemce jedno vyhotovení.
- 5) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1, že se seznámily a souhlasí s celým jeho textem; ustanovení Smlouvy (včetně příloh Smlouvy) nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále platná a účinná ve svém dosavadním znění. Smluvní strany současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sjednán vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Za Objednatele:

 Digitálně podepsal
Ing. Petr Machek
Datum: 2025.05.02
10:16:02 +02'00'

Ing. Petr Machek
starosta města Humpolec

Martin
Hendrych Digitálně podepsal
Martin Hendrych
Datum: 2025.05.02
11:37:22 +02'00'

Martin Hendrych
místostarosta města Humpolec

Za Zhotovitele:

Jakub
Machala Digitálně podepsal
Jakub Machala
Datum: 2025.05.02
10:10:40 +02'00'

Jakub Machala
jednatel