

"Bistro v dětském koutku"

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Smlouva o dílo:	ZOO 203/2024 ze dne 9.7.2024		
Navrhovatel změny:	GENERÁLNÍ DODAVATEL		
Název změnového listu:	chybějící věci ve VV, požadované změny investorem, změna místa uložení suti a výkopku		
Objekt:	objekt bistra v dětském koutku na p.p.č. 1678/1 a 1678/2 v kat.úz. Ruprechtice, Liberec		
Důvod a popis změny:	byly doplněny položky, které nebyly zahrnuty do VV. V exteriéru byly doplněny šachty pro lepší obsluhu závlahy a vypouštění vody. Pro zvýšení bezpečnosti bylo změněno zasklení oken na CONEX. Demontovaný objekt a výkopek nebyly převáženy do areálu ARCHA ale na skládku.		
Technické řešení změny:	viz.zápisy KD		
Dokumentace / příloha ZL:			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	489.396,05 příloha 1 - cenová kalkulace změn zpracovaný Stavby MH s.r.o.		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	=489.396,05 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	není není	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno: xxxx	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí		
	dne: 30.4.2025	jméno: xxx	Podpis
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne:	jméno: xxx	podpis: