

Evidence změny

(dále jen "Evidence")

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Strany smlouvy o dílo SMLD-0120/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 09.02.2025 (dále jen Smlouva):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Smluvní strany evidují s ohledem na znění čl. 6.7 písm. c) Smlouvy, ve smyslu čl. 7.2 a čl. 7.5. směrnice Objednatele R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice o změnách“) tuto změnu.

2. PŘEDMĚT EVIDENCE ZMĚNY

2. 1. Předmětem Evidence je vyhrazená Změna ze Smlouvy, jíž se rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“).

Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
- b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

2. 2. Doměrky jsou výhradně zpřesněním skutečně vykonaného množství oproti odhadovanému množství uvedenému v původním soupise prací, které nemění povahu zakázky ani jiné smluvní podmínky. Jakékoliv úpravy, které mění více než jen množství nebo mají vliv na povahu zakázky, nemohou být klasifikovány jako doměrky a musí být posuzovány jako potenciální změny smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

3. PROHLÁŠENÍ

3. 1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že tato Evidence je vyhrazenou změnou ve Skupině 1 Směrnice o změnách, pro níž platí čl. 7. 5. a 7. 6. Směrnice o změnách. Tato Evidence není změnou během výstavby (dále jen „ZBV“) ve smyslu úplné dokumentace Změny podle Směrnice o změnách (čl. 2.14 Směrnice o změnách).

4. PŘÍLOHY

- 4. 1. Přílohami této Evidence jsou krycí list, změnový list (dle čl. 7. 6. Směrnice o změnách), seznam dokladů a
- 4. 2. Přílohy jsou upraveny pro potřeby Evidence tak, aby z nich bylo patrné, že se nejedná o ZBV ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5. 1. Tato Evidence se uveřejňuje v registru smluv. Není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, uveřejní tuto objednatel.

5. 2. Evidence je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

5. 3. Tato Evidence se s ohledem na čl. 7.5. Směrnice o změnách podepisuje elektronickými podpisy Smluvních stran.

Krycí list Evidence změny

Název Stavby dle SoD: II/611 Nehvizdy Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): staničení km 11,280 - 11,880	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo Změny: 1
--	---	-------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany
IČO: 26177005

Rekapitulace Změn č. 1 dle Skupiny 1

Změna č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-48 724,10	0,00	-48 724,10

Části Změn se číslují číslem Změny, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

Evidence změny - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/611 Nehvizdy	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo Změny / Skupina změny: 1
---	---	--

Strany smlouvy o dílo SMLD-0120/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 09.02.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
6. Seznam dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po změnách	1	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Doměrky dle skutečného provedení - Ukládka odpadů

Název (díleč) Změny: Doměrky dle skutečného provedení

Popis a zdůvodnění Změny:

Jedná se o změnu množství odvezeného odpadu ze stavby na skládku. V rámci stavby došlo k uložení menšího množství odpadů než bylo odhadováno v zadávacím rozpočtu stavby. Skutečné množství odpadů odvezených na skládku je doloženo potvrzením o převzetí odpadu (příloha č. 08).

Tato změna je vyjádřena položkou 014103.R.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena jako změna Vyhrazená do Skupiny 1.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-48 724,10	0,00	-48 724,10	48 724,10

Technická pomoc Objednatele: jméno xxx podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Petr Krejčí, DiS. podpis

Projektant (autorský dozor): jméno xxx podpis

Stavební dozor: jméno Bc. Tomáš Karásek podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Lenka Chmelová podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list je povinnou přílohou Evidence podle čl. 7.5. Směrnice o změnách, která není Změnou během výstavby ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách. Evidence změny představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Pavel Keller	podpis

Přehled dalších dokladů

Číslo Změny:	1
Název stavby:	II/611 Nehvizdy
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	staničení km 11,280 - 11,880
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Potvrzení o převzetí odpadu	1
Počet listů celkem	2

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/611 Nehvizdy Číslo a název SO/PS: staničení km 11,280 - 11,880 Číslo a název rozpočtu: staničení km 11,280 - 11,880								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	1,000	0,000	107 962,00	107 962,00	0,00	0,00	107 962,00	0,00	0,00%
2	113728	frézování asphalt. ploch, odvoz do 20km	m3	323,700	323,700	0,000	843,00	272 879,10	0,00	0,00	272 879,10	0,00	0,00%
3	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	16,600	16,600	0,000	76,00	1 261,60	0,00	0,00	1 261,60	0,00	0,00%
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	9 960,000	9 960,000	0,000	3,00	29 880,00	0,00	0,00	29 880,00	0,00	0,00%
5	574C06	vyrovnávka asphalt. bet. ACL 16+ , 16S	m3	199,200	199,200	0,000	3 588,00	714 729,60	0,00	0,00	714 729,60	0,00	0,00%
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	9 960,000	9 960,000	0,000	14,00	139 440,00	0,00	0,00	139 440,00	0,00	0,00%
7	574A44	asfaltový beton pro ohrubné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm,	m2	4 980,000	4 980,000	0,000	268,00	1 334 640,00	0,00	0,00	1 334 640,00	0,00	0,00%
8	113761	frézování drážky průřezu do 100mm2 v asfaltové vozovce	m	616,600	616,600	0,000	38,00	23 430,80	0,00	0,00	23 430,80	0,00	0,00%
9	931311	těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2	m	616,600	616,600	0,000	38,00	23 430,80	0,00	0,00	23 430,80	0,00	0,00%
10	12922	čištění krajnic od nánosu tl. do 100mm	m2	600,000	600,000	0,000	139,00	83 400,00	0,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00%
11	56962	zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm	m2	600,000	600,000	0,000	95,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00%
12	12932	čištění příkopů od nánosu do 0,5m3/m	m	1 000,000	1 000,000	0,000	139,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00%
13	014103.R	uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	t	784,000	528,900	-255,100	191,00	149 744,00	-48 724,10	0,00	101 019,90	-48 724,10	-32,54%
		ZBV 1.1: Ukládka odpadů											
		<i>Množství dle potvrzení o převzetí odpadů - příloha č. 08</i>											
14	915111	VDZ - barvou hladké - dodávka a pokládka	m2	375,000	375,000	0,000	82,00	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00%
15	915211	VDZ - plastem hladké - dodávka a pokládka	m2	375,000	375,000	0,000	300,00	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00%
		Celkem						3 220 047,90	- 48 724,10	0,00	3 171 323,80	- 48 724,10	-1,51%

Potvrzení o převzetí odpadu

Potvrzujeme, že jsme od firmy:

Colas CZ a.s. , Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ: 261 770 05 ; DIČ: CZ26177005

Převzali odpad ze stavby **II/611 Nehvizdy**, zemina a kamení – kód: 170504 v množství 528,9 Tun.

Logla s.r.o.

Pražská 326

250 81 Nehvizdy

IČO: 27093557

IČZ : CZS01734

