



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/064/Ku, uzavřené dne 02.05.2016

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL: Město TŘINEC**
- adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
a) Smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
b) Technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby
Andrea Kuřová, referent odboru investic
c) Reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referent odboru investic
- telefon: 558 306 111
fax: 558 306 143
e-mail: sekretariat@trinecko.cz
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 1621-781/0100
- 2. ZHOTOVITEL: Nehlsen Třinec, s.r.o.**
- Zapsána: Krajský soud v Ostravě oddíl C vložka 9525
zastoupena: Ing. Michael Trojka, jednatel společnosti
jednání ve věcech:
a) Smluvních: Vladimír Kasztura, vedoucí provozovny MK
b) Technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
c) Reklamací: Vladimír Kasztura, vedoucí provozovny MK
- se sídlem: Jablunkovská 392, Třinec – Staré Město, 739 61
IČ: 253 55 996
DIČ: CZ25355996
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava, exp. Třinec
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx



I.

Předmět dodatku

Na základě požadavku policie ČR, byla zřízena provizorní autobusová zastávka, na jiném místě než bylo původně odsouhlaseno v projektové dokumentaci. Z těchto důvodů bylo nutné realizovat dodatečné stavební práce (provedení násypu a osazení silničních panelů).

Po skutečném zaměření kabeláže, byly výměry upraveny dle skutečnosti.

Tyto vícepráce a méněpráce si vyžádaly snížení ceny díla o -20.762,73 Kč bez DPH.

Vzhledem k těmto skutečnostem vznesl zhotovitel požadavek na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/064/Ku na stavbu „**Autobusová zastávka u PZŠ Oldřichovice a parkoviště u PZŠ Oldřichovice**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 02.05.2016:

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena v Kč bez DPH
SOD + dodatek č. 1	1.768.262,32
Dodatek č.2	-20.762,73
CENA CELKEM	1.747.499,59

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2016/2250 ze dne 29.08.2016.



V Třinci dne 19.09.2016

V Třinci dne 16.09.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Věra Palkovská
starostka města

.....
Ing. Michael Trojka
jednatel společnosti

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 3

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 3
Zhotovitel:	Nehlsen Třinec, s.r.o.	
Investor:	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum: 25.09.2016
Název akce: „Autobusová zastávka u PZŠ Oldřichovice a parkoviště u PZŠ Oldřichovice“		
Předmět změny:		
1. Autobusová zastávka u PZŠ Oldřichovice		
Popis změny:		
01. Osazení provizorní autobusová zastávka Na základě požadavku policie ČR, byla zřízena provizorní autobusová zastávka, na jiném místě než bylo původně odsouhlaseno v projektové dokumentaci. Z těchto důvodů bylo nutné realizovat dodatečné stavební práce (provedení násypu a osazení silničních panelů).		
02. Kabeláž Po skutečném zaměření kabeláže, byly výměry upraveny dle skutečnosti.		
Cena méně prací bez DPH: - 27 062,73 Kč	Cena víceprací bez DPH: + 6 300,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: - 20 762,73 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>nemění se</u>	
Stanovisko technického dozoru stavby: Technický dozor investora s navrženými změnami souhlasí. Zbyšek Malý		
Stanovisko objednatele: Objednatel s navrženými změnami souhlasí. Andrea Kufová		
Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí. Vladimír Kasztura		