

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **00041/2025**

č. dodatku objednatele: **00586/2025**

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování
Jana Mlynářová, DiS., investiční referentka Odboru investic a územního plánování

IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Zapsaný Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Sídlo Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3
Korespondenční adresa: Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV
Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČO 480 35 599
DIČ CZ48035599
Telefon
e-mail
ID datové schránky amx5p38
Bankovní spojení MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu 0169818406/0600
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14.01.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00041-2025 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a

souvisejících prací na akci s názvem „**Rekonstrukce části komunikace v ul. Antonína Dvořáka, Kolín II**“ (dále jen „**dílo**“).

II.

1. V průběhu prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Bylo zjištěno, že stávající vozovka vykazuje poruchy, které přesahují původně plánovaný rozsah oprav – výtluky, deformace povrchu, vyjeté koleje a další defekty, které ohrožovaly bezpečnost a plynulost dopravy. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

III.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu **díla o 100.659,86 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>843.584,34 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>177.152,71 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>1.020.737,05 Kč</i>

IV.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 1 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – změnové listy č. 1

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 05.05.2025, usnesení č. 6098/98/RM/2025/Veřejné.


V Kolíně dne

Mgr. Iveta
Mikšíková

Digitálně podepsal
Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 2025.05.06
13:02:59 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

V Kolíně dne.....



VÝKAZ VÝMĚR
(položkový rozpis)

Stavba: REKONSTRUKCE ČÁSTI KOMUNIKACE V ULICI ANTONÍNA DVOŘÁKA KOLÍN

SO 103 ZL1					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem

5	Komunikace				
15	573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	-152,00	m2	31,72	-4 821,44
16	573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 445+207-332,5	319,50	m2	24,52	7 834,14
		319,5000			
17	577134031 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu 445-171	274,00	m2	396,94	108 761,56
		274,0000			
Komunikace Celkem :					111 774,26

9	Ostatní konstrukce a práce				
26	919111213 Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířk 19-79	-60,00	m	95,21	-5 712,60
		-60,0000			
27	919122112 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního 19-79	-60,00	m	90,03	-5 401,80
		-60,0000			
Ostatní konstrukce a práce Celkem :					-11 114,40

	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	100 659,86
Změnový list č.1 celkem	21,00	40 358,22		
			Odbytová cena s DPH:	141 018,08

STAVBA CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 177 152,71	Odbytová cena bez DPH:	843 584,34
			Odbytová cena s DPH:	1 020 737,05