



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616054584.03

(ORG 5305)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 1618

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem tohoto dodatku: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru
investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., Rennská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice,
IČO: 60733098, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci:
Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb – technický
dozor
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na
staveništi – koordinátor BOZP

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna č. p. 363, 664 02 Ochoz
u Brna
Zastoupený: Markem Matyášem, jednatelem
IČO: 29298113
DIČ: CZ 29298113
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Právní osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 72118.

(dále jen „zhotovitel“)



II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 11. 1. 2017 smlouvu o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno-Žebětín“ (dále jen „smlouva o dílo“), následně dodatek č. 1 smlouvy o dílo dne 19. 5. 2017 a dodatek č. 2 smlouvy o dílo dne 15. 6. 2017.
- 2) Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 6 až č. 8 ze dne 8. 6. 2017 a to následovně:

změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) v objemu 126.607,14 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 6 až č. 8 ze dne 8. 6. 2017, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Z předmětu smlouvy o dílo se vypouští neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 6 až č. 8 ze dne 8. 6. 2017 a to následovně:

změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona v objemu -96.139,99 Kč bez DPH - snížení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 6 až č. 8 ze dne 8. 6. 2017, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. **Předmět smlouvy** se nově doplňuje o odstavec 11 tohoto znění:
II.11. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 6 až č. 8 ze dne 8. 6. 2017, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 6 až č. 8 ze dne 8. 6. 2017.
- 2) Článek V. **Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny**, odst. 1 a 3 smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:

„V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy o dílo se sjednává takto:

cena celkem 9.853.517,69 Kč bez DPH



- V.3 Cena za zhotovení stavby je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele a změnovými listy č. 6 až č. 8 ze dne 8. 6. 2017 činí:

Cena bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2017	9.808.050,54 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo	126.607,14 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo</u>	<u>- 96.139,99 Kč</u>
Celková cena bez DPH	9.838.517,69 Kč

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).“

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Statutární město je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).
- 5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 7) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 8) Dodatek je vypracován v pěti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel tři vyhotovení.
- 9) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 10) Nedílnou součástí dodatku č. 3 smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 6 ze dne 8. 6. 2017

Příloha č. 2: Změnový list č. 7 ze dne 8. 6. 2017

Příloha č. 3: Změnový list č. 8 ze dne 8. 6. 2017



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


Doložka:

Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/122 dne 27. 6. 2017.

V Brně dne 17. 7. 2017

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční



Magistrátu města Brna

V Brně dne 4. 7. 2017

