

Změnový list č. 1 ze dne 5.5.2025

Název stavby:	MŠ Lidická -oprava sprcového koutu a WC pro zaměstnance		
Číslo smluvního vztahu:	475/OI/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	ZPS Stavební s.r.o.		
Radniční 1	Dolní Jiřetín č.p. 13		
434 69 Most	434 01 Most		
IČO: 00266094	IČO: 08012202		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 7/4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 1, Výměna zařízenívých předmětů včetně rozvodů vody			
<u>Nové řešení:</u> 1, Výměna zařízenívých předmětů včetně rozvodů vody a kanalizace po napojení na ležaté rozvody.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> 1, Při demontáži rozvodů vody byla zjiště značná koroze na rozvodech kanalizace včetně částečné netěsnosti. Z důvodu plánované výměny obkladů je nutné vyměnit veškeré rozvody tak aby nebylo nutné nové obklady v budoucnu odbourávat.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	349 315,01 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla včetně DPH:	48 367,48 Kč		
Nová cena díla včetně DPH:	397 682,49 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	16.05.2025		
Nový termín dokončení díla:			

Změnu navrhuje:

[Redacted]

Datum:

Podpis:

[Redacted]

Změnový list vyhotovil

[Redacted]

Datum:

Podpis:

[Redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele:

[Redacted]

Datum:

Podpis:

[Redacted]

Oprávněný zástupce objednatele:

[Redacted]

Datum:

Podpis:

[Redacted]

Správce rozpočtu

[Redacted]

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: