








DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/045/Ža, uzavřené dne 21.04.2017







Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: 

- ve věcech reklamací:

telefon: 
fax: 
e-mail: 
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 
- 2. ZHOTOVITEL:** **Morcinek s. r. o.**

Zapsána: v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl C, vložka 24384
zastoupena: Radimem Morcinkem, jednatelem společnosti
Romanem Ruzzem, jednatelem společnosti

jednání ve věcech:
technických-stavbyvedoucí: 
reklamací: Ctí 
se sídlem: Poštovní 171, 739 61 Třinec
IČ: 258 81 370
DIČ: CZ25881370
telefon: 
e-mail: 
Bankovní spojení: 
č. účtu: 



I.
Předmět dodatku

Při provádění opravy oplocení byla zjištěna skutečnost, že stávající oplocení nelze opravit, jak předpokládala projektová dokumentace. Tudíž stávající oplocení bude nahrazeno novým. Celkový rozsah bude znám po dokončení. Z těchto důvodů požádal zhotovitel o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na prodloužení termínu do 14.08.2017.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/045/Ža na stavbu „**Klub seniorů Třinec, revitalizace zahrady**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 21.04.2017.

1. Článek IV. odst. 3 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel je povinen provést stavební práce v termínu od **19.06.2017 do 14.08.2017** a sadové úpravy v termínu od **19.06.2017 do 31.10.2017**. Zhotovitel se zavazuje provádět následnou péči vysazených stromů, dřevin, trvalek cibulovin a bylin v termínu od **01.11.2017 do 31.10.2020**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatel. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3389 ze dne 31.07.2017.

V Třinci dne -7. 08. 2017

V Třinci dne -7. 08. 2017

Za objednatele:




RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Za zhotovitele:



Radim Morcinek
jednatel společnosti



DOMANI ŽUSZ
JEDNATEL SPOLEČNOSTI