

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „**Doplnění závor na přejezdu P2578 v km 5,904 TÚ Děčín hl.n. - Jedlová**“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Provozní jednotka: Stavební správa západ

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupená [redacted] ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: e-mail: sszpravni@spravazeleznic.cz

b) ve věcech technických: [redacted]
[redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]
[redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: uccchjm

E-mailová adresa: ePodatelnaasz@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: uccchjm

(dále jen „objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-3348/2023

číslo jednací: 2702/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273514800/5423520101

Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**

IČO: **25793349** DIČ: **CZ25793349**

zapsaná v OR vedeném **Městským soudem v Praze** spisová značka **B 6088**

zastoupená **Ing. Martinem Chrastilem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Otou Hellerem, členem představenstva

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

[redacted]

[redacted]

b) ve věcech technických:

[redacted]

[redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

[redacted]

[redacted]

Bankovní spojení: č. účtu:

[redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jen „zhotovitel“)

číslo smlouvy: 23 138 208

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13.09.2023 uzavřely Smlouvu o dílo projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby Název zakázky: „**Doplnění závor na přejezdu P2578 v km 5,904 TÚ Děčín hl.n. - Jedlová**“ ve znění jejích dodatků č. 1 a 2, s účinností Smlouvy ke dni 14.09.2023 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla: 1 050 900,- Kč bez DPH

navýšení dodatkem č. 1: 494 000,- Kč bez DPH

Z pokynu zadavatele dochází k rozšíření plnění, které se týká rozdělení projektové dokumentace na PS a SO. Předmětem rozdělení bude spočívat ve vypracování dvou souhrnných rozpočtů na opravné práce a investice. Investiční rozpočet v OTSKP a rozpočet opravné práce v URS. Ekonomické hodnocení bude vypracováno pouze na investiční část.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1/ Úprava Článku 3 - Lhůty k provedení díla (Harmonogram plnění), přičemž dochází k rozdělení 2. dílčí etapy na etapy 2a. a 2b.. Termín plnění dílčí etapy 2a. je do 14 měsíců po nabytí účinnosti D1 k SOD a termín plnění dílčí etapy 2b. je do 14 měsíců po nabytí účinnosti D1 k SOD. Dále dochází k prodloužení termínu plnění 3. dílčí etapy o 6 měsíců z původních 12 14 na 20 měsíců.

2/ Úprava Článku 5 - Ceny za provedení Díla. V souladu s výše uvedenými změnami dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **187 650,- Kč bez DPH** z původní ceny 1 544 900,- Kč bez DPH na výslednou cenu Díla 1 732 550,- Kč bez DPH

3/ Úprava Článku 6 - Platební podmínky

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku nezbytné změny technického řešení, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat

b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- Ruší se znění článku 3, odstavec 3.2 Harmonogram plnění a nahrazuje se tímto novým zněním:**

Článek 3 - Lhůty k provedení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců po nabytí účinnosti D1 k SOD	DUSP včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol pro část díla
2a. Dílčí etapa	do 14 měsíců po nabytí účinnosti D1 k SOD (původně dle SOD 8 měsíců po nabytí účinnosti SOD)	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby,	Předávací protokol pro část díla

		oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	
2b. Dílčí etapa	do 14 měsíců po nabytí účinnosti D1 k SOD (původně dle SOD 11 měsíců po nabytí účinnosti SOD)	Úprava a rozdělení projektové dokumentace na opravné práce a investice Zpracování investičních rozpočtů v datové základně OTSKP a rozpočtů a souhrnného rozpočtu opravné práce v datové základně URS	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	do 20 měsíců po nabytí účinnosti D1 k SOD (původně dle SOD 11 měsíců po nabytí účinnosti SOD)	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení v právní moci
4. Dílčí etapa - ukončení díla	předpoklad 12/2026	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 8 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

2. Ruší se znění článku 5, odstavců 5.11 a 5.2. a nahrazují se tímto novým zněním:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

- a) Celková cena díla bez DPH **1 732 550,00 Kč**
b) DPH (základní sazba) **363 835,50 Kč**
c) Celková cena díla včetně DPH **2 096 385,50 Kč**

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
2	Geodetické práce	km	■	■	■
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	"[-]"	■	■
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	"[-]"	■	■
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma nákladů stavby, dokladové části pro správní řízení, doklady-objednatel a kompletní geodetické části, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice	hod	■	■	■

	SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP				
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky				■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■
18	Zpracování variant technického řešení	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

Vícepráce stanovené dodatkem č. 3

19	Úprava a rozdělení projektové dokumentace na opravné práce a investice	ks	■	■	■
20	Zpracování investičních rozpočtů v datové základně OTSKP a rozpočtů a souhrnného rozpočtu opravné práce v datové základně URS	ks	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

3. Ruší se znění článku 6, odstavce 6.2. a nahrazuje se tímto novým zněním:

Článek 6 - Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle čl. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 2 až č. 8 a položky č.18 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však ■ % celkové ceny díla**, bez AD, tj. částka ve výši ■, - Kč (bez DPH)
- b) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **2a. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 15 odst. 5.2. smlouvy, (příp. do fakturace ceny dle položek č. 2 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy), tj. částka ve výši ■, - Kč (bez DPH)
- c) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **2b. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek **č. 19 a č.20 odst. 5.2. smlouvy ve znění Dodatku č. 3, tj. částka ve výši ■ Kč (bez DPH)**
- d) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položky č. 16 odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši ■ - Kč (bez DPH)
- e) Plnění dle odst. 3. 2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši ■, - Kč (bez DPH)

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Rozpad navyšované ceny Díla

V Praze

Za objednatele:



06.05.2025 17:11

Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za zhotovitele:



Podepsal
Datum: 2025.04.30 07:59:45 +02:00

Ing. Martin Chrástil
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



Podepsal
Datum: 2025.04.30 07:38:20 +02:00

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 1 – Rozpad navyšované ceny Díla

položka	Popis	jednotka	množs tví	Jednotková cena	Cena celkem
19	Úprava a rozdělení projektové dokumentace na opravné práce a investice	ks	1	██████	██████
20	Zpracování investičních rozpočtů v datové základně OTSKP a rozpočtů a souhrnného rozpočtu opravné práce v datové základně URS	ks	1	██████	██████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

Navýšení celkem o 187.650,- Kč bez DPH