





Evidenční list vyhrazené změny dle §100 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: „Strahovský tunel“, č. akce 13390		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): komplet		SoD / 1	1
Strany smlouvy o dílo č.3/25/6000/002 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 13.03.2025: Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s., závod Praha západ, K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky			
Přílohy evidenčního listu:		Paré č. Příjemce	
(a) Přehled změn stavby		1	Zadavatel
(b) Rozpis ocenění změn položek		2	Dodavatel
(c) Předávací protokol			
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis a zdůvodnění Změny:		Rozdíly DSPS x DVZ	
Zdůvodnění změny: Na základě zjištěného aktuálního stavu během místního šetření byl upřesněn požadovaný rozsah oprav. Skutečně provedené výměry jsou doloženy Předávacím protokolem ze dne 29.3.2025. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení §100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ). Potřeba provedení prací vznikla v důsledku zjištěných okolností. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje prodloužení doby výstavby.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	1 612 477,93	-37 593,00	1 574 884,93
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec			
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedených stránkách jsou změny podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a potvrzují se záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Zhotovitelé své podpisy.			
Objednatel (člen představenstva TSK)			
Zhotovitel			







6. Vícepráce:



V Praze dne 29.3.2025