


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou spolu dne2017 uzavřeli:



Město Jablunkov

identifikační číslo: 002 96 759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Stanislavem Jakusem, místostarostou města
- ve věcech technických: Jiřím Labajem, referentem odboru místního hospodářství
Městského úřadu Jablunkov
telefon: 
e-mail: 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka č. 29685

identifikační číslo: 277 87 443
DIČ: CZ27787443
se sídlem: Opavská 6230/29A, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená
- ve věcech smluvních: Ing. arch. Davidem Kotkem, jednatelem
- ve věcech technických: Ing. arch. Davidem Kotkem, jednatelem
telefon: 
e-mail: 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel").

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

I.

1) Shora uvedené smluvní strany spolu dne2017 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zhotovením díla - tj. zpracováním projektové dokumentace pro realizaci stavby s názvem „Stavební úpravy budovy č. p. 150 za účelem změny v účelu užívání“ (dále také jen „dílo“ nebo „projektová dokumentace“) - v rozsahu podle písemné výzvy objednatele k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 12.6.2017.

2) Podle článku X. odst. 2 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných písemných dodatků.

II.

1) Podle ustanovení článku II. odst. 1 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci na stavbu uvedenou v článku I. odst. 1 smlouvy o dílo v rozsahu projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS). Zhotovitel s objednatelem se nyní dohodli na omezení rozsahu díla, kdy předmětem díla je nadále pouze zpracování projektové dokumentace pro předmětnou stavbu v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), nikoliv však též projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS).

2) V souladu s ustanovením předchozího odstavce tohoto článku se smluvní strany dohodly, že cena méněprací byla na základě dohody smluvních stran stanovena v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 28.6.2017, která je přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí, jakož i v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, když cena těchto méněprací činí:

- cena bez DPH: -411.000,- Kč

- DPH 21 %: -86.310,- Kč

- cena s DPH celkem: -497.310,- Kč

(slovy: **čtyři-sta-devadesát-sedm-tisíc-tři-sta-deset korun českých včetně DPH**).

III.

S ohledem na výše uvedenou změnu rozsahu předmětu díla se dosavadní cena díla sjednaná v článku V. odst. 1 smlouvy o dílo mění tak, že se dosavadní text tohoto ustanovení smlouvy o dílo nahrazuje textem následujícího znění:

„1) Za řádně provedené a předané dílo v souladu se zadáním objednatele, cenovou nabídkou zhotovitele a touto smlouvou (v rozsahu DSP) se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla, která se stanoví dohodou smluvních stran a činí celkem:

- cena bez DPH: 826.000,- Kč

- DPH 21 %: 173.460,- Kč

- cena s DPH: 999.460,- Kč

(slovy: devět-set-devadesát-devět-tisíc-čtyři-sta-šedesát korun českých včetně DPH).“

IV.

S ohledem na omezení rozsahu díla podle článku II. odst. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že veškerá ustanovení smlouvy o dílo související se zpracováním projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DPS) se ruší.

V.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je v souladu s ustanovením § 1895 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) oprávněn práva a povinnosti ze smlouvy o dílo nebo z její části převést na jakoukoliv třetí osobu. Zhotovitel s postoupením smlouvy o dílo ve smyslu ustanovení § 1897 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku souhlasí. Postoupení smlouvy o dílo je vůči zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu objednatel postoupení smlouvy oznámí.

VI.

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo ze dne2017 nezměněna.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.
- 3) S uzavřením tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo vyjádřila souhlas Rada města Jablunkova na své schůzi konané dne2017, a to svým usnesením č. /

VII.

Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k jeho uzavření, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

Ing. arch. David Kotek, jednatel
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Stanislav Jakus
místostarosta Města Jablunkova