

Číslo smlouvy objednavatele: 1188/2024/99
Číslo dodatku objednavatele: 348//2025/99
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 11. 2024

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

KVADRANT, spol. s r.o.

sídlem Pechova 1761/44, Židenice, 615 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena panem Petrem Kučerkou, jednatelem
dále jen „zhotovitel“

IČO: 469 04 468, DIČ CZ46904468
sp. zn. C 6065

A.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na rozšíření Předmětu díla o geometrický plán pro zřízení věcného břemene kanalizace před budovou RZZ k. ú. Hustopeče u Brna, kdy Předmět díla se mění a nově zní:

Předmět díla:

vyhotovení geometrických plánů pro majetkoprávní vypořádání mezi Jihomoravským krajem a Správou železnic, státní organizací v k. ú. Hustopeče u Brna a k. ú. Hrušovany u Brna, bližší specifikace prací v příloze č. 1 – Cenová nabídka ze dne 18. 10. 2024 a v příloze č. 2 – Rozšíření rozsahu díla ze dne 25. 2. 2025

B.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Termínu plnění, který se mění a nově zní:

Termín plnění:

do 30. 4. 2025. Dřívější plnění je možné.

C.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na navýšení Ceny díla, který se mění a nově zní:

Cena díla:

Cena dle Smlouvy	73 990,- Kč bez DPH
Navýšení	7.945,-Kč bez DPH
Cena celkem	81.935,-Kč bez DPH
K ceně bude připočteno DPH dle aktuální sazby	

Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení a předání díla. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Číslo smlouvy objednavatele: 1188/2024/99

Číslo dodatku objednatele: 348//2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 2 – Rozšíření rozsahu díla ze dne 25. 2. 2025

V Brně, dne

za zhotovitele




Petr Kučerka

jednatel společnosti

KVADRANT, spol. s r.o.

V Brně, dne

za objednatele



12.05.2025
13:43:23

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Předmět díla: vyhotovení GP pro majetkoprávní vypořádání mezi JM krajem a Správou železnic, s.o. v k.ú. Hustopeče u Brna a k.ú. Hrušovany u Brna

Rozšíření rozsahu díla o GP pro zřízení VB kanalizace
před budovou RZZ k. ú. Hustopeče
(GP č.4714-49/2024)

Místní šetření, zaměření (vč. dopravy a hod. sazba)	1	á	2 895,-	2 895,-
Zpracování návrhu GP, projednání	3 h	á	500,-	1 500,-
Zpracování finální verze GP	3 MJ	á	900,-	2 700,-
Kontrola a ověření AZI	1	á	750,-	750,-
Správní poplatky KÚ	1	á	100,-	100,-
Celkem				7 945,- + DPH

Petr Kučerka, jednatel společnosti

IČ: 46904468
DIČ: CZ46904468

ČSOB BRNO
č.ú.: 382386163/0300

E-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

15.11.2024
S 1188/2024