



DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Sportovní areál Vltava – SPORT VLTAVA – II. etapa“

číslo smlouvy objednatele: 2024001556

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 24014

I. Smluvní strany

1. Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

IČO: 00244732

zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města

bankovní spojení: účet č. 4209522/0800; vedený u: Česká spořitelna, a.s.

(„Objednatel“)

a

2. Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 250 21 915

DIČ: CZ25021915

zapsána: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 93177

zastoupená: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů

Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

ve věcech smluvních: Ing. Martinem Staškem, oblastním ředitelem pro Jihočeský kraj

ve věcech technických: Janem Prokešem, vedoucím projektu

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jen „Smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřená mezi Smluvními stranami dne 26.6.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2024 (smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jako „Smlouva“).

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla ☐

ceny díla ☐

doby plnění ☒

4. Důvody změny závazku:

Tímto dodatkem č. 2 se upravuje Příloha č. 2 Smlouvy. Ke změně doby plnění dochází na základě nevhodných klimatických podmínek, kdy Zhotovitel nemohl z důvodu dodržení platných technologických předpisů provádět některé stavební práce v rámci časových milníků G4, G5 a G6. Zhotoviteli tak vznikl nárok na změnu doby plnění ve smyslu čl. 4 odst. 4.11 písm. c) Smlouvy.

5. Změny, které jsou předmětem tohoto dodatku plně korespondují s účelem veřejné zakázky, nijak nenahrazují předmět plnění ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení. Nové znění Přílohy č. 2 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

6. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 2 ZZVZ ☒

§ 222 odst. 3 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 4 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 6 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže Smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Tento dodatek je Smluvními stranami uzavírán v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 2 Smlouvy v aktualizovaném znění.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze 14.4.2025, č. 556/2025.

Za Objednatele
V Českých Budějovicích

Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

Za Zhotovitele
V Praze

Ing. Karel Volf
Digitální podpis:
08.05.2025 10:10:20

Ing. Karel Volf, předseda sboru
jednatelů

Ing. Tomáš Erhard
Digitální podpis:
07.05.2025 10:58:35

Ing. Tomáš Erhard, jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

Časové milníky Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech	Činnost / Milník	Termín splnění milníku (Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech + kalendářní dny) <i>Např. u milníku B1 „A0+20“</i>
Smlouva o dílo		
A0	Datum účinnosti Smlouvy	27.6.2024
A. Projektová dokumentace		
Projektová příprava		
B1	Projektová příprava – provedení veškerých nezbytných podkladů, průzkumů a měření a geodetického zaměření	A0+5
Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení		
D1	Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace Objednateli	B1+60
D2	Kontrola dokumentace Objednatelem a sdělení připomínek	D1+20
D3	Zpracování připomínek Objednatele Zhotovitelem a předání další verze dokumentace Objednateli	D2+20
D4	Předání finálního vyhotovení dokumentace Objednateli	D3+20
D5	Podání žádosti o vydání společného povolení u příslušného orgánu veřejné správy	D4+25
Dokumentace pro provádění stavby		
F1	Zahájení prací na Dokumentaci pro provádění stavby	D5+5
F2	Předložení kontrolního vyhotovení Dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Objednateli	F1+35
F3	Kontrola Dokumentace pro provádění stavby Objednatelem a sdělení připomínek	F2+5
F4	Zpracování připomínek Objednatele Zhotovitelem	F3+5
F5	Předání finálního vyhotovení Dokumentace pro provedení stavby Objednateli	F4+10
B. Realizace stavby		
G1	Převzetí staveniště	dle odst. 11.1. Smlouvy – 25.11.2024
G2	Hrubé terénní úpravy	G1+10
G3	Provedení inženýrských objektů	G2+15

Příloha č. 2

G4	Provedení kompletní modulové stavby (včetně základů, TZB a napojení na areálové rozvody, atd.)	G3+80
G5	Provedení hřišť (myšleno dokončení všech)	G4+74
G6	Dokončení Díla dle. čl XIII. Smlouvy	nejdéle však A0 + 398