



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

Číslo spisu: S/06990/SC/24

Číslo jednací: 02925/SC/25

Číslo akce: 1505/25/24

Číslo ISPROFIN: 115V344000001

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 06990/SC/24 ze dne 17.12.2024
(dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Střední Čechy

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Kontaktní adresa: Podbabská 2582, 16000 Praha 6

Telefon: xxx

Zastoupený: RNDr. František Pelc, ředitel AOPK ČR

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Petra Královcová

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

TEON STAV s.r.o.

Sídlo: Nádražní 417, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Zastoupený: Ing. Andreou Milatovou – jednatelkou společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č.ú: 5912845359/0800

IČO: 28647777

DIČ: CZ28647777

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 36669.

Email: xxx

Telefon: xxx

DS: tiayqyz

Odpovědná osoba za zhotovitele: Ing. Andrea Milatová, xxx, email: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

II.

- 2.1 Čl. V. Doba a místo plnění, bod 5.1, 5.2 a 5.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:
- 2.2 Předpokládaný termín předání staveniště: květen 2025
- 2.3 Předpokládaný termín zahájení prací na díle: do 10 dnů od předání a převzetí staveniště (květen 2025)
- 2.4 Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do července 2025
Předpokládaná doba realizace bude 4-5 týdnů a uskuteční se v období květen – červenec 2025.
- 2.5 Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – časový harmonogram průběhu prací se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.6 Z důvodu formální chyby se Čl. X. Předání a převzetí díla, se bod 10.10 mění takto:

10.10 Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti: vjíždět a setrvávat motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace, terénní úpravy (dále jen „činnosti“). Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Pokud bude zhotovitel provádět činnosti v souladu s podmínkami této smlouvy a zároveň půjde o provedení opatření podle § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK), pak se na tyto činnosti podle § 90 odst. 19 písm. a) ZOPK nevztahují zákazy a omezení uvedené v § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 4, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 téhož zákona.

III.

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 3.3 Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

3.6 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

3.7 Součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – časový harmonogram průběhu prací

V Praze dne dle elektronického podpisu

V Frýdlantu n/O. dne elektronického podpisu

Objednatel

Zhotovitel

digitálně podepsal
dne 12.05.2025

digitálně podepsala
dne 06.05.2025

RNDr. František Pelc
Ředitel

Ing. Andrea Milatová
jednatelka společnosti

Předpokládaný harmonogram díla "Realizace infiltračních opatření na vrcholu Praha v CHKO Brdy 05.2025- 07.2025):

<i>činnosti</i>	<i>od</i>	<i>do</i>	<i>poznámka</i>
Realizace infiltračních opatření typu "Jáma - Hraz - Jáma"	12.05.2025	31.07.2025	
Realizace infiltračních opatření typu "Terénní vlna zakončená šachovnicí"	19.05.2025	31.07.2025	

digitálně podepsala
dne 06.05.2025