

Příloha 3 – Harmonogram dodávek

Harmonogram plnění

Milník	Termín splnění milníku ve dnech
Nabytí účinnosti smlouvy	D
Dodání hardwaru	D+90
Osazení HW do racků	D+100
Provedení datové kabeláže	D+100
Iniciální spuštění komponent v továrním nastavení	D+100
Konfigurace obslužných uzlů a image OS	D+114
Konfigurace orchestrace clusteru warewulf	D+114
Konfigurace plánovače SLURM	D+121
Konfigurace úložišť	D+121
Konfigurace monitoringu a dohledu	D+128
Konfigurace logování	D+128
Konfigurace zálohování	D+135
Konfigurace přístupu a uživatelských účtů	D+142
Akceptační testy	D+149
Dokumentace	D+150
Školení k obsluze clusteru	D+150

Jednotlivé milníky mohou být dokončeny dříve.

Pokud to technické okolnosti umožní, mohou probíhat práce na více milnících zároveň.
