

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. OIRM 0053/23

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
Zastoupený: Ing. Pavlem Charvátem – starostou města
IČO: 002 77 037
DIČ: CZ00277037
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1283386349/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Charvát, starosta města
Tel.: +420 461 353 132
E-mail: pcharvat@mtrebova.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [redacted]
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **Hroší stavby Morava a.s.**
Sídlo: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Martin Peřina, předseda představenstva nebo
Ing. Radim Vanek, člen představenstva nebo
Richard Tláškal, člen představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10124,
IČO: 28597460
DIČ: CZ28597460
Bankovní ústav: KB, a.s.
ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 43-4989500207/0100
117259403/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Radim Vanek, člen představenstva
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [redacted]
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Dodavatel**“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. OIRM 0053/23 (dále jen „smlouva“) jehož předmětem je změna ceny díla.

Změny v ceně díla jsou specifikované ve Změnovém listu č. 13, 14 a 15. Změnový list jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu. Blíže jsou důvody popsány ve změnovém listu.

2.2. Smluvní strany se dohodly:

2.2.1. na základě změnového listu č. 13, 14 a 15 upravit výši ceny díla dle rekapitulace změnového listu uvedeného v následující tabulce:

	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
ZL č. 13	41 146,44 Kč	300 631,66 Kč
ZL č. 14	39 050,76 Kč	370 450,61 Kč
ZL č. 14	25 826,47 Kč	137 754,93 Kč
Celkem	106 023,67 Kč	808 837,20 Kč

3. Z výše uvedených skutečností vyplývá a obě smluvní strany se dohodly na změně v odst. 6.1.1 smlouvy:

Původní znění:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena **78 744 444,43 Kč**

6.1.1.2. Cena slovy Sedmdesátosmmiliónůsedmsetčtyřicetčtyřitisícčtyřistačtyřicetčtyři korunyčeské a čtyřicettři haléřů.

Nové znění:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena **79 447 257,96 Kč**

6.1.1.2. Cena slovy Sedmdesátdevětmiliónůčtyřistačtyřicetsedmtisícdevěšestpadesátsedm korunčeských a devadesátšest haléřů.

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.2 Závěrečná ustanovení

2.2.1 Ostatní ujednání smlouvy ze dne 5.10.2023 ve znění dodatku č. 5 zůstávají v platnosti beze změny.

2.3 Platnost a účinnost dodatku.

2.3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž její uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

2.3.2 Tento dodatek se uzavírá elektronicky, nedomluví-li se smluvní strany jinak.

2.3.3 Dodatek je uzavřen v souladu s unesením rady města č. 2195/R/280425 ze dne 28.4.2025.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Změnové listy, oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb (víceprací a méněprací).

V Moravské Třebové	V Olomouci
	
Za Objednatele:	Za Zhotovitele:

Akce:

PŘÍSTAVBA K ZŠ KOSTELNÍ NÁM., MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Změnový list (ZL) č.: 13. – Splaškové vody 1

Zdůvodnění změny:

Jedná se o provedení cca 11bm ležaté kanalizace (2 větve – dešťová a splašková) v místě nové revizní šachty Š7, která se nachází mimo objekt. Obě tyto větve jsou napojeny do nové přeložky historické stoky. Původní provedení šachet se odečítá.

Prodloužení kanalizace je nutné z důvodů změny založení stavby (základová deska) a provedení hydroizolace spodní stavby (bílá vana). Tento systém neumožní v původním místě osadit odlučovač tuku, retenční nádrž ani kanalizační šachty (technicky nelze zabezpečit těsnost hydroizolace). Bylo navrženo prodloužení svodného potrubí dešťové i splaškové kanalizace a osazení šachty mimo objekt.

Provedeno dle aktualizované PD – změna stavby č.2

Předkládá:



Dne: 24.03.2025

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

- LEŽATÁ KANALIZACE 1.PP – PŘÍSTAVBA Revize č.02_12_12_2024

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	300 631,66			
celkem MNP (po zaokrouhlení)	-41 146,44			
celkem VCP + MNP	259 779,72			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	Zajištění stavební jámy a sousedních objektů	10 099 836,51	519 092
2	Statické zajištění části stávajícího objektu	1 619 176,01	278 383,12
3	Změna rozvodu plynu vč. provizorní připojení	203 120,86	149 098,09
4	Úprava přeložky historické stoky	1 501 541,79	302 648,07
5	Bourací práce	477 191,44	6 029,12
6	Kontrolní vrty	133 216,88	
7	Úprava ZTI	1 559 685,99	231 980,51
8	Změna zajištění stavební jámy	0	0
9	Izolace nářadovna	28 179,02	0
10	Bourání dělicích zdí zahrad	443 123,08	0
11	Zajištění stavební jámy nově	8 780 140,55	519 092
12	Mikropiloty pod ZD	596 779,72	0
13	Splaškové vody 1	300 631,66	41 146,44
Souhrn za celou stavbu		15 642 787,00	-1 528 377,35

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐

Záměr objednatele ☐

Jiné okolnosti ☒

Chyba zhotovitele ☐

Vyjádření GP:



Dne

Za GP:

Vyjádření TDS:



Dne

Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic obce:

Zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst.6

Dne.....

19. 4. 15



Přílohy ZL:

Příloha č.1 – LEŽATÁ KANALIZACE 1.PP – PŘÍSTAVBA Revize č.02_12_12_2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístavba k ZŠ Kostelní nám.
Objekt:
ZL13_3 - VCP splaškové vody 1

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Moravská Třebová

Zhotovitel:
Hroší stavby Morava a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 1. 2024

IČ: 00277037
DIČ:

IČ: 28597460
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			259 485,22
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	259 485,22	21,00%	54 491,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			313 977,12

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba k ZŠ Kostelní nám.

Objekt:

ZL13_3 - VCP splaškové vody 1

Místo:

Datum:

31. 1. 2024

Zadavatel:

Město Moravská Třebová

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

259 485,22

1 - Zemní práce	140 668,95
4 - Vodorovné konstrukce	1 733,27
8 - Trubní vedení	38 493,59
89 - Ostatní konstrukce na trub.ved	2 500,00
91 - Doplňující práce na komunikaci	3 320,24
99 - Staveništní přesun hmot	72 769,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba k ZŠ Kostelní nám.

Objekt:

ZL13_3 - VCP splaškové vody 1

Místo:

Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel:

Město Moravská Třebová

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 259 485,22

D 1		Zemní práce					140 668,95	
1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	21,560	111,00	2 393,16	dodatek
2	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	21,560	86,90	1 873,56	dodatek
3	K	129001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,750	522,00	4 045,50	dodatek
4	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	44,370	638,00	28 308,06	dodatek
5	K	132251791	Příplatek za hloubení rýh š do 800 mm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	44,370	467,00	20 720,79	dodatek
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	39,440	142,00	5 600,48	dodatek
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	39,440	83,30	3 285,35	dodatek
8	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	44,370	137,00	6 078,69	dodatek
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	44,370	217,76	9 662,01	SoD
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	44,370	21,40	949,52	dodatek
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	m3	44,370	1 196,91	53 106,90	SoD
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	36,540	120,46	4 401,61	SoD
13	K	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	65,772	371,43	24 429,69	SoD
VV		36,54*1,8 'Přepočtené koeficientem množství			65,772			
14	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	6,186	907,00	5 610,70	dodatek
15	M	58343911	kamenivo drcené hrubé frakce 11/22	t	11,135	679,00	7 560,67	CS ÚRS 2025 01
VV		6,186*1,8 'Přepočtené koeficientem množství			11,135			
16	K	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	-1,000	4 763,51	-4 763,51	SoD
17	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	-1,000	3 503,86	-3 503,86	SoD
18	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	-1,000	99,18	-99,18	SoD
19	K	894812356	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem	kus	-1,000	7 890,92	-7 890,92	SoD
20	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	9,527	397,68	3 788,70	dodatek
VV		narovnání špatné odečtené položky			9,527			
VV		9,527			9,527			
21	K	X721344	Revizní šachta v podlaze ze ztraceného bednění tl. 200mm, půdorysných vnitřních rozměrů 0,9/0,8m hl. cca 1,2 m, včetně revizního čistícího kusu 2x DN150, včetně zastropení a poklopu 0,7/0,7m pro zadláždění. komplet D+M	kus	-1,000	24 888,97	-24 888,97	SoD

D 4 Vodorovné konstrukce 1 733,27

22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,305	1 328,18	1 733,27	SoD
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-----

D 8 Trubní vedení 38 493,59

23	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200	m	10,780	189,00	2 037,42	dodatek
24	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	273,00	546,00	dodatek
25	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	2,000	297,00	594,00	dodatek
26	K	894812231	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	dodatek
27	K	PPL.Q122006	QUANTUM trubka SN12 DN200x6m plnostěnné odpadní potrubí pro inženýrské sítě z PVC	kus	1,824	3 315,49	6 047,45	dodatek
28	K	ELM.EPZAS200P	Záslepka hrdlová kanalizační ULTRA SOLID PP DN/OD 200 mm	kus	2,000	134,36	268,72	dodatek
29	K	OSM.222230	KGB koleno DN 160/67st SN8	kus	2,000	231,19	462,38	dodatek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	WVN.RF010440 W	TEGRA 425 - DNO KG 200 ÚHEL 90° (vč.těsnění)	kus	2,000	4 115,09	8 230,18	CS ÚRS 2025 01
31	K	WVN.RF000330 W	POKLOP LITINOVÝ 425/12,5T DO TELESKOPU	kus	2,000	3 736,72	7 473,44	dodatek
32	K	28661033	roura šachtová PP korugovaná bez hrdla dno DN 425 dl 1,5m	ks	4,000	1 540,00	6 160,00	dodatek
33	K	28661674	roura šachtová teleskopická PP (vč.těsnění) dno DN 425 dl 375mm	ks	2,000	937,00	1 874,00	dodatek
D		89	Ostatní konstrukce na trub.ved				2 500,00	
34	K	PC36	Ošetření koření stromu (lípy)	soubor	0,500	5 000,00	2 500,00	dodatek
D		91	Doplňující práce na komunikaci				3 320,24	
35	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	21,560	154,00	3 320,24	dodatek
D		99	Staveništní přesun hmot				72 769,17	
36	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	86,455	841,70	72 769,17	SoD

Akce:

PŘÍSTAVBA K ZŠ KOSTELNÍ NÁM., MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Změnový list (ZL) č.: 14. – VCP Stoka A

Zdůvodnění změny:

Jedná se o vícepráce na objektu přeložení stávající stoky způsobené nedokopáním hlavní stavební jámy a kolize s jinou historickou stokou.

Realizace stavby byla přerušena z důvodů nemožnosti provedení výkopu stavební jámy až na dno (není dohoda s majitelem sousední nemovitosti). Proto při realizaci stoky bylo nutné provést hlubší výkop než se předpokládalo, což je zahrnuto v položkách VCP- výkopy+ zásypy.

Nová kanalizační stoka kříží starou zděnou historickou stoku, jejíž poloha, velikost, hloubka a technický stav nebyla při zpracovávání PD znám. Při provádění prací bylo nutné provést zatrubnění části této historické stoky.

Předkládá:

Dne: 24.03.2025

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

-

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	370 450,61			
celkem MNP (po zaokrouhlení)	- 39 050,76			
celkem VCP + MNP	331 399,85			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	Zajištění stavební jámy a sousedních objektů	10 099 836,51	519 092
2	Statické zajištění části stávajícího objektu	1 619 176,01	278 383,12
3	Změna rozvodu plynu vč. provizorní připojení	203 120,86	149 098,09
4	Úprava přeložky historické stoky	1 501 541,79	302 648,07
5	Bourací práce	477 191,44	6 029,12
6	Kontrolní vrt	133 216,88	
7	Úprava ZTI	1 559 685,99	231 980,51
8	Změna zajištění stavební jámy	0	0
9	Izolace nářadovna	28 179,02	0
10	Bourání dělicích zdí zahrad	443 123,08	0
11	Zajištění stavební jámy nově	8 780 140,55	519 092
12	Mikropiloty pod ZD	596 779,72	0
13	Splaškové vody 1	300 631,66	41 146,44
14	VCP Stoka A	370 450,61	39 050,76
Souhrn za celou stavbu		16 013 237,61	-1 567 428,11

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐

Záměr objednatele ☐

Jiné okolnosti ☒

Chyba zhotovitele ☐

Vyjádření GP:

Digitální podpis: 31.04.2023 15:19

Dne



Vyjádření TDS:

Dne

Za TDS







Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic obce:

Zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst.6

Dne.....

Přílohy ZL:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístavba k ZŠ Kostelní nám.
Objekt:
ZL14_2 - VCP Stoka A

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Moravská Třebová

Zhotovitel:
Hroší stavby Morava a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 1. 2024

IČ: 00277037
DIČ:

IČ: 28597460
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		331 399,85	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	331 399,85	21,00%	69 593,97
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	400 993,82

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba k ZŠ Kostelní nám.

Objekt: ZL14_2 - VCP Stoka A

Místo:
Zadavatel: Město Moravská Třebová
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Datum: 31. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	331 399,85
001 - Zemní práce	-39 050,76
1 - Zemní práce	211 162,30
4 - Vodorovné konstrukce	20 416,77
8 - Trubní vedení	116 015,20
91 - Doplňující práce na komunikaci	705,32
99 - Staveništní přesun hmot	22 151,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba k ZŠ Kostelní nám.

Objekt: ZL14_2 - VCP Stoka A

Místo: Město Moravská Třebová Datum: 31. 1. 2024
Zadavatel: Hroší stavby Morava a.s. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 331 399,85

D 001		Zemní práce			-39 050,76			
1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	-66,526	61,35	-4 081,37	SoD
2	K	162751117.1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-66,526	166,34	-11 065,93	SoD
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 929,254	12,39	-23 903,46	SoD
VV		-66,526*29 'Přepočtené koeficientem množství			-1 929,254			

D 1		Zemní práce			211 162,30			
4	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	12,797	111,00	1 420,47	dodatek
VV		tl.24cm						
VV		12,797			12,797			
5	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	12,797	111,00	1 420,47	dodatek
VV		tl.29cm						
VV		12,797			12,797			
6	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	12,797	86,90	1 112,06	dodatek
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,530	305,00	1 381,65	dodatek
8	K	139951121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	1,600	4 790,00	7 664,00	dodatek
9	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	66,526	638,00	42 443,59	dodatek
10	K	132251791	Příplatek za hloubení rýh š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	66,526	467,00	31 067,64	dodatek
11	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	18,076	193,05	3 489,57	SoD
12	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	18,076	96,53	1 744,88	SoD
13	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	41,373	137,00	5 668,10	dodatek
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	66,526	217,76	14 486,70	SoD
15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,980	164,00	816,72	dodatek
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	66,526	21,40	1 423,66	dodatek
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	m3	66,526	1 196,91	79 625,63	SoD
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,094	120,46	734,08	SoD
19	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	8,524	907,00	7 731,27	dodatek
20	K	58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t	15,343	316,60	4 857,59	SoD
21	K	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	10,969	371,43	4 074,22	SoD

D 4		Vodorovné konstrukce			20 416,77			
22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	4,886	1 328,18	6 489,49	SoD
VV		Šachta SPŠ2						
VV		3,14			3,140			
VV		zborcená historická stoka						
VV		1,746			1,746			
VV		Součet			4,886			
23	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	3,114	4 380,00	13 639,32	CS ÚRS 2025 01
VV		Šachta SPŠ2						
VV		1,557			1,557			
VV		zborcená historická stoka						
VV		1,557			1,557			
VV		Součet			3,114			
24	K	4440004300	Prstenec vyrovnávací Best AR-V 625x100	ks	1,000	287,96	287,96	dodatek
VV		dorovnání Š1 na úroveň terénu						
VV		1			1,000			

D 8 Trubní vedení 116 015,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	1,000	546,00	546,00	dodatek
	VV		zborcená historická stoka					
	VV		1		1,000			
26	K	PPL.Q123006	QUANTUM trubka SN12 DN300x6m plnostěné odpadní potrubí pro inženýrské sítě z PVC	kus	0,507	7 624,30	3 865,52	dodatek
	VV		zborcená historická stoka					
	VV		0,507		0,507			
27	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200	m	6,850	189,00	1 294,65	dodatek
28	K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 315	m	3,000	202,00	606,00	dodatek
	VV		zborcená historická stoka					
	VV		vajíčko					
	VV		3		3,000			
29	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	7,000	273,00	1 911,00	dodatek
	VV		zborcená historická stoka					
	VV		7		7,000			
30	K	877370310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	1,000	535,00	535,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		zborcená historická stoka					
	VV		1		1,000			
31	M	28612214	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 315/45° SN12/16	kus	1,010	3 600,00	3 636,00	CS ÚRS 2025 01
32	K	894812232	Osazení plastové šachty revizní prům.600 mm, Wavin	kus	1,000	3 420,00	3 420,00	dodatek
	VV		zborcená historická stoka					
	VV		1		1,000			
33	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	16,108	4 230,00	68 136,84	dodatek
34	K	PPL.Q122006	QUANTUM trubka SN12 DN200x6m plnostěné odpadní potrubí pro inženýrské sítě z PVC	kus	1,159	3 315,49	3 842,65	dodatek
35	K	PPL.Q123006	QUANTUM trubka SN12 DN300x6m plnostěné odpadní potrubí pro inženýrské sítě z PVC	kus	0,103	7 624,30	785,30	dodatek
	VV		zborcená historická stoka					
	VV		0,103		0,103			
36	K	28612225	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x200/45° SN12/16	kus	1,010	3 020,00	3 050,20	dodatek
	VV		zborcená historická stoka					
	VV		1,01		1,010			
37	K	OSM.222230	KGB koleno DN 160/67st SN8	kus	10,100	231,19	2 335,02	dodatek
	VV		zborcená historická stoka					
	VV		10,1		10,100			
38	K	WVN.RF250000 W	TEGRA 600 - DNO KG 200 TYP T	kus	1,010	7 139,54	7 210,94	dodatek
	VV		zborcená historická stoka					
	VV		1,01		1,010			
39	K	WVN.RP020000 W	TEGRA 600 - ŠACHT. KORUG. ROURA 600/2000	kus	1,010	4 873,43	4 922,16	dodatek
	VV		zborcená historická stoka					
	VV		1,01		1,010			
40	K	28655316	kroužek těsnící k dosedacímu betonovému prstenci pro prodlužovací nástavec D 600	kus	1,010	819,00	827,19	dodatek
	VV		zborcená historická stoka					
	VV		1,01		1,010			
41	K	WVN.RF990000 W	TELESKOPICKÝ ADAPTÉR	kus	1,010	3 460,72	3 495,33	dodatek
	VV		zborcená historická stoka					
	VV		1,01		1,010			
42	K	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	1,010	5 540,00	5 595,40	dodatek
	VV		zborcená historická stoka					
	VV		1,01		1,010			
D 91 Doplnující práce na komunikaci							705,32	
43	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	4,580	154,00	705,32	dodatek
	VV		zborcená historická stoka					
	VV		4,58		4,580			
D 99 Staveništní přesun hmot							22 151,02	
44	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	26,317	841,70	22 151,02	SoD

Akce:

PŘÍSTAVBA K ZŠ KOSTELNÍ NÁM., MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Změnový list (ZL) č.: 15. – Dodávka odlučovače tuků

Zdůvodnění změny:

Změnový list zahrnuje dodání jiného typu odlučovače tuků, než bylo uvedeno v původní PD. Změna vzešla z připomínky provozovatele kanalizace a opravného přepočtu nutného objemu lapáku. Navržený typ NS2 o objemu kalové jímky 400 l nevyhověl předpokládanému množství odváděných vod z přípravy jídel, byl nově navržen typ NS7 o objemu kalové jímky 1400 l.

Samotné osazení a navazující práce budou předmětem dalšího ZL po upřesnění jeho umístění.

Předkládá

Dne: 24.03.2025

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

- LEŽATÁ KANALIZACE 1.PP – PŘÍSTAVBA Revize č.02_12_12_2024

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	137 754,93			
celkem MNP (po zaokrouhlení)	- 25 826,47			
celkem VCP + MNP	111 928,46			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	Zajištění stavební jámy a sousedních objektů	10 099 836,51	519 092
2	Statické zajištění části stávajícího objektu	1 619 176,01	278 383,12
3	Změna rozvodu plynu vč. provizorní připojení	203 120,86	149 098,09
4	Úprava přeložky historické stoky	1 501 541,79	302 648,07
5	Bourací práce	477 191,44	6 029,12
6	Kontrolní vrt	133 216,88	
7	Úprava ZTI	1 559 685,99	231 980,51
8	Změna zajištění stavební jámy	0	0
9	Izolace nářad'ovna	28 179,02	0
10	Bourání dělicích zdí zahrad	443 123,08	0
11	Zajištění stavební jámy nově	8 780 140,55	519 092
12	Mikropiloty pod ZD	596 779,72	0
13	Splaškové vody 1	300 631,66	0
14	VCP Stoka A	370 450,61	39 050,76
15	Osazení lapače tuků	137 754,93	25 826,47
Souhrn za celou stavbu		16 150 992,54	-1 593 254,58

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☒

Záměr objednatele ☐


Jiné okolnosti ☐

Chyba zhotovitele ☐

Vyjádření GP:

Dne

Za GP



Vyjádření TDS:

Dne

Za TDS



Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic obce:

Zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst.6

Dne.....

29.6.25



Přílohy ZL:

Příloha č.1 – LEŽATÁ KANALIZACE 1.PP – PŘÍSTAVBA Revize č.02_12_12_2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba k ZŠ Kostelní nám.
Objekt: ZL15_3 - Lapač tuků

KSO:
Místo: Moravská Třebová

Zadavatel:
Město Moravská Třebová

Zhotovitel:
Hroší stavby Morava a.s.

Projektant:

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 1. 2024

IČ: 00277037
DIČ:

IČ: 28597460
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			111 928,46
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	111 928,46	21,00%	23 504,98
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			135 433,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba k ZŠ Kostelní nám.
Objekt: **ZL15_3 - Lapač tuků**
Místo: Moravská Třebová
Zadavatel: Město Moravská Třebová
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Datum: 31. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	111 928,46
003 - Svislé a kompletní konstrukce	-25 826,47
HSV - Práce a dodávky HSV	137 754,93
4 - Vodorovné konstrukce	1 881,63
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	128 710,43
998 - Přesun hmot	7 162,87

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Přístavba k ZŠ Kostelní nám.

Objekt: ZL15_3 - Lapač tuků

Místo: Moravská Třebová
Zadavatel: Město Moravská Třebová
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Datum: 31. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 111 928,46

D		003	Svislé a kompletní konstrukce						-25 826,47
1	K	386131111	Montáž odlučovače tuků a olejů polyetylenového průtoku 2 l/s	kus	-1,000	199,08	-199,08	SoD	
2	M	56241549	odlučovač tuků plastový průtok 2L/s poklopy do 3,5t	kus	-1,000	25 627,39	-25 627,39	SoD	

D HSV Práce a dodávky HSV 137 754,93

D		4	Vodorovné konstrukce						1 881,63
3	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,010	408,00	412,08	CS ÚRS 2025 01	
VV		1*1,01 Přepočtené koeficientem množství			1,010				
4	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	3,030	485,00	1 469,55	CS ÚRS 2025 01	
VV		3*1,01 Přepočtené koeficientem množství			3,030				

D		8	Vedení trubní dálková a přípojná						128 710,43
5	M	PFB.1122133	Skruž TBS-Q.1 120/100 PS	kus	2,020	12 936,40	26 131,53	CS ÚRS 2025 01	
P		Poznámka k položce: 1200/1080/135							
VV		2*1,01 Přepočtené koeficientem množství			2,020				
6	M	ACO.723007	ACO LipuMax-C NS 7, ST 1400, DN 150,bez zákryt.desky,beton	kus	1,000	67 756,61	67 756,61	CS ÚRS 2025 01	
7	M	ACO.728223	ACO LipuMax-C zákrytová deska 2, D1475/1200,1x poklop D400	kus	1,000	34 822,29	34 822,29	CS ÚRS 2025 01	

D		998	Přesun hmot						7 162,87
8	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,510	841,70	7 162,87	SoD	