

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvíkovec č.p.5 - ZL č.5 - Rozšíření otvorů oken, překlady
Objekt:

Objednatel: Zvíkovecká kytička
Zhotovitel: Stavební podnik spol. s r. o.
Místo:
Zpracoval: xxx
Datum: 1. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

0062		Vnější omítky					-33 265,95
1	R	622253167	Montáž kontaktního zateplení ostění lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek š do 400 mm	M	-125,700	230,70	-28 998,99
2	283	283764390	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm	M2	-37,104	115,00	-4 266,96

003		Svislé konstrukce					-17 509,60
3	R	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	KUS	-8,000	342,10	-2 736,80
-8 "dle SOD"					-8,000		
4	R	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	KUS	-7,000	622,10	-4 354,70
-31 "dle SOD"					-31,000		
24 "skutečnost"					24,000		
Součet					-7,000		
5	R	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	KUS	15,000	717,30	10 759,50
-24 "dle SOD"					-24,000		
39 "skutečnost"					39,000		
Součet					15,000		
6	R	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	KUS	-24,000	882,40	-21 177,60
-36 "dle SOD"					-36,000		
12 "skutečnost"					12,000		
Součet					-24,000		

766		Konstrukce truhlářské					195 096,00
7	R	76600001	Navýšení ceny okna O/01	kus	6,000	3 052,00	18 312,00
8	R	76600002	Navýšení ceny okna O/02	kus	2,000	42 903,00	85 806,00
9	R	76600003	Navýšení ceny okna O/03	kus	12,000	3 607,00	43 284,00
10	R	76600004	Navýšení ceny okna O/04	kus	3,000	1 264,00	3 792,00
11	R	76600005	Navýšení nebo snížení ceny okna O/06	kus	1,000	3 429,00	3 429,00
12	R	76600006	Navýšení ceny dveří D/9	kus	1,000	40 473,00	40 473,00

Celkem							144 320,45
--------	--	--	--	--	--	--	------------

méněpráce	vícepráce	rozdíl
-61 535,05	205 855,50	144 320,45
absolutní hodnota		
267 390,55		
bez DPH	DPH	s DPH
144 320,45	17318,454	161 638,90