

Změnový list č. 01

Projekt: **Zlepšení rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně**

Název: **D2 – KTLR – rekonstrukce oddělení 23**

Změna požadována kým:

Nálezový stav

Podklady:

Zakreslení do PD, rozdílový rozpočet

Popis změny:

- Odstranění stávajících příček v 5.NP a nové SDK konstrukce

Zdůvodnění změny:

- Stávající zděné příčky mají nevyhovující technický stav pro realizaci instalací a nových omítek. Tento stav se nedal předvídat a byl zjištěn až při demontáži ostatních příček dle projektové dokumentace.
- Zařazení dle ZZVZ: §222, odstavec 6

Technický popis změny:

- V rámci bouracích prací při rekonstrukci vnitřní dispozice bylo zjištěno po odhalení napojení na stávající příčky jejich nevyhovující technický stav, který se nedal předpokládat i přes jejich dobrou vizuální stánku. Stávající zděné příčky nejsou po tomto zjištění vhodné na realizaci nových rozvodů instalací zdravotnických, elektroinstalací a provedení osekání a nových omítek. Stávající zděné příčky je nutné v plném rozsahu demontovat a realizovat nové příčky. Nové příčky budou provedeny ze sádkartonových konstrukcí. Touto změnou dojde ke zlepšení technického stavu díla.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce - 560.738,56 Kč

Vícepráce + 1.037.838,62 Kč

Změnový list č. 01 celkem + 477.100,06 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): prodloužení termínu realizace stavby o 20 kalendářních dní

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu


Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Ověřil:
(TDI)

Odsouhlasil:
(GP)

Schválil:
(Objednatel)



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-37_01** **KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby**

Objekt: **01** **Změny v průběhu výstavby**

Rozpočet: **ZL01_mp** **Odstranění stávajících příček v 5.NP a nové SDK konstrukce**

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
--------------------	--	--

Zhotovitel:	TOMIreko a.s. Prokopka 228/3 19000 Praha-Vysočany	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-560 738,56
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-560 738,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-560 738,56 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	-560 738,56 CZK
----------------------------	------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby
Popis rozpočtu: ZL01_mp - Odstranění stávajících příček v 5.NP a nové SDK konstrukce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-403 728,81	72,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			-68 557,72	12,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-32 702,41	5,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-55 749,62	9,9
Cena celkem					-560 738,56	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL01_mp	Odstranění stávajících příček v 5.NP a nové SDK konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-403 728,81	
1	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubě zatřené	m2	-761,75246	250,00	-190 438,12	SoD

Pozice viz. grafická příloha :

Začátek provozního součtu

9a/10 - 1 : 4,93*3,325	16,39225
10/11 - 2 : 4,93*3,325	16,39225
11/12 - 3 : (4,93+4,77)/2*3,325	16,12625
12/13 - 4 - zdvojená : 2*(4,77-0,3)*3,325/2	14,86275
13/14 - 5 : 4,77*3,325	15,86025
14/15 - 6 : 4,77*3,325	15,86025
18a/20a - 7 : 4,785*3,325	15,91013
20a/21 - 8 : 4,95*3,325	16,45875
22/26a - 9 : 4,555*3,71	16,89905
27/29a - 10 : (4,17+0,1+4,135)*3,71	31,18255
-1,2*2,3	-2,76000
-1,4*2,15	-3,01000
01/48, 47 - 11 : (3,095+0,1+2,405)*3,325	18,62000
-0,9*2,1	-1,89000
-0,7*2,15	-1,50500
48/47 - 12 : 3,12*3,325	10,37400
-2,05*0,85	-1,74250
48, 47/46 - 13 - zdvojená : 2*(5,74-0,1)*3,325/2	18,75300
46/45 - 14 : (5,74-0,1)*3,325	18,75300
45/44a - 15 - zdvojená : 2*(5,74-0,1)*3,325/2	18,75300
44a/43 - 16 : (5,74-0,1)*3,325	18,75300
43/42 - 17 : (5,74-0,1)*3,325	18,75300

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL01_mp	Odstranění stávajících příček v 5.NP a nové SDK konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		42/41a - 18 : (5,74-0,1)*3,325		18,75300			
		41a/40a - 19 : (5,74-0,1+5,62)/2*3,325		18,71975			
		40a/38a - 20 : 5,62*3,325		18,68650			
		38a/37 - 21 : 5,61*3,325		18,65325			
		37, 02/36 - 22 : (2,805+0,1+3,365)*3,325		20,84775			
		-1,2*2,15		-2,58000			
		z obou stran : 380,87623		380,87623			
		Konec provozního součtu					
		-761,75246		-761,75246			
2	612474450R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , sádrová, na pórobeton,	m2	-761,75246	280,00	-213 290,69	SoD
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-68 557,72	
3	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	-761,75246	90,00	-68 557,72	SoD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-32 702,41	
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-34,42359	950,00	-32 702,41	SoD
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-55 749,62	
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-35,04061	330,00	-11 563,40	SoD
6	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-105,12184	150,00	-15 768,28	SoD
7	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	-35,04061	325,00	-11 388,20	SoD
8	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	-140,16245	19,00	-2 663,09	SoD
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-35,04061	10,00	-350,41	SoD

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL01_mp	Odstranění stávajících příček v 5.NP a nové SDK konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
10	979999999R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	-35,04061	400,00	-14 016,24	SoD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-37_01** **KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby**

Objekt: **01** **Změny v průběhu výstavby**

Rozpočet: **ZL01_vcp** **Odstranění stávajících příček v 5.NP a nové SDK konstrukce**

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
--------------------	--	--

Zhotovitel:	TOMIreko a.s. Prokopka 228/3 19000 Praha-Vysočany	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 037 838,62
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 037 838,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 037 838,62 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	1 037 838,62 CZK
----------------------------	-------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby
Popis rozpočtu: ZL01_vcp - Odstranění stávajících příček v 5.NP a nové SDK konstrukce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 155,19	1,3
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			890 734,27	85,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			37 759,12	3,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			21 887,44	2,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			74 302,60	7,2
Cena celkem					1 037 838,62	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL01_vcp	Odstranění stávajících příček v 5.NP a nové SDK konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				13 155,19	
1	342941111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	80,95500	162,50	13 155,19	SoD

nové SDK příčky, viz. grafická příloha :

do stávajícího obvodového zdiva :

1-9, 11, 13-23 : 3,325*21

69,82500

10, 24 : 3,710*3

11,13000

Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				890 734,27	
2	342.01	Výztuhy do SDK konstrukcí pro kotvení madel, předmětů a jiných zavěšených prvků to vyžadujících -D+M	m2	409,05368	370,00	151 349,86	SoD

Pozice viz. grafická příloha :

9a/10 - 1 : 4,93*3,325

16,39225

10/11 - 2 : 4,93*3,325

16,39225

11/12 - 3 : (4,93+4,77)/2*3,325

16,12625

12/13 - 4 - zdvojená : 2*(4,77-0,3)*3,325/2

14,86275

13/14 - 5 : 4,77*3,325

15,86025

14/15 - 6 : 4,77*3,325

15,86025

18a/20a - 7 : 4,785*3,325

15,91013

20a/21 - 8 : 4,95*3,325

16,45875

22/26a - 9 : 4,555*3,71

16,89905

27/29a - 10 : (4,17+0,1+4,135)*3,71

31,18255

-1,2*2,3

-2,76000

-1,4*2,15

-3,01000

01/48, 47 - 11 : (3,095+0,1+2,405)*3,325

18,62000

-0,9*2,1

-1,89000

-0,7*2,15

-1,50500

48/47 - 12 : 3,12*3,325

10,37400

-2,05*0,85

-1,74250

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL01_vcp	Odstranění stávajících příček v 5.NP a nové SDK konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		48, 47/46 - 13 - zdvojená : 2*(5,74-0,1)*3,325/2		18,75300			
		46/45 - 14 : (5,74-0,1)*3,325		18,75300			
		45/44a - 15 - zdvojená : 2*(5,74-0,1)*3,325/2		18,75300			
		44a/43 - 16 : (5,74-0,1)*3,325		18,75300			
		43/42 - 17 : (5,74-0,1)*3,325		18,75300			
		42/41a - 18 : (5,74-0,1)*3,325		18,75300			
		41a/40a - 19 : (5,74-0,1+5,62)/2*3,325		18,71975			
		40a/38a - 20 : 5,62*3,325		18,68650			
		38a/37 - 21 : 5,61*3,325		18,65325			
		37, 02/36 - 22 : (2,805+0,1+3,365)*3,325		20,84775			
		-1,2*2,15		-2,58000			
		Pozice viz. grafická příloha :					
		36/35 : 4,145*3,71		15,37795			
		34/33 : 3,45*3,71		12,79950			
3	342261213RS1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	377,28330	1 600,00	603 653,28	SoD

Pozice viz. grafická příloha :

9a/10 - 1 : 4,93*3,325	16,39225
10/11 - 2 : 4,93*3,325	16,39225
11/12 - 3 : (4,93+4,77)/2*3,325	16,12625
12/13 - 4 - zdvojená : 2*(4,77-0,3)*3,325/2	14,86275
13/14 - 5 : 4,77*3,325	15,86025
20a/21 - 8 : 4,95*3,325	16,45875
22/26a - 9 : 4,555*3,71	16,89905
27/29a - 10 : (4,17+0,1+4,135)*3,71	31,18255
-1,2*2,3	-2,76000

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL01_vcp	Odstranění stávajících příček v 5.NP a nové SDK konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		-1,4*2,15		-3,01000			
		01/48, 47 - 11 : (3,095+0,1+2,405)*3,325		18,62000			
		-0,9*2,1		-1,89000			
		-0,7*2,15		-1,50500			
		48/47 - 12 : 3,12*3,325		10,37400			
		-2,05*0,85		-1,74250			
		48, 47/46 - 13 - zdvojená : 2*(5,74-0,1)*3,325/2		18,75300			
		46/45 - 14 : (5,74-0,1)*3,325		18,75300			
		45/44a - 15 - zdvojená : 2*(5,74-0,1)*3,325/2		18,75300			
		44a/43 - 16 : (5,74-0,1)*3,325		18,75300			
		43/42 - 17 : (5,74-0,1)*3,325		18,75300			
		42/41a - 18 : (5,74-0,1)*3,325		18,75300			
		41a/40a - 19 : (5,74-0,1+5,62)/2*3,325		18,71975			
		40a/38a - 20 : 5,62*3,325		18,68650			
		38a/37 - 21 : 5,61*3,325		18,65325			
		37, 02/36 - 22 : (2,805+0,1+3,365)*3,325		20,84775			
		-1,2*2,15		-2,58000			
		Pozice viz. grafická příloha :					
		36/35 : 4,145*3,71		15,37795			
		34/33 : 3,45*3,71		12,79950			
4	342261213RS3	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	31,77038	1 650,00	52 421,13	SoD
		14/15 - 6 : 4,77*3,325		15,86025			
		18a/20a - 7 : 4,785*3,325		15,91013			
5	OS/08	Systémová kovová kce do SDK příčky pro uchycení umyvadel, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	15,00000	850,00	12 750,00	SoD

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL01_vcp	Odstranění stávajících příček v 5.NP a nové SDK konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
6	OS/09	Systémové výztuhy do SDK příčky pro uchycení skříněk, madel, sedátek a dalších kcl, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	168,00000	420,00	70 560,00	SoD

7 bm/příčku : 24*7

168,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí					37 759,12	
7	962031143R00	Bourání příček z tvárníc pórobetonových, tloušťky 100 mm	m2	433,24498	80,00	34 659,60	SoD	

Pozice viz. grafická příloha :

9a/10 - 1 : 4,93*3,325	16,39225
10/11 - 2 : 4,93*3,325	16,39225
11/12 - 3 : (4,93+4,77)/2*3,325	16,12625
12/13 - 4 - zdvojená : 2*(4,77-0,3)*3,325	29,72550
13/14 - 5 : 4,77*3,325	15,86025
14/15 - 6 : 4,77*3,325	15,86025
18a/20a - 7 : 4,785*3,325	15,91013
20a/21 - 8 : 4,95*3,325	16,45875
22/26a - 9 : 4,555*3,71	16,89905
27/29a - 10 : (4,17+0,1+4,135)*3,71	31,18255
-1,2*2,3	-2,76000
-1,4*2,15	-3,01000
01/48, 47 - 11 : (3,095+0,1+2,405)*3,325	18,62000
-0,9*2,1	-1,89000
-0,7*2,15	-1,50500
48/47 - 12 : 3,12*3,325	10,37400
-2,05*0,85	-1,74250
48, 47/46 - 13 - zdvojená : 2*(5,74-0,1)*3,325	37,50600
46/45 - 14 : (5,74-0,1)*3,325	18,75300
45/44a - 15 - zdvojená : 2*(5,74-0,1)*3,325	37,50600

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL01_vcp	Odstranění stávajících příček v 5.NP a nové SDK konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		44a/43 - 16 : (5,74-0,1)*3,325		18,75300			
		43/42 - 17 : (5,74-0,1)*3,325		18,75300			
		42/41a - 18 : (5,74-0,1)*3,325		18,75300			
		41a/40a - 19 : (5,74-0,1+5,62)/2*3,325		18,71975			
		40a/38a - 20 : 5,62*3,325		18,68650			
		38a/37 - 21 : 5,61*3,325		18,65325			
		37, 02/36 - 22 : (2,805+0,1+3,365)*3,325		20,84775			
		-1,2*2,15		-2,58000			
8	962036412R00	Demontáž sádkokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	28,17745	110,00	3 099,52	SoD

Pozice viz. grafická příloha :

36/35 : 4,145*3,71

15,37795

34/33 : 3,45*3,71

12,79950

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				21 887,44	
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	23,03941	950,00	21 887,44	SoD
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				74 302,60	
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	46,70182	330,00	15 411,60	SoD
11	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	140,10547	150,00	21 015,82	SoD
12	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	46,70182	325,00	15 178,09	SoD
13	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	186,80729	19,00	3 549,34	SoD
14	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	46,70182	10,00	467,02	SoD

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL01_vcp	Odstranění stávajících příček v 5.NP a nové SDK konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
15	979999999R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	46,70182	400,00	18 680,73	SoD

Změnový list č. 02

Projekt: **Zlepšení rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně**

Název: **D2 – KTLR – rekonstrukce oddělení 23**

Změna požadována kým: **Uživatel**

Podklady: **Zakreslení do PD, rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Změna konstrukce stavebních pouzder pro možnost kotvení a změny dveřního křídla

Zdůvodnění změny:

- Pro zvýšení bezpečnosti provozu uživatele musí být dveřní křídla změněna na celoskleněná. Dále pro možnost nosného kotvení madel a následného vybavení do stavebního pouzdra musí být použita konstrukce stavebního pouzdra se integrovanou kotvící deskou. Tato skutečnost nebyla známa a nedala se s nejlepší péčí předvídat a vznikla v důsledku okolností požadavků uživatele na zvýšení bezpečnosti.
- Zařazení dle ZZVZ: §222, odstavec 4

Technický popis změny:

- V rámci požadavku uživatele na nutnost změny dveřních křídel do jednotlivých pokojů ke zvýšení bezpečnosti provozu při užívání a zároveň možnost nosného kotvení do stavebního pouzdra je nutné změnit vlastní konstrukci stavebního pouzdra za pouzdro s integrovanou kotvící deskou. Touto změnou dojde ke zvýšení bezpečnosti při provozu a možnosti montáže celoskleněných dveří s bezpečnostním zasklením a možností nosného kotvení do stavebního pouzdra vybavení dle potřeb provozu uživatele.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce 0,00 Kč

Vícepráce + 124.523,37 Kč

Změnový list č. 02 celkem + 124.523,37 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): prodloužení termínu realizace stavby o 15 kalendářních dní

Dopad do standardu (je-li nějaký): zvýšení bezpečnosti provozu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Ověřil:
(TDI)

Odsouhlasil:
(GP)

Schválil:
(Objednatel)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-37_01** **KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby**

Objekt: **01** **Změny v průběhu výstavby**

Rozpočet: **ZL02_vcp** **Změna stavebního pouzdra pro prosklené dveře**

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
--------------------	--	--

Zhotovitel:	TOMIreko a.s. Prokopka 228/3 19000 Praha-Vysočany	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			123 123,37
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 400,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			124 523,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	124 523,37 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	124 523,37 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL02_vcp - Změna stavebního pouzdra pro prosklené dveře

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			123 080,00	98,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			43,37	0,0
VN	Vedlejší náklady	VN			1 400,00	1,1
Cena celkem					124 523,37	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL02_vcp	Změna stavebního pouzdra pro prosklené dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 64		Výplně otvorů				123 080,00	
1	64294_R1	Příplatek za použití pouzdra Atlas standard, světlý průchod 900 mm	kus	5,00000	5 000,00	25 000,00	kalkulace

D/512 : 1 1,00000
 D/522 : 1 1,00000
 D/554 : 1 1,00000
 D/557 : 1 1,00000
 D/513 : 1 1,00000

rozdíl ceny z ceníků výrobce :
 odkaz na oficiální ceníky výrobce :

Začátek provozního součtu

norma standard 900 mm : 11277 11 277,00000
 atlas standard 1100 mm : 16277 16 277,00000
 rozdíl = jednotková cena příplatku : 16277-11277 5 000,00000

Konec provozního součtu

2	64294_R2	Příplatek za použití pouzdra Atlas standard, světlý průchod 1100 mm	kus	17,00000	5 000,00	85 000,00	kalkulace
---	----------	---	-----	----------	----------	-----------	-----------

D/508 : 1 1,00000
 D/509 : 1 1,00000
 D/510 : 1 1,00000
 D/511 : 1 1,00000
 D/528 : 1 1,00000
 D/530 : 1 1,00000
 D/535 : 1 1,00000
 D/546 : 1 1,00000
 D/547 : 1 1,00000
 D/548 : 1 1,00000

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL02_vcp	Změna stavebního pouzdra pro prosklené dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		D/549 : 1		1,00000			
		D/550 : 1		1,00000			
		D/552 : 1		1,00000			
		D/553 : 1		1,00000			
		D/555 : 1		1,00000			
		D/558 : 1		1,00000			
		D/559 : 1		1,00000			

rozdíl ceny z ceníků výrobce :

odkaz na oficiální ceníky výrobce :

Začátek provozního součtu

norma standard 1100 mm : 12709 12 709,00000

atlas standard 1100 mm : 17709 17 709,00000

rozdíl = jednotková cena příplatku : 17709-12709 5 000,00000

Konec provozního součtu

3	642941211RT4	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádkartonové příčky, sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci	kus	1,00000	13 080,00	13 080,00	SoD
---	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------	-----

doplnění stavebního pouzdra u pozice D/513 : 1 1,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				43,37	
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,04565	950,00	43,37	SoD
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 400,00	
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	0,02000	70 000,00	1 400,00	SoD

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL02_vcp	Změna stavebního pouzdra pro prosklené dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------



Ceník stavebních pouzder

STAVEBNÍ POUZDRA ATLAS pro posuvné dveře

STANDARD	cena bez DPH / ks	
čistý průchod	standardní rozměry*	atypické rozměry
600 mm	14 399,00	17 219,00
700 mm	15 027,00	18 031,00
800 mm	15 653,00	18 845,00
900 mm	16 277,00	19 658,00
1000 mm	17 085,00	20 709,00
1100 mm	17 709,00	21 524,00
1200 mm	18 598,00	22 679,00

KOMFORT	cena bez DPH / ks	
čistý průchod	standardní rozměry*	atypické rozměry
1250 mm	23 190,00	28 652,00
1450 mm	24 440,00	30 274,00
1650 mm	26 008,00	32 315,00
1850 mm	27 260,00	33 945,00
2050 mm	28 528,00	35 586,00
2250 mm	29 779,00	37 214,00
2450 mm	31 515,00	39 469,00

* Standardní čistý průchod rozměr "J" je 1970 a 2100 mm pro všechny typy pouzder

ATLAS. (Atypické rozměry od 1980 až 2400 mm). Ceny platí pro zděnou a sádkartonovou příčku 150 mm.

Příslušenství:

Úchyty pro skleněné dveře Vetro 22 pro pouzdra Norma a Profikit	4 273,00 Kč
Tlumící doraz jednostranný	1 945,00 Kč
Tlumící doraz oboustranný	3 889,00 Kč

Náhradní díly:

Synchronizovaný pojezd pro pouzdra Norma Komfort	1 324,00 Kč
Sada pojezdů pro pouzdra Norma a pouzdra Latente	673,00 Kč

Ceník je platný od 1. 1. 2023 do vydání nového ceníku



Ceník stavebních pouzder

STAVEBNÍ POUZDRA NORMA pro posuvné dveře

STANDARD	cena bez DPH / ks	
průchod po osazení obložek	standardní rozměry*	atypické rozměry
600 mm	9 399,00	12 219,00
700 mm	10 027,00	13 031,00
800 mm	10 653,00	13 845,00
900 mm	11 277,00	14 658,00
1000 mm	12 085,00	15 709,00
1100 mm	12 709,00	16 524,00
1200 mm	13 598,00	17 679,00

KOMFORT	cena bez DPH / ks	
průchod po osazení obložek	standardní rozměry*	atypické rozměry
1250 mm	18 190,00	23 652,00
1450 mm	19 440,00	25 274,00
1650 mm	21 008,00	27 315,00
1850 mm	22 260,00	28 945,00
2050 mm	23 528,00	30 586,00
2250 mm	24 779,00	32 214,00
2450 mm	26 515,00	34 469,00

* Standardní čistý průchod rozměr "J" je 1970 a 2100 mm pro všechny typy pouzder

Norma. (Atypické rozměry od 1980 až 2700 mm). Ceny platí pro zděnou a sádkartonovou příčku 100 mm a 125 mm.

UNIBOX	cena bez DPH / ks	
průchod po osazení obložek	standardní rozměry*	atypické rozměry
600+600 mm	14 997,00	19 459,00
700+700 mm	15 974,00	20 775,00
800+800 mm	16 955,00	22 041,00
900+900 mm	18 260,00	23 738,00
1000+1000 mm	18 964,00	24 654,00
1100+1100 mm	19 950,00	25 939,00
1200+1200 mm	21 345,00	27 752,00

PARALLEL	cena bez DPH / ks	
průchod po osazení obložek	standardní rozměry*	atypické rozměry
1250 mm	18 518,00	22 982,00
1450 mm	19 497,00	24 285,00
1650 mm	20 472,00	25 564,00
1850 mm	21 775,00	27 253,00
2050 mm	22 497,00	28 177,00
2250 mm	23 474,00	29 454,00
2450 mm	25 115,00	31 513,00

* Standardní čistý průchod rozměr "J" je 1970 a 2100 mm pro všechny typy pouzder Norma. (Atypické rozměry od 1980 až 2700 mm). Ceny platí pro zděnou a sádkartonovou příčku 200 mm.

Příslušenství:

Úchyty pro skleněné dveře Vetro 22 pro pouzdra Norma a Profikit	4 273,00 Kč
Tlumicí doraz jednostranný	1 945,00 Kč
Tlumicí doraz oboustranný	3 889,00 Kč

Náhradní díly:

Synchronizovaný pojezd pro pouzdra Norma Komfort	1 324,00 Kč
Synchronizovaný pojezd pro pouzdra Norma Parallel	3 124,00 Kč
Sada pojezdů pro pouzdra Norma a pouzdra Latente	673,00 Kč

Ceník je platný od 1. 1. 2023 do vydání nového ceníku

Změnový list č. 03

Projekt: **Zlepšení rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně**

Název: **D2 – KTLR – rekonstrukce oddělení 23**

Změna požadována kým: **Nálezový stav**

Podklady: **rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Výplně otvorů - dveřní pozice

Zdůvodnění změny:

- V průběhu realizace stavebních prací bylo z bezpečnostních důvodů provozu požadováno, že původně navržený typ dveří do pokojů v nemocnici neposkytuje dostatečnou možnost vizuální kontroly pohybu osob uvnitř místností. Tato skutečnost vyplynula na základě provozu zdravotnického personálu a zvýšení bezpečnostních požadavků, zejména pro přesun pacientů. Tento požadavek nebyl předvídatelný ve fázi projektové přípravy, kdy se nejedná o normou předepsaný standard. Tímto požadavkem dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu. Dále byla zjištěna potřeba zachování původních atypických rozměrů u nových protipožárních dveří, zejména na chráněných únikových cestách, kde není možnost po provedení sond upravit otvor na požadované rozměry. Tato skutečnost vyvolala potřebu změnu klasifikace konstrukce protipožárního uzávěru z třídy DP3 na DP1, kde lze dosáhnout požadované certifikace na atypické rozměry. V rámci požadavku uživatele na nepodstatné úpravy dispozice byly některé dveřní pozice vypuštěny.
- Zařazení dle ZZVZ: §222, odstavec 4

Technický popis změny:

- Změna dveřních výplní pro zvýšení bezpečnosti provozu, vypuštění některých pozic otvorových výplní dle nepodstatných dispozičních úpravách a zvýšení třídy klasifikace protipožárních uzávěrů na chráněných únikových cestách při nutnosti zachování atypických rozměrů pro nemožnost úpravy stavebních otvorů po rozkrytí konstrukcí a množství stávajícího kabelového vedení po odhalení omítek.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce - 132.787,53 Kč
Vícepráce 803.627,00 Kč
Změnový list č. 03 celkem 670.839,47 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Ověřil:
(TDI)

Odsouhlasil:
(GP)

Schválil:
(Objednatel)

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
Objekt:	01	Změny v průběhu výstavby
Rozpočet:	ZL03_mp	Výplně otvů - dveřní pozice

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
-------------	---	--

Zhotovitel:	TOMIreko a.s. Prokopka 228/3 19000 Praha-Vysočany	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-132 787,53
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-132 787,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-132 787,53 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	-132 787,53 CZK
----------------------------	------------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	_____ _____ Za objednatele
--	-----	--------------------------------------

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL03_mp - Výplně otvů - dveřní pozice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766.D	Soupis veškerých dveří	PSV			-132 787,53	100,0
Cena celkem					-132 787,53	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL03_mp	Výplně otvů - dveřní pozice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766.D		Soupis veškerých dveří				-132 787,53	
1	D/527	Dveře otočné, jednokřídlé, plné 800/2100 mm zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků -D+M podrobně, viz výpis dveří	kus	-1,00000	21 266,00	-21 266,00	SoD
2	D/536	Dveře otočné, jednokřídlé, plné 700/2100 mm zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků -D+M podrobně, viz výpis dveří	kus	-1,00000	18 896,00	-18 896,00	SoD
3	D/537	Dveře otočné, jednokřídlé, plné 700/2100 mm zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků -D+M podrobně, viz výpis dveří	kus	-1,00000	14 700,00	-14 700,00	SoD
4	D/545	Dveře posuvné po stěně, jednokřídlé, prosklené 1500/2100 mm zárubeň systém GK, vč. kování a, doplňků -D+M podrobně viz výpis dveří	kus	-1,00000	76 946,00	-76 946,00	SoD
5	998766104R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m	t	-0,15540	6 303,30	-979,53	SoD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-37_01** **KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby**

Objekt: **01** **Změny v průběhu výstavby**

Rozpočet: **ZL03_vcp** **Výplně otvů - dveřní pozice**

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
--------------------	--	--

Zhotovitel:	TOMIreko a.s. Prokopka 228/3 19000 Praha-Vysočany	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			803 627,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			803 627,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	803 627,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	803 627,00 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	_____ _____ Za objednatele
--	-----	--------------------------------------

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL03_vcp - Výplně otvů - dveřní pozice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766.D	Soupis veškerých dveří	PSV			803 627,00	100,0
Cena celkem					803 627,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL03_vcp	Výplně otvorů - dveřní pozice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766.D		Soupis veškerých dveří				803 627,00	
1	D/201	Dveře 1150/1970 mm EI30DP3-S200+C zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků -D+M podrobně viz výpis, dveří	kus	1,00000	8 459,00	8 459,00	kalkulace

Popis: : 1 1,00000

příplatek za změnu typu konstrukce z DP3 (dřevo) na DP1 (ocel) :

atypické rozměry dle stávajících otvorů na jednotlivá oddělení :

certifikace k doložení DOSS v rámci PBR :

2	D/202	Dveře 1150/1970 mm EI30DP3-S200+C zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků -D+M podrobně viz výpis, dveří	kus	1,00000	8 459,00	8 459,00	kalkulace
---	-------	--	-----	---------	----------	----------	-----------

Popis: : 1 1,00000

příplatek za změnu typu konstrukce z DP3 (dřevo) na DP1 (ocel) :

atypické rozměry dle stávajících otvorů na jednotlivá oddělení :

certifikace k doložení DOSS v rámci PBR :

3	D/204	Dveře 1100/1970 mm EI30DP3-S200+C zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků -D+M podrobně viz výpis, dveří	kus	1,00000	8 459,00	8 459,00	kalkulace
---	-------	--	-----	---------	----------	----------	-----------

Popis: : 1 1,00000

příplatek za změnu typu konstrukce z DP3 (dřevo) na DP1 (ocel) :

atypické rozměry dle stávajících otvorů na jednotlivá oddělení :

certifikace k doložení DOSS v rámci PBR :

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL03_vcp	Výplně otvorů - dveřní pozice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
4	D/205	Dveře 1150/1970 mm EI30DP3-S200+C zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků -D+M podrobně viz výpis, dveří	kus	1,00000	8 459,00	8 459,00	kalkulace

Popis: : 1
 příplatek za změnu typu konstrukce z DP3 (dřevo) na DP1 (ocel) :
 atypické rozměry dle stávajících otvorů na jednotlivá oddělení :
 certifikace k doložení DOSS v rámci PBR :

5	D/301	Dveře 1150/1970 mm EI30DP3-S200+C zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků -D+M podrobně viz výpis, dveří	kus	1,00000	8 459,00	8 459,00	kalkulace
---	-------	--	-----	---------	----------	----------	-----------

Popis: : 1
 příplatek za změnu typu konstrukce z DP3 (dřevo) na DP1 (ocel) :
 atypické rozměry dle stávajících otvorů na jednotlivá oddělení :
 certifikace k doložení DOSS v rámci PBR :

6	D/302	Dveře 1150/1970 mm EI30DP3-S200+C zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků -D+M podrobně viz výpis, dveří	kus	1,00000	8 459,00	8 459,00	kalkulace
---	-------	--	-----	---------	----------	----------	-----------

Popis: : 1
 příplatek za změnu typu konstrukce z DP3 (dřevo) na DP1 (ocel) :
 atypické rozměry dle stávajících otvorů na jednotlivá oddělení :
 certifikace k doložení DOSS v rámci PBR :

7	D/304	Dveře 1100/1970 mm EI30DP3-S200+C zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků -D+M podrobně viz výpis, dveří	kus	1,00000	8 459,00	8 459,00	kalkulace
---	-------	--	-----	---------	----------	----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL03_vcp	Výplně otvorů - dveřní pozice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Popis: : 1
1,00000
příplatek za změnu typu konstrukce z DP3 (dřevo) na DP1
(ocel) :
atypické rozměry dle stávajících otvorů na jednotlivá
oddělení :
certifikace k doložení DOSS v rámci PBŘ :

8	D/305	Dveře 1150/1970 mm EI30DP3-S200+C zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků -D+M podrobně viz výpis, dveří	kus	1,00000	8 459,00	8 459,00	kalkulace
---	-------	--	-----	---------	----------	----------	-----------

Popis: : 1
1,00000
příplatek za změnu typu konstrukce z DP3 (dřevo) na DP1
(ocel) :
atypické rozměry dle stávajících otvorů na jednotlivá
oddělení :
certifikace k doložení DOSS v rámci PBŘ :

9	D/401	Dveře 1100/1970 mm EI30DP3-S200+C zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků -D+M podrobně viz výpis, dveří	kus	1,00000	8 459,00	8 459,00	kalkulace
---	-------	--	-----	---------	----------	----------	-----------

Popis: : 1
1,00000
příplatek za změnu typu konstrukce z DP3 (dřevo) na DP1
(ocel) :
atypické rozměry dle stávajících otvorů na jednotlivá
oddělení :
certifikace k doložení DOSS v rámci PBŘ :

10	D/402	Dveře 1150/1970 mm EI30DP3-S200+C zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků -D+M podrobně viz výpis, dveří	kus	1,00000	8 459,00	8 459,00	kalkulace
----	-------	--	-----	---------	----------	----------	-----------

Popis: : 1
1,00000
příplatek za změnu typu konstrukce z DP3 (dřevo) na DP1
(ocel) :

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL03_vcp	Výplně otvorů - dveřní pozice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		atypické rozměry dle stávajících otvorů na jednotlivá oddělení : certifikace k doložení DOSS v rámci PBR :					
11	D/404	Dveře 1150/1970 mm EI30DP3-S200+C zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků -D+M podrobně viz výpis, dveří	kus	1,00000	8 459,00	8 459,00	kalkulace
		Popis: : 1 příplatek za změnu typu konstrukce z DP3 (dřevo) na DP1 (ocel) : atypické rozměry dle stávajících otvorů na jednotlivá oddělení : certifikace k doložení DOSS v rámci PBR :					
				1,00000			
12	D/405	Dveře 1150/1970 mm EI30DP3-S200+C zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků -D+M podrobně viz výpis, dveří	kus	1,00000	8 459,00	8 459,00	kalkulace
		Popis: : 1 příplatek za změnu typu konstrukce z DP3 (dřevo) na DP1 (ocel) : atypické rozměry dle stávajících otvorů na jednotlivá oddělení : certifikace k doložení DOSS v rámci PBR :					
				1,00000			
13	D/501	Dveře otočné, jednokřídlé, plné 800/1970 mm systém GK, vč. kování a doplňků -D+M podrobně, repase stáv. zárubně, viz výpis dveří	kus	1,00000	4 156,00	4 156,00	kalkulace
		Popis: : 1 úprava rozměrů, nová zárubeň : dopočet ceny rozdílu :					
				1,00000			
14	D/502	Dveře otočné, jednokřídlé, plné 800/1970 mm systém GK, vč. kování a doplňků -D+M podrobně, repase stáv. zárubně, viz výpis dveří	kus	1,00000	4 156,00	4 156,00	kalkulace

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL03_vcp	Výplně otvorů - dveřní pozice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Popis: : 1 úprava rozměrů, nová zárubeň : dopočet ceny rozdílu :		1,00000			
15	D/503	Dveře otočné, jednokřídle, plné 800/1970 mm systém GK, vč. kování a doplňků -D+M podrobně, repase stáv. zárubně, viz výpis dveří	kus	1,00000	4 156,00	4 156,00	kalkulace
		Popis: : 1 úprava rozměrů, nová zárubeň : dopočet ceny rozdílu :		1,00000			
16	D/508	Dveře posuvné do pouzdra, jednokřídle, plné 1100/2100 mm zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků, -D+M podrobně viz výpis dveří	kus	1,00000	20 982,00	20 982,00	kalkulace
		Popis: : 1 příplatek za změnu typu konstrukce křídla z DTD na celoskleněné, obložka HPL : matové sklo :		1,00000			
17	D/509	Dveře posuvné do pouzdra, jednokřídle, plné 1100/2100 mm zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků, -D+M podrobně viz výpis dveří	kus	1,00000	20 982,00	20 982,00	kalkulace
		Popis: : 1 příplatek za změnu typu konstrukce křídla z DTD na celoskleněné, obložka HPL : matové sklo :		1,00000			
18	D/510	Dveře posuvné do pouzdra, jednokřídle, plné 1100/2100 mm zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků, -D+M podrobně viz výpis dveří	kus	1,00000	20 982,00	20 982,00	kalkulace
		Popis: : 1 příplatek za změnu typu konstrukce křídla z DTD na celoskleněné, obložka HPL :		1,00000			

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL03_vcp	Výplně otvů - dveřní pozice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		matové sklo :					
19	D/511	Dveře posuvné do pouzdra, jednokřídle, plné 1100/2100 mm zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků, -D+M podrobně viz výpis dveří	kus	1,00000	20 982,00	20 982,00	kalkulace
		Popis: : 1		1,00000			
		příplatek za změnu typu konstrukce křídla z DTD na celoskleněné, obložka HPL :					
		matové sklo :					
20	D/512	Dveře posuvné do pouzdra, jednokřídle, plné 900/2100 mm zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků, -D+M podrobně viz výpis dveří	kus	1,00000	18 800,00	18 800,00	kalkulace
		Popis: : 1		1,00000			
		změna zárubně, příplatek obložka HPL :					
21	D/513	Dveře otočné, jednokřídle, plné 900/2100 mm zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků -D+M podrobně, viz výpis dveří	kus	1,00000	18 800,00	18 800,00	kalkulace
		Popis: : 1		1,00000			
		změna zárubně, příplatek obložka HPL :					
22	D/522	Dveře posuvné do pouzdra, jednokřídle, plné 900/2100 mm zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků, -D+M podrobně viz výpis dveří	kus	1,00000	18 800,00	18 800,00	kalkulace
		Popis: : 1		1,00000			
		změna zárubně, příplatek obložka HPL :					
23	D/528	Dveře posuvné do pouzdra, jednokřídle, plné 1100/2100 mm zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků, -D+M podrobně viz výpis dveří	kus	1,00000	20 982,00	20 982,00	kalkulace
		Popis: : 1		1,00000			
		příplatek za změnu typu konstrukce křídla z DTD na celoskleněné, obložka HPL :					
		matové sklo :					

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL03_vcp	Výplně otvorů - dveřní pozice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
24	D/529	Dveře otočné, dvoukřídlé, částečně prosklené 1600/2100 mm EW30DP3-S200+C zárubeň systém GK, vč., kování a doplňků -D+M podrobně viz výpis dveří	kus	1,00000	51 093,00	51 093,00	kalkulace
Popis: : 1 příplatek za změnu typu konstrukce z DP3 (dřevo) na DP1 (ocel) : atypické rozměry dle stávajících otvorů na jednotlivá oddělení : certifikace k doložení DOSS v rámci PBR : výbava, kompatibilita na systém EPS :							
25	D/530	Dveře posuvné do pouzdra, jednokřídlé, plné 1100/2100 mm zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků, -D+M podrobně viz výpis dveří	kus	1,00000	20 982,00	20 982,00	kalkulace
Popis: : 1 příplatek za změnu typu konstrukce křídla z DTD na celoskleněné, obložka HPL : matové sklo :							
26	D/535	Dveře posuvné do pouzdra, jednokřídlé, plné 1100/2100 mm zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků, -D+M podrobně viz výpis dveří	kus	1,00000	18 800,00	18 800,00	kalkulace
Popis: : 1 změna zárubně, příplatek obložka HPL :							
27	D/539	Dveře otočné, jednokřídlé, plné 800/2100 mm EW30DP3-C zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků -D+M, podrobně viz výpis dveří	kus	1,00000	16 030,00	16 030,00	kalkulace
Popis: : 1 příplatek za změnu typu konstrukce z DP3 (dřevo) na DP1 (ocel) :							

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL03_vcp	Výplně otvorů - dveřní pozice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		atypické rozměry dle stávajících otvorů na jednotlivá oddělení : certifikace k doložení DOSS v rámci PBR :					
28	D/543	Dveře 1250/1970 mm EI30DP3-S200+C zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků -D+M podrobně viz výpis	kus	1,00000	8 459,00	8 459,00	kalkulace
		Popis: : 1 příplatek za změnu typu konstrukce z DP3 (dřevo) na DP1 (ocel) : atypické rozměry dle stávajících otvorů na jednotlivá oddělení : certifikace k doložení DOSS v rámci PBR :		1,00000			
29	D/544	Dveře 1200/2300 mm EI30DP3-S200+C zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků -D+M podrobně viz výpis, dveří	kus	1,00000	25 327,00	25 327,00	kalkulace
		Popis: : 1 příplatek za změnu typu konstrukce z DP3 (dřevo) na DP1 (ocel) : atypické rozměry dle stávajících otvorů na jednotlivá oddělení : certifikace k doložení DOSS v rámci PBR :		1,00000			
30	D/546	Dveře posuvné do pouzdra, jednokřídlé, plné 1100/2100 mm zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků, -D+M podrobně viz výpis dveří	kus	1,00000	20 982,00	20 982,00	kalkulace
		Popis: : 1 příplatek za obložku HPL :		1,00000			
31	D/547	Dveře posuvné do pouzdra, jednokřídlé, plné 1100/2100 mm zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků, -D+M podrobně viz výpis dveří	kus	1,00000	20 982,00	20 982,00	kalkulace
		Popis: : 1		1,00000			

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL03_vcp	Výplně otvů - dveřní pozice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
příplatek za obložku HPL :							
32	D/548	Dveře posuvné do pouzdra, jednokřídle, plné 1100/2100 mm zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků, -D+M podrobně viz výpis dveří	kus	1,00000	20 982,00	20 982,00	kalkulace
Popis: : 1				1,00000			
příplatek za obložku HPL :							
33	D/549	Dveře posuvné do pouzdra, jednokřídle, plné 1100/2100 mm zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků, -D+M podrobně viz výpis dveří	kus	1,00000	20 982,00	20 982,00	kalkulace
Popis: : 1				1,00000			
příplatek za obložku HPL :							
34	D/550	Dveře posuvné do pouzdra, jednokřídle, plné 1100/2100 mm zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků, -D+M podrobně viz výpis dveří	kus	1,00000	20 982,00	20 982,00	kalkulace
Popis: : 1				1,00000			
příplatek za obložku HPL :							
35	D/552	Dveře posuvné do pouzdra, jednokřídle, plné 1100/2100 mm zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků, -D+M podrobně viz výpis dveří	kus	1,00000	34 232,00	34 232,00	kalkulace
Popis: : 1				1,00000			
příplatek za změnu typu konstrukce křídla z DTD na celoskleněné, obložka HPL :							
čiré sklo :							
el. přídržný magnet pro systém vstupu :							
36	D/553	Dveře posuvné do pouzdra, jednokřídle, plné 1100/2100 mm zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků, -D+M podrobně viz výpis dveří	kus	1,00000	20 982,00	20 982,00	kalkulace
Popis: : 1				1,00000			
příplatek za změnu typu konstrukce křídla z DTD na celoskleněné, obložka HPL :							

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL03_vcp	Výplně otvů - dveřní pozice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		matové sklo :					
37	D/554	Dveře posuvné do pouzdra, jednokřídle, plné 900/2100 mm zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků, -D+M podrobně viz výpis dveří	kus	1,00000	20 982,00	20 982,00	kalkulace
		Popis: : 1		1,00000			
		příplatek za obložku HPL :					
38	D/555	Dveře posuvné do pouzdra, jednokřídle, plné 1100/2100 mm zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků, -D+M podrobně viz výpis dveří	kus	1,00000	20 982,00	20 982,00	kalkulace
		Popis: : 1		1,00000			
		příplatek za změnu typu konstrukce křídla z DTD na celoskleněné, obložka HPL :					
		matové sklo :					
39	D/557	Dveře posuvné do pouzdra, jednokřídle, plné 900/2100 mm zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků, -D+M podrobně viz výpis dveří	kus	1,00000	20 982,00	20 982,00	kalkulace
		Popis: : 1		1,00000			
		příplatek za obložku HPL :					
40	D/558	Dveře posuvné do pouzdra, jednokřídle, plné 1100/2100 mm zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků, -D+M podrobně viz výpis dveří	kus	1,00000	20 982,00	20 982,00	kalkulace
		Popis: : 1		1,00000			
		příplatek za změnu typu konstrukce křídla z DTD na celoskleněné, obložka HPL :					
		matové sklo :					
41	D/559	Dveře posuvné do pouzdra, jednokřídle, plné 1100/2100 mm zárubeň systém GK, vč. kování a doplňků, -D+M podrobně viz výpis dveří	kus	1,00000	20 982,00	20 982,00	kalkulace
		Popis: : 1		1,00000			

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL03_vcp	Výplně otvorů - dveřní pozice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

příplatek za změnu typu konstrukce křídla z DTD na celoskleněné, obložka HPL :
matové sklo :

42	D/560	Dveře otočné, jednokřídle, plné 900/2100 mm systém GK, vč. kování a doplňků -D+M podrobně, repase stáv. zárubně, viz výpis dveří	kus	1,00000	4 156,00	4 156,00	kalkulace
----	-------	--	-----	---------	----------	----------	-----------

Popis: : 1 1,00000

nová zárubeň :

dopočet ceny rozdílu :

43	D/561	Dveře otočné, jednokřídle, plné 700/2150 mm systém GK, vč. kování a doplňků -D+M podrobně, repase stáv. zárubně, viz výpis dveří	kus	1,00000	4 156,00	4 156,00	kalkulace
----	-------	--	-----	---------	----------	----------	-----------

Popis: : 1 1,00000

nová zárubeň :

dopočet ceny rozdílu :

44	D/562_1	Dveře posuvné po stěně, jednokřídle, prosklené 1200/2200 mm EI30DP3-S200+C zárubeň systém GK, vč., kování a doplňků -D+M podrobně viz výpis dveří	kus	1,00000	105 845,00	105 845,00	kalkulace
----	---------	---	-----	---------	------------	------------	-----------

Popis: : 1 1,00000

příplatek za jsednocení výrobce dle požadavku na budoucí servisní práce :

doplnění výbavy o možnost napojení na systém vstupů :

provedení křídla celosklo, pohon, hliníková konstrukce :

pohybový senzor :

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL03_vcp	Výplně otvorů - dveřní pozice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
45	D/565	Dveře otočné, jednokřídlé, částečně prosklené 1100/1970 mm EI30DP3-S200+C zárubeň systém GK, vč., kování a doplňků -D+M podrobně viz výpis dveří	kus	1,00000	8 459,00	8 459,00	kalkulace

Popis: : 1

1,00000

příplatek za změnu typu konstrukce z DP3 (dřevo) na DP1 (ocel) :

atypické rozměry dle stávajících otvorů na jednotlivá oddělení :

certifikace k doložení DOSS v rámci PBR :

- Typ dveří D201 (změna konstrukce z DP3 na DP1) – opakující se položka dle výpisu dveří

CN dodavatel:

TOMíreko, s.r.o. Prokopova 228/3 Vysočany 190 00 Praha 9						Výroba automatických dveří LEXA & KRUŽIK, spol. s r.o. Hodice 138 589 01 TŘEŠŤ													
Cenová nabídka:						091-6-2025 Brno KTLR - oddělení 23													
Řádek	Objekt	Položka	Počet [ks]			Popis	PU Křídlo	Zárubeň	PU Zárubeň	Požární odolnost	Zvukový útlum	Světlost [mm]		St. otvor [mm]		Hloubka	Cena/ks	Montáž/ks	Cena celkem
			L	P	Š							šířka	výška	šířka	výška				
0	0	D201	1	0	1	Ocelové dveře hladké, 1 křídlo, S 520, interiérové, 1x samozavírač Abloy DC 300 s lomeným ramínkem - barva stříbrná, zasklení jednoduchým sklem protipožární 600 x 500 v aktivním křídle, padací lišta UNI-PROOF 1 x na křídlo, 1x paníková hrazda Universal 1970 + 1x ext. štít, stříbrná, paníkový zámek SSF 20 APE, vložka FAB 200RSGDNm, níkl matný, 3 kl. cyl.	RAL 7040	rámová typ Ak	RAL 7012	EI 30 DP1 C, S	27 dB	1150	1975	1260	2030	100	41 200 Kč	3 900 Kč	45 100 Kč

- Typ dveří D508 (změna konstrukce na celoskleněné, obložka HPL) – více dodavatelů na sestavení kompletní pozice

CN dodavatel - sklo:

www.milit.cz www.milit.sk

str. 3 15.01.2021

CENOVÝ ROZPOČET vč. technické specifikace

Označení	D508	1 ks	2,31 m ²	12 200 Kč
Systém:	GlassTech			
Dveře:	D508D1	1 ks	Dveře skleněné bezrámové, jednokřídlé, posuvné do stavebního poudra (řeší stavba), sklo matované kalené ESG tl. 10 mm (sklo z jedné strany leptané), posuv součásti stavebního pouzdra, madlo-madlo BERYL A30 "U" PZ 350, kartáčovaná nerez, bez možnosti uzamčení	
Průchod:	1100 x 2100 mm			
Doprava materiálu na stavbu - BRNO				7 810 Kč
Přesun hmot (vertikální + horizontální) - 5.NP				17 880 Kč
Likvidace vzniklého odpadu				- Kč

(pro všech 11 pozic = 2.335,45,- Kč bez DPH / 1 pozici)

CN dodavatel – HPL obkločka:

č.	název	model	rozměr	L	P	zámek	sklo	pant	zárubeň	kování	cena/ks dveře	cena/ks zárubeň	cena/ks kování	cena/ks montáž
	508,509,510,511,528,530,552,553,555,558,559													
	HPL sv. šedá, hranatá		110/210	11					OZ 15			21700		1350
	obložka na pouzdro JAP			11					HPL sv. šedá					

(doprava rozpočítána na počty kusů)

- Typ dveří D512, opakující se položka

č.	název	model	rozměr	L	P	zámek	sklo	pant	zárubeň	kování	cena/ks dveře	cena/ks zárubeň	cena/ks kování	cena/ks montáž
	512,513,522,557													
	HPL, sv. šedá, DTD	pině hladké	90/210	4		BB			OZ 15	mušle	9600	16700	2600	2100
	posuvné do pouzdra JAP					mušle nerez ovál			HPL sv. šedá	nerez				

(doprava rozpočítána na počty kusů)

- Typ dveří D529

TOMIREKO, s.r.o. Prokopova 228/3 Vysočany 190 00 Praha 9						Výroba automatických dveří LEXA & KRUŽÍK, spol. s r.o. Hodice 138 589 01 TŘEŠT													
Cenová nabídka:			091-6-2025 Brno KTLR - oddělení 23																
Řádek	Objekt	Položka	Počet [ks]			Popis	PU Křídlo	Zárubeň	PU Zárubeň	Požární odolnost	Zvukový útlum	Světlost [mm]		St. otvor [mm]		Hloubka	Cena/ks	Montáž/ks	Cena celkem
			L	P	Σ							šířka	výška	šířka	výška				
0	0	D529	0	1	1	Ocelové dveře hladké, 2 křídla, S 720, interiérové, 2x samozavírač Abloy DC 700 s kluznou lištou G462 s integrovanými el. magnety POZ: napájení 24V, stavba zajišťí přívod el. proudu a napájení z EPS, zasklení jednoduchým sklem protipožární 600 x 500 v aktivním křídle, zasklení jednoduchým sklem protipožární 600 x 500 v pasivním křídle, padací lišta UNI-PROOF 1 x na křídlo, kování Abloy AHW500 klika-klika "L", rozetové, nerezové, zámek Abloy N 1050, vložka FAB 200RSGDNm, nikl matný, 3 kl. cyl. vložka, závesy třídílné 15x90 MB OZ34 TUKAN zinek, připojení na	RAL 7040	obložková typ D	RAL 7012	EW 30 DP1 C, S	27 dB	1600	2100	1680	2140	150	69 300 Kč	5 800 Kč	75 100 Kč

Změnový list č. 04

Projekt: **Zlepšení rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně**

Název: **D2 – KTLR – rekonstrukce oddělení 23**

Změna požadována kým: **DOSS - KHS**

Podklady: **Zakreslení do PD, rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Doplnění provozní vzduchotechniky na základě požadavku KHS

Zdůvodnění změny:

- Pro zajištění splnění požadavků ze strany DOSS – KHS je nutné doplnit provozní rekuperační jednotky AHU 01-03 a ventilátory EF08, 09, 10, 11. Osazení ventilátoru EF06 pro přesunuté kuchyňky do místnosti s oknem je zrušeno.
- Zařazení dle ZZVZ: §222, odstavec 4

Technický popis změny:

- V rámci požadavku DOSS – KHS je doplněno rekuperační a odvětrací zařízení dle technické specifikace.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce - 100.000,00 Kč

Vícepráce + 730.608,78 Kč

Změnový list č. 04 celkem + 630.608,78 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): prodloužení termínu realizace stavby o 10 kalendářních dní

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu do standardu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Ověřil:
(TDI)

Odsouhlasil:
(GP)

Schválil:
(Objednatel)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-37_01** **KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby**

Objekt: **01** **Změny v průběhu výstavby**

Rozpočet: **ZL04_mp** **Doplnění odvětrání VZT**

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
--------------------	--	--

Zhotovitel:	TOMIreko a.s. Prokopka 228/3 19000 Praha-Vysočany	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-100 000,00
Celkem			-100 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-100 000,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem bez DPH	-100 000,00 CZK
----------------------------	------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL04_mp - Doplnění odvětrání VZT

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
ON	Ostatní náklady	ON			-100 000,00	100,0
Cena celkem					-100 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL04_mp	Doplnění odvětrání VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní náklady				-100 000,00	
1	015	Rezerva na rozpory, popř. vynucené úpravy. 100 000,-	ks	-1,00000	100 000,00	-100 000,00	SoD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-37_01** **KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby**

Objekt: **01** **Změny v průběhu výstavby**

Rozpočet: **ZL04_vcp** **Doplnění odvětrání VZT**

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
--------------------	--	--

Zhotovitel:	TOMIreko a.s. Prokopka 228/3 19000 Praha-Vysočany	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			709 972,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			20 636,78
Celkem			730 608,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	730 608,78 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem bez DPH	730 608,78 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

_____ _____
 Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL04_vcp - Doplnění odvětrání VZT

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M24_12	AHU 03.001 Větrání chodby a skladu pomůcek	MON			142 334,00	19,5
M24_13	EF08.001 Sklad odpadu	MON			32 835,00	4,5
M24_14	EF09.001 Archiv	MON			33 390,00	4,6
M24_15	EF06.001 Kuchyně - Zrušeno přesunem	MON			0,00	0,0
M24_16	EF11.001 Sklad čistého prádla	MON			37 109,00	5,1
M24_17	AHU 01.001 Šatna pro zaměstnance	MON			156 806,00	21,5
M24_18	AHU 02.001 m.č. 5.029	MON			163 193,00	22,3
M24_19	EF10 Provozní odtah chodby	MON			144 305,00	19,8
ON	Ostatní náklady	ON			20 636,78	2,8
Cena celkem					730 608,78	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL04_vcp	Doplnění odvětrání VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M24_12		AHU 03.001 Větrání chodby a skladu pomůcek				142 334,00	
1	051	Ohebný tlumič hluku, DN 160 - délka 900mm	ks	4,00000	1 857,00	7 428,00	SoD
2	102	Zpětná klapka - těsná. Těsná., DN 160	ks	2,00000	853,00	1 706,00	SoD
3	251	Odvodní talířový ventil vč. zděře. DN 160	ks	1,00000	170,00	170,00	SoD
4	501	Výfuková hlavice, kruhová, DN 160	ks	2,00000	3 451,00	6 902,00	SoD
5	601	Ohebná Al laminátová hadice, DN 160	bm	3,00000	66,00	198,00	SoD
6	701	Kruhové potrubí SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 30%, tvarovek. DN 160	bm	15,00000	555,00	8 325,00	SoD
7	901	Požární izolace. Z obou směrů (i - o), (ve, ho)., Odolnost 45 min. Oboustranně odolná !	m2	11,00000	1 580,00	17 380,00	SoD
8	950	Požární ucpávka. Pro obvodu 0,5 - 1,0 m.	ks	2,00000	1 657,00	3 314,00	SoD
9	R03.001	EHR 300 Akor rekuperační jednotka průtokem vzduchu až 260 m3/h pro kruhové potrubí o průměru 160 mm včetně ovladače	ks	1,00000	87 357,00	87 357,00	kalkulace
10	R03.002	Přívodní talířový ventil vč. zděře. DN 160	ks	1,00000	212,00	212,00	kalkulace
11	R03.003	Tepelná izolace kaučuková tl. 25 mm	m2	9,00000	1 038,00	9 342,00	kalkulace
Díl: M24_13		EF08.001 Sklad odpadu				32 835,00	
12	001	Potrubní ventilátor s EC motorem. V od. = 100 m3/h, P od. = 250 Pa. Příkon = 0,084 kW., DN 160	ks	1,00000	8 332,00	8 332,00	SoD
13	051	Ohebný tlumič hluku, DN 160 - délka 900mm	ks	2,00000	1 857,00	3 714,00	SoD
14	101	Pružná manžeta kruhová, pozinkovaná - DN 160	ks	2,00000	336,00	672,00	SoD
15	102	Zpětná klapka - těsná. Těsná., DN 160	ks	1,00000	853,00	853,00	SoD
16	251	Odvodní talířový ventil vč. zděře. DN 160	ks	1,00000	170,00	170,00	SoD
17	501	Výfuková hlavice, kruhová, DN 160	ks	1,00000	3 451,00	3 451,00	SoD
18	601	Ohebná Al laminátová hadice, DN 160	bm	1,00000	66,00	66,00	SoD

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL04_vcp	Doplnění odvětrání VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
19	701	Kruhové potrubí SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 30%, tvarovek. DN 160	bm	8,00000	555,00	4 440,00	SoD
20	901	Požární izolace. Z obou směrů (i - o), (ve, ho)., Odolnost 45 min. Oboustranně odolná !	m2	6,00000	1 580,00	9 480,00	SoD
21	950	Požární ucpávka. Pro obvodu 0,5 - 1,0 m.	ks	1,00000	1 657,00	1 657,00	SoD
Díl: M24_14		EF09.001 Archiv				33 390,00	
22	001	Potrubní ventilátor s EC motorem. V od. = 100 m3/h, P od. = 250 Pa. Příkon = 0,084 kW., DN 160	ks	1,00000	8 332,00	8 332,00	SoD
23	051	Ohebný tlumič hluku, DN 160 - délka 900mm	ks	2,00000	1 857,00	3 714,00	SoD
24	101	Pružná manžeta kruhová, pozinkovaná - DN 160	ks	2,00000	336,00	672,00	SoD
25	102	Zpětná klapka - těsná. Těsná., DN 160	ks	1,00000	853,00	853,00	SoD
26	251	Odvodní talířový ventil vč. zděře. DN 160	ks	1,00000	170,00	170,00	SoD
27	501	Výfuková hlavice, kruhová, DN 160	ks	1,00000	3 451,00	3 451,00	SoD
28	601	Ohebná Al laminátová hadice, DN 160	bm	1,00000	66,00	66,00	SoD
29	701	Kruhové potrubí SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 30%, tvarovek. DN 160	bm	9,00000	555,00	4 995,00	SoD
30	901	Požární izolace. Z obou směrů (i - o), (ve, ho)., Odolnost 45 min. Oboustranně odolná !	m2	6,00000	1 580,00	9 480,00	SoD
31	950	Požární ucpávka. Pro obvodu 0,5 - 1,0 m.	ks	1,00000	1 657,00	1 657,00	SoD
Díl: M24_15		EF06.001 Kuchyně - Zrušeno přesunem				0,00	
32	informace	informace		0,00000	0,00	0,00	informace
Díl: M24_16		EF11.001 Sklad čistého prádla				37 109,00	
33	0011	Potrubní ventilátor s EC motorem. V od. = 150 m3/h, P od. = 250 Pa. Příkon = 0,053 kW., DN 160	ks	1,00000	8 332,00	8 332,00	SoD
34	0511	Ohebný tlumič hluku, DN 200 - délka 900mm	ks	2,00000	2 167,00	4 334,00	SoD
35	1011	Pružná manžeta kruhová, pozinkovaná - DN 200	ks	2,00000	351,00	702,00	SoD
36	2511	Odvodní talířový ventil vč. zděře. DN 200	ks	1,00000	242,00	242,00	SoD

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL04_vcp	Doplnění odvětrání VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
37	5011	Výfuková hlavice, kruhová, DN 200	ks	2,00000	3 988,00	7 976,00	SoD
38	6011	Ohebná Al laminátová hadice, DN 200	bm	1,00000	86,00	86,00	SoD
39	7021	Kruhové potrubí SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 40%, tvarovek. DN 200	bm	8,00000	735,00	5 880,00	SoD
40	901	Požární izolace. Z obou směrů (i - o), (ve, ho)., Odolnost 45 min. Oboustranně odolná !	m2	5,00000	1 580,00	7 900,00	SoD
41	950	Požární ucpávka. Pro obvodu 0,5 - 1,0 m.	ks	1,00000	1 657,00	1 657,00	SoD
Díl: M24_17		AHU 01.001 Šatna pro zaměstnance				156 806,00	
42	102	Zpětná klapka - těsná. Těsná., DN 160	ks	1,00000	853,00	853,00	SoD
43	252	Odvodní talířový ventil vč. zděře. DN 125	ks	1,00000	145,00	145,00	SoD
44	501	Výfuková hlavice, kruhová, DN 160	ks	2,00000	3 451,00	6 902,00	SoD
45	601	Ohebná Al laminátová hadice, DN 160	bm	6,00000	66,00	396,00	SoD
46	6011	Ohebná Al laminátová hadice, DN 200	bm	4,00000	86,00	344,00	SoD
47	602	Ohebná Al laminátová hadice, DN 125	bm	3,00000	51,00	153,00	SoD
48	701	Kruhové potrubí SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 30%, tvarovek. DN 160	bm	15,00000	555,00	8 325,00	SoD
49	702	Kruhové potrubí SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 100%, tvarovek. DN 125	bm	8,00000	924,00	7 392,00	SoD
50	901	Požární izolace. Z obou směrů (i - o), (ve, ho)., Odolnost 45 min. Oboustranně odolná !	m2	16,00000	1 580,00	25 280,00	SoD
51	950	Požární ucpávka. Pro obvodu 0,5 - 1,0 m.	ks	2,00000	1 657,00	3 314,00	SoD
52	R03.001	EHR 300 Akor rekuperační jednotka průtokem vzduchu až 260 m3/h pro kruhové potrubí o průměru 160 mm včetně ovladače	ks	1,00000	87 357,00	87 357,00	kalkulace
53	R03.003	Tepelná izolace kaučuková tl. 25 mm	m2	10,00000	1 038,00	10 380,00	kalkulace
54	R03.004	Přívodní talířový ventil vč. zděře. DN 125	ks	1,00000	143,00	143,00	kalkulace

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL04_vcp	Doplnění odvětrání VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
55	R03.005	Vířivý anemostat odvodní DN 200	ks	1,00000	2 831,00	2 831,00	kalkulace
56	R03.006	Vířivý anemostat přívodní DN 200	ks	1,00000	2 991,00	2 991,00	kalkulace
Díl: M24 18		AHU 02.001 m.č. 5.029				163 193,00	
57	051	Ohebný tlumič hluku, DN 160 - délka 900mm	ks	4,00000	1 857,00	7 428,00	SoD
58	102	Zpětná klapka - těsná. Těsná., DN 160	ks	4,00000	853,00	3 412,00	SoD
59	103	Regulační klapka kruhová - ruční. DN 160	ks	2,00000	980,00	1 960,00	SoD
60	251	Odvodní talířový ventil vč. zděře. DN 160	ks	3,00000	170,00	510,00	SoD
61	501	Výfuková hlavice, kruhová, DN 160	ks	2,00000	3 451,00	6 902,00	SoD
62	601	Ohebná Al laminátová hadice, DN 160	bm	5,00000	66,00	330,00	SoD
63	701	Kruhové potrubí SPIRO.Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 30%, tvarovek. DN 160	bm	30,00000	555,00	16 650,00	SoD
64	901	Požární izolace. Z obou směrů (i - o), (ve, ho)., Odolnost 45 min. Oboustranně odolná !	m2	15,00000	1 580,00	23 700,00	SoD
65	950	Požární ucpávka. Pro obvodu 0,5 - 1,0 m.	ks	2,00000	1 657,00	3 314,00	SoD
66	R03.001	EHR 300 Akor rekuperační jednotka průtokem vzduchu až 260 m3/h pro kruhové potrubí o průměru 160 mm včetně ovladače	ks	1,00000	87 357,00	87 357,00	kalkulace
67	R03.002	Přívodní talířový ventil vč. zděře. DN 160	ks	1,00000	212,00	212,00	kalkulace
68	R03.003	Tepelná izolace kaučuková tl. 25 mm	m2	11,00000	1 038,00	11 418,00	kalkulace
Díl: M24 19		EF10 Provozní odtah chodby				144 305,00	
69	728112115RV1	Montáž potrubí plechového kruhového do d 500 mm vč. dodávky potrubí pozinkovaného SPIRO Elektrodesign d 450 mm	m	3,00000	2 295,00	6 885,00	RTS 25/ I
70	728211483R00	Montáž klapky požární plechové čtyřhranné se servopohonem do 0,13 m2	kus	1,00000	938,00	938,00	RTS 25/ I
71	728212715RU5	Montáž stříšky nebo hlavice do plechového kruhového potrubí do d 500 mm vč. dodávky hlavice výfukové d 450 mm	kus	1,00000	11 120,00	11 120,00	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL04_vcp	Doplnění odvětrání VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
72	728312111R00	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,15 m2	kus	2,00000	495,00	990,00	RTS 25/ I
73	802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY	m2	22,00000	827,00	18 194,00	SoD
74	902	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. Max. doraz na provedení, poro-nepropustné izolace (omezení difuze)., Tl. 60 mm + 2*AL polep	m2	7,00000	707,00	4 949,00	SOD
75	903	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechování. Vč. objímek pro uchycení do stěny -, 1m., Tl. 100 mm + oplechování	m2	19,00000	2 066,00	39 254,00	SoD
76	M24_19_1	Klapka uzavírací těsná 500x250 se servopohonem ONN/OFF 230V	kus	1,00000	4 092,00	4 092,00	kalkulace
77	M24_19_3	Pružná připojovací manžeta	kus	2,00000	933,00	1 866,00	kalkulace
78	M24_19_4	Vyústka odtahová dvouřadá hliníková 1025x325 mm	kus	2,00000	4 834,00	9 668,00	kalkulace
79	M24_19_5	Tlumič hluku kulisový 500x250/1500 kulisa 1x300 mm	kus	2,00000	3 192,00	6 384,00	kalkulace
80	M24_19_2	Radiální izolovaný ventilátor s EC motorem, průtok V=2000 m3/h při externím tlaku Pex=150 Pa včetně servisního vypínače a protidešťové stříšky	ks	1,00000	39 965,00	39 965,00	kalkulace
Díl: ON		Ostatní náklady				20 636,78	
81	002	Montážní mechan. - dle realizačního/obchodního oddělení. Výška stropu do 3,5 m.	kpl	0,50000	27 623,00	13 811,50	SoD
82	005	Montážní materiál. V dodávce jsou i revizní otvory, které budou osazeny v min. vzdálenosti nutné pro , možnost vyčištění prostor potrubí s těsností dle potrubí na které budou osazeny !	kg	51,00000	22,00	1 122,00	SoD
		7*3		21,00000			
		EF10 : 30		30,00000			
83	006	Těsnící materiál.	m2	47,23900	43,00	2 031,28	SoD
		7*3		21,00000			
		EF10, odkaz na položky množství - rozvody : 22		22,00000			

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL04_vcp	Doplnění odvětrání VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		3,14*0,45*3		4,23900			
84	007	Spojovací materiál.	kg	51,00000	72,00	3 672,00	SoD
		7*3		21,00000			
		EF10 : 30		30,00000			

AHU 01-03.001

CN dodavatele:

DODAVATEL: ProAir, s.r.o.					
č. pozice	název	Měr. jed.	Počet	celková dodávka	celková montáž
AHU 03.001	Větrání chodby a skladu pomůcek				
001	EHR 300 Akor rekuperační jednotka průtokem vzduchu až 260 m3/h pro kruhové potrubí o průměru 160 mm včetně ovladače	ks	1	66 963 Kč	7 701 Kč
AHU 01.001	Šatna pro zaměstnance				
001	EHR 300 Akor rekuperační jednotka průtokem vzduchu až 260 m3/h pro kruhové potrubí o průměru 160 mm včetně ovladače	ks	1	66 963 Kč	7 701 Kč
AHU 02.001	WC studenti				
001	EHR 300 Akor rekuperační jednotka průtokem vzduchu až 260 m3/h pro kruhové potrubí o průměru 160 mm včetně ovladače	ks	1	66 963 Kč	7 701 Kč

Změnový list č. 05

Projekt: **Zlepšení rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně**

Název: **D2 – KTLR – rekonstrukce oddělení 23**

Změna požadována kým: **Nálezový stav**

Podklady: **Zakreslení do PD, rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Doplnění odvodů kondenzátů k VZT potrubí a jednotkám, rozvody potrubí a sanita dle skutečnosti

Zdůvodnění změny:

- K doplňovaným jednotkám a stoupacímu potrubí VZT je nutné doplnit odvod kondenzátu. Nárůst délek potrubí vzhledem k náročnému prostorovému uspořádání technologií nad podhledem
- Zařazení dle ZZVZ: §222, odstavec 4

Technický popis změny:

- Doplnění odvodů kondenzátů, prostorové uspořádání a sanitární doplňky dle skutečnosti

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce - 104.032,46 Kč

Vícepráce + 696.860,74 Kč

Změnový list č. 05 celkem + 592.828,28 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): prodloužení termínu realizace stavby o 15 kalendářních dní

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu do standardu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Ověřil:
(TDI)

Odsouhlasil:
(GP)

Schválil:
(Objednatel)

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
Objekt:		01	Změny v průběhu výstavby
Rozpočet:		ZL05_mp	ZTI dle skutečnosti
Objednatel:		Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
Zhotovitel:		TOMIreko a.s. Prokopka 228/3 19000 Praha-Vysočany	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-104 032,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-104 032,46
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-104 032,46 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-104 032,46 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL05_mp - ZTI dle skutečnosti

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-6 523,87	6,3
725	Zařizovací předměty	PSV			-71 750,78	69,0
726	Instalační prefabrikáty	PSV			-5 656,77	5,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-20 101,04	19,3
Cena celkem					-104 032,46	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL05_mp	ZTI dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-6 523,87	
1	R02	Sprchový žlab dl. 900mm se zápachovou uzávěrkou	kus	-1,00000	5 559,00	-5 559,00	SoD
		jedna sprcha provedena s vaničkou : -1		-1,00000			
2	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	-0,08852	10 900,00	-964,87	SoD
Díl: 725		Zařizovací předměty				-71 750,78	
3	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	-5,00000	2 725,00	-13 625,00	SoD
		původní VV: : -5		-5,00000			
		odkaz na položku rozpočet D.1.1 :					
		191 :					
		192 :					
		193 :					
		194 :					
		217 :					
4	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	-1,00000	163,50	-163,50	SoD
		původní množství dle vv: : -5		-5,00000			
		odkaz na: :					
		KL1 : 1		1,00000			
		KL2 : 1		1,00000			
		KL8 : 1		1,00000			
		PL1 : 1		1,00000			
5	725814105R00	Ventil rohový s filtrem 1/2x3/8	soubor	-8,00000	261,60	-2 092,80	SoD
		původní vv: : -76		-76,00000			
		umyvadla : 30*2		60,00000			
		dřezy : 4*2		8,00000			
6	725860201RT1	Sífon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka, zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odtoku	kus	-1,00000	566,80	-566,80	SoD
		původní množství dle vv: : -5		-5,00000			

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL05_mp	ZTI dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		odkaz na :					
		KL1 : 1		1,00000			
		KL2 : 1		1,00000			
		KL8 : 1		1,00000			
		PL1 : 1		1,00000			
7	R17	Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě	soubor	-1,00000	3 607,90	-3 607,90	SoD
		zrušená pozice m.č. 5.030 : -1		-1,00000			
8	R19	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	-4,00000	2 016,50	-8 066,00	SoD
		původní VV : -34		-34,00000			
		skutečnost : 30		30,00000			
9	R23	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, standardní Dk	kus	-1,00000	1 787,60	-1 787,60	SoD
		původní množství dle vv : -5		-5,00000			
		odkaz na :					
		KL1 : 1		1,00000			
		KL2 : 1		1,00000			
		KL8 : 1		1,00000			
		PL1 : 1		1,00000			
10	R25	Sífon umyvadlový nerez 32	kus	-4,00000	1 199,00	-4 796,00	SoD
		původní VV : -34		-34,00000			
		skutečnost : 30		30,00000			
11	R27	Baterie umyvadlová, stojánková páková	kus	-4,00000	1 656,80	-6 627,20	SoD
		původní VV : -34		-34,00000			
		skutečnost : 30		30,00000			
12	R21	Sprchová zástěna křídlová 90x185 cm, SDKR 1/90 P	kus	-5,00000	5 700,70	-28 503,50	SoD
		původní VV : -5		-5,00000			
		odkaz na položku rozpočet D.1.1 :					

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL05_mp	ZTI dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		191 :					
		192 :					
		193 :					
		194 :					
		217 :					
13	725590813R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m	t	-0,17564	10 900,00	-1 914,48	SoD
Díl: 726		Instalační prefabrikáty				-5 656,77	
14	726211321R00	Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm	soubor	-1,00000	5 515,40	-5 515,40	SoD
		původní vv: : -10		-10,00000			
		skutečnost : 9		9,00000			
15	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m	t	-0,01297	10 900,00	-141,37	SoD
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-20 101,04	
16	Z/01	Hydrantová skříň s hadicí dl. 30m, plech/komaxit, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	-2,00000	10 000,00	-20 000,00	SoD
		původní vv: : -6		-6,00000			
		na schodišti mezi D1 a D2 4 ks hydrantů : 4		4,00000			
17	998767104R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	t	-0,06000	1 684,00	-101,04	SoD

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby	
Objekt:	01	Změny v průběhu výstavby	
Rozpočet:	ZL05_vcp	ZTI dle skutečnosti	
Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno		IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
Zhotovitel:	TOMIreko a.s. Prokopka 228/3 19000 Praha-Vysočany		IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			654 860,74
MON			0,00
Vedlejší náklady			21 000,00
Ostatní náklady			21 000,00
Celkem			696 860,74
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		696 860,74 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			696 860,74 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL05_vcp - ZTI dle skutečnosti

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			28 338,31	4,1
722	Vnitřní vodovod	PSV			349 777,56	50,2
725	Zařizovací předměty	PSV			32 845,86	4,7
726	Předstěnové systémy	PSV			76 749,01	11,0
730_7	OSTATNÍ NÁKLADY	PSV			113 000,00	16,2
732	Strojovny	PSV			54 150,00	7,8
VN	Vedlejší náklady	VN			21 000,00	3,0
ON	Ostatní náklady	ON			21 000,00	3,0
Cena celkem					696 860,74	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL05_vcp	ZTI dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				28 338,31	
1	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	6,00000	109,00	654,00	SoD
		pro VZT potrubí a jednotky : 6		6,00000			
2	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	36,00000	27,30	982,80	SoD
		doplnění k VZT potrubí a VZT jednotkám : 36		36,00000			
3	R04	Zápachová uzávěrka podomítková, HL138	kus	6,00000	1 024,60	6 147,60	SoD
		pro VZT potrubí a jednotky : 6		6,00000			
4	R01	Trubka D 32 x 2,9 mm PN 10 PPR odvod kondenzátu, vč. izolace tl.9mm	m	36,00000	566,80	20 404,80	SoD
		doplnění k VZT potrubí a VZT jednotkám : 36		36,00000			
5	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,01368	10 900,00	149,11	SoD
Díl: 722		Vnitřní vodovod				349 777,56	
6	722132115R00	Potrubí ocelové vně i uvnitř pozinkované 28 x 1,5, mm	m	20,00000	621,30	12 426,00	SoD
		úprava polohy fain coilů : 20		20,00000			
		příprava do m.č. 5.032 :					
7	722132116R00	Potrubí ocelové vně i uvnitř pozinkované 35 x 1,5, mm	m	80,00000	817,50	65 400,00	SoD
		úprava polohy fain coilů : 80		80,00000			
		příprava do m.č. 5.032 :					
8	722174213R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, rovného, polyfuzně svařeného, D 25 mm	m	30,00000	250,70	7 521,00	SoD
9	722174214R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, rovného, polyfuzně svařeného, D 32 mm	m	152,00000	272,50	41 420,00	SoD
10	722174215R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, rovného, polyfuzně svařeného, D 40 mm	m	12,00000	294,30	3 531,60	SoD
11	722174216R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, rovného, polyfuzně svařeného, D 50 mm	m	12,00000	327,00	3 924,00	SoD

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL05_vcp	ZTI dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
12	722174217R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, rovného, polyfuzně svařeného, D 63 mm	m	32,00000	381,50	12 208,00	SoD
13	722237122R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 20 mm	kus	42,00000	403,30	16 938,60	SoD
14	722237125R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 40 mm	kus	6,00000	1 122,70	6 736,20	SoD
15	722237126R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 50 mm	kus	4,00000	1 635,00	6 540,00	SoD
16	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	238,00000	27,30	6 497,40	SoD
				30+152+12+12+32	238,00000		
17	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	238,00000	27,30	6 497,40	SoD
18	R08	Izolace minerál. vlnou s Al fólií tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	30,00000	147,20	4 416,00	SoD
19	R10	Izolace minerál. vlnou s Al fólií tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	152,00000	163,50	24 852,00	SoD
20	R12	Izolace minerál. vlnou s Al fólií tl. stěny 40 mm, vnitřní průměr 45 mm	m	12,00000	218,00	2 616,00	SoD
21	R13	Izolace minerál. vlnou s Al fólií tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 50 mm	m	12,00000	174,40	2 092,80	SoD
22	R15	Izolace minerál. vlnou s Al fólií tl. stěny 50 mm, vnitřní průměr 63 mm	m	32,00000	261,60	8 371,20	SoD
23	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	84,00000	614,00	51 576,00	RTS 25/ I
				Příprava pro vodoléčku m.č. 5.027 : 2*12	24,00000		
				Úprava technologie vodoléčky : 2*6	12,00000		
				Příprava na technologii myčky m.č. 5.003 : 3*8	24,00000		
				Příprava na technologii sušičky m.č. 5.003 : 3*8	24,00000		
24	286151852R	Trubka 25 x 3,5 x 4000 mm, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C	m	30,00000	130,80	3 924,00	SoD
25	286151853R	Trubka 32 x 4,4 x 4000 mm, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C	m	152,00000	185,30	28 165,60	SoD

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL05_vcp	ZTI dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
26	286151854R	Trubka 40 x 5,5 x 4000 mm, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C	m	12,00000	283,40	3 400,80	SoD
27	286151855R	Trubka 50 x 6,9 x 4000 mm, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C	m	12,00000	425,10	5 101,20	SoD
28	286151856R	Trubka 63 x 8,6 x 4000 mm, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C	m	32,00000	654,00	20 928,00	SoD
29	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,43062	10 900,00	4 693,76	SoD
Díl: 725		Zařizovací předměty				32 845,86	
30	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	2 540,00	2 540,00	RTS 25/ I
		m.č. 5.031 : 1		1,00000			
31	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	2,00000	1 039,00	2 078,00	RTS 25/ I
		do kuchyňské linky : 2		2,00000			
		odkaz na KL2, PL1 :					
32	725329101R00	Montáž dřezů dvojitých	soubor	2,00000	1 927,00	3 854,00	RTS 25/ I
		do kuchyňské linky : 2		2,00000			
		odkaz na KL1, KL8 :					
33	R21_2	Vanička sprchová litý mramor	ks	1,00000	7 247,00	7 247,00	kalkulace
		m.č. 5.031 : 1		1,00000			
		náhrada za sprchový žlab :					
34	R21_3	Dřez nerezový vestavný typ EFN-620-78	kus	2,00000	5 983,00	11 966,00	kalkulace
		do kuchyňské linky : 2		2,00000			
		odkaz na KL1, KL8 :					
35	R21_4	Dřez nerezový vestavný typ ETN-610-6_4	kus	2,00000	2 505,00	5 010,00	kalkulace
		do kuchyňské linky : 2		2,00000			
		odkaz na KL2, PL1 :					
36	725590813R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m	t	0,01384	10 900,00	150,86	SoD
Díl: 726		Předstěnové systémy				76 749,01	
37	726211367R00	Modul pro výlevku Duofix, h. 1300 mm	soubor	1,00000	8 160,00	8 160,00	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL05_vcp	ZTI dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		m.č. 5.004 : 1		1,00000			
38	726211313R00	Modul-umyvadlo Duofix, h 112 cm	soubor	20,00000	3 313,60	66 272,00	SoD
		doplnění do nových příček ze SDK : 20		20,00000			
		odkaz na ZL01 :					
39	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m	t	0,21257	10 900,00	2 317,01	SoD
Díl: 730 7		OSTATNÍ NÁKLADY				113 000,00	
40	Pol__0104	montážní a těsnicí materiál včetně pených a kluzných bodů	ks	0,70000	120 000,00	84 000,00	SoD
		úprava přírub u cirkulačního čerpadla : 0,05		0,05000			
		společné trasy potrubí : 0,65		0,65000			
41	Pol__0105	Stavební přípomoc a koordinace profesí, kontrola před montáží	hod	50,00000	500,00	25 000,00	SoD
42	Pol__0110	Předávací dokumentace, dílenská dokumentace, skutečný stav	ks	0,50000	8 000,00	4 000,00	SoD
Díl: 732		Strojovny				54 150,00	
43	Pol__0099	Náklady na dopravu	ks	0,20000	50 000,00	10 000,00	SoD
44	Pol__0100	Vnitrostaveništní doprava	ks	0,20000	50 000,00	10 000,00	SoD
45	Pol__0102	Montážní mechanismy, plošiny, lešení	ks	0,05000	183 000,00	9 150,00	SoD
46	Pol__0103	Napuštění a odvzdušnění soustavy	hod	50,00000	500,00	25 000,00	SoD
		úprava přírub na čirkulačním - pro montáž nového : 10		10,00000			
		příprava na výměnu a napuštění : 4*8		32,00000			
		napuštění, odvzdušnění systému : 8		8,00000			
Díl: VN		Vedlejší náklady				21 000,00	
47	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	0,30000	70 000,00	21 000,00	SoD
Díl: ON		Ostatní náklady				21 000,00	
48	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	0,50000	30 000,00	15 000,00	SoD

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL05_vcp	ZTI dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		sondy, příprava a postupné propojení : 0,5		0,50000			
49	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	0,15000	40 000,00	6 000,00	SoD

Změnový list č. 06

Projekt: **Zlepšení rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně**

Název: **D2 – KTLR – rekonstrukce oddělení 23**

Změna požadována kým: **Nálezový stav**

Podklady: **Rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Doplnění rozvodů ÚT a RTCH dle skutečnosti

Zdůvodnění změny:

- Změnový list zahrnuje komplexní doplnění prvků rozvodů ÚT a RTCH, včetně potrubních tras a armatur vzhledem k nutnosti změny polohy stoupacího vedení po demontáži šachet a přízdívek, kde muselo být zachována stávající část pro nemožnost uzavření a zachování provozu v ostatních patrech. Dále tato změna zahrnuje vícenásobné přepojování a náhradu prvků pod stropem 4.NP, tak aby byla provedena plná příprava pro následující rekonstrukce bez omezení a nutnosti zasahovat do nově rekonstruovaného 5.NP při zachování plného provozu a obsazenosti. Tato změna nemohla být s nejlepší péčí předpokládána a byla zjištěna po rozkrytí konstrukcí stropů z 5.NP.
- Zařazení dle ZZVZ: §222, odstavec 6

Technický popis změny:

- Doplnění rozvodů, změna vedení polohy stoupacího potrubí po rozkrytí stropních konstrukcí a příprava pro možnost rekonstrukcí ostatních podlaží bez nutnosti omezení provozu přepojováním a technologickými odstavkami.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce **-22.490,00 Kč**

Vícepráce **+ 368.179,00 Kč**

Změnový list č. 06 celkem + 345.689,00 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): zvýšení bezpečnosti provozu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Ověřil:
(TDI)

Odsouhlasil:
(GP)

Schválil:
(Objednatel)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-37_01** **KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby**

Objekt: **01** **Změny v průběhu výstavby**

Rozpočet: **ZL06_mp** **ÚT a RTCH dle skutečnosti**

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
--------------------	--	--

Zhotovitel:	TOMIreko a.s. Prokopka 228/3 19000 Praha-Vysočany	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-22 490,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-22 490,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-22 490,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem bez DPH	-22 490,00 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL06_mp - ÚT dle skutečnosti

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
730_5	OTOPNÉ PLOCHY A KONVEKTORY	PSV			-22 490,00	100,0
Cena celkem					-22 490,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL06_mp	ÚT a RTCH dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 730_5		OTOPNÉ PLOCHY A KONVEKTORY				-22 490,00	
1	401	Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný	ks	-2,00000	3 600,00	-7 200,00	SoD
2	404	Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný	ks	-1,00000	4 130,00	-4 130,00	SoD
3	406	Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný	ks	-1,00000	4 900,00	-4 900,00	SoD
4	422	Připojovací šroubení - regulační H šroubení pro otopné tělesa, PN10, z niklované mosazi.	ks	-4,00000	1 160,00	-4 640,00	SoD
5	423	Termostatická hlavice - s kapalinovým čidlem, závitové připojení, rozsah regulace 7-28°C.	ks	-4,00000	405,00	-1 620,00	SoD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-37_01** **KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby**

Objekt: **01** **Změny v průběhu výstavby**

Rozpočet: **ZL06_vcp** **ÚT a RTCH dle skutečnosti**

Objednatel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**
Pekařská 664/53
60200 **Brno-Staré Brno**

IČO: 00159816
DIČ: CZ00159816

Zhotovitel: **TOMIreko a.s.**
Prokopka 228/3
19000 **Praha-Vysočany**

IČO: 28359216
DIČ: CZ28359216

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			368 179,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			368 179,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	368 179,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **368 179,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL06_vcp - ÚT a RTCH dle skutečnosti

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
730_3	ARMATURY	PSV			88 800,00	24,1
730_4	POTRUBÍ, IZOLACE A NÁTĚRY	PSV			57 600,00	15,6
730_5	OTOPNÉ PLOCHY A KONVEKTORY	PSV			55 849,00	15,2
730_7	OSTATNÍ NÁKLADY	PSV			165 930,00	45,1
Cena celkem					368 179,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL06_vcp	ÚT a RTCH dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 730_3		ARMATURY				88 800,00	
1	207	Uzavírací kohout - Z niklované mosazi, závitový, plnopřůtočný, páková rukojeť s plastovým opláštěním , s těsněním, min. PN10, tmax. 120°C, tmin -10°C	ks	22,00000	470,00	10 340,00	SoD
2	226	Dvoucestný regulační ventil - Automatické uzavírání podle teploty vracející se vody, závitový, tělo z bronzu, pružina z nerezavějící oceli, kuželka z mosazi, těsnění EPDM. PN16, tmin. -10°C, tmax.	ks	1,00000	6 660,00	6 660,00	SoD
3	229	Flexi hadice, délky 0,5m, PN10, pro připojení výměníků VZT a FCU	ks	20,00000	500,00	10 000,00	SoD
doplnění prodloužení o další část : 20				20,00000			
4	232	Automatický odvzdušňovací ventil - Z niklované mosazi, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C, včetně možnosti uzavření	ks	81,00000	720,00	58 320,00	SoD
doplnění na křížení RTCH na křížení : 81				81,00000			
5	233	Vypouštěcí kulový uzávěr - Z niklované mosazi, PN10, tmax. 90°C, tmin -10°C	ks	6,00000	580,00	3 480,00	SoD
doplnění na křížení RTCH na křížení : 6				6,00000			
Díl: 730_4		POTRUBÍ, IZOLACE A NÁTĚRY				57 600,00	
6	301	Trubka - ocelová, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavek pro svářeč a těsnící materiály, závitová.	bm	120,00000	310,00	37 200,00	SoD
dopojení u otopných těles : 120				120,00000			
7	309	Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel	bm	120,00000	170,00	20 400,00	SoD
Díl: 730_5		OTOPNÉ PLOCHY A KONVEKTORY				55 849,00	
8	48441522R	Konzola stojánková vnitřní universal	sada	1,00000	577,00	577,00	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL06_vcp	ÚT a RTCH dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
9	730_1	Spojka svěrná na litinu se závitem	ks	56,00000	538,00	30 128,00	kalkulace

přepojování v rámci 4.NP : 56
56,00000
- dodávka - specifikace :

10	730_2	Víčko (záslepka) svěrná	ks	56,00000	449,00	25 144,00	kalkulace
----	-------	-------------------------	----	----------	--------	-----------	-----------

přepojování v rámci 4.NP : 56
56,00000
- dodávka - specifikace :

Díl: 730 7		OSTATNÍ NÁKLADY				165 930,00	
11	230160111R00	Příplatek za dvojité snímky Structurix 10.24	kus	38,00000	985,00	37 430,00	RTS 25/ I

RTCH - provedení RTG svarů dle jednotlivých etap :

1. etapa :
19.11. : 20
20,00000
viz. samostatný protokol :
2.12. : 8
8,00000
viz. samostatný protokol :
11.12. : 10
10,00000
viz. samostatný protokol :

12	Pol__0099	Náklady na dopravu	ks	0,51000	50 000,00	25 500,00	SoD
----	-----------	--------------------	----	---------	-----------	-----------	-----

- doplnění RTCH : 0,3
0,30000
- doplnění RTG :
1. etapa : 0,07
0,07000
2. etapa : 0,07
0,07000
3. etapa : 0,07
0,07000

13	Pol__0100	Vnitrostaveništní doprava	ks	0,30000	50 000,00	15 000,00	SoD
----	-----------	---------------------------	----	---------	-----------	-----------	-----

14	Pol__0103	Napuštění a odvzdušnění soustavy	hod	32,00000	500,00	16 000,00	SoD
----	-----------	----------------------------------	-----	----------	--------	-----------	-----

po úsecích a přepojování v ostatních podlažích dle
provozu : 4*8
32,00000

15	Pol__0104	montážní a těsnící materiál včetně pených a kluzných bodů	ks	0,15000	120 000,00	18 000,00	SoD
----	-----------	---	----	---------	------------	-----------	-----

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL06_vcp	ÚT a RTCH dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
16	Pol__0105	Stavební přípomoc a koordinace profesí, kontrola před montáží	hod	108,00000	500,00	54 000,00	SoD

úpravy, etapovitost ve 4 NP pro napojení 5.NP nad rámec

:

- příprava na přepojení : 4*2*8 64,00000

- zakrývání : 4*0,5*8 16,00000

- přepojení, montáž spojek a víček nad rámec dle 28,00000

skutečnosti : 56*0,5

- úklid :

- ASŘ viz. zamostatný ZL :

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL06_vcp	ÚT a RTCH dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
16	Pol__0105	Stavební přípomoc a koordinace profesí, kontrola před montáží	hod	108,00000	500,00	54 000,00	SoD

úpravy, etapovitost ve 4 NP pro napojení 5.NP nad rámec

:

- příprava na přepojení : 4*2*8 64,00000

- zakrývání : 4*0,5*8 16,00000

- přepojení, montáž spojek a víček nad rámec dle 28,00000

skutečnosti : 56*0,5

- úklid :

- ASŘ viz. zamostatný ZL :

Změnový list č. 07

Projekt: **Zlepšení rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně**

Název: **D2 – KTLR – rekonstrukce oddělení 23**

Změna požadována kým: **Uživatel**

Podklady: **Rozpočet, podklady uživatele**

Popis změny:

- Doplnění silnoproudé elektroinstalace

Zdůvodnění změny:

- Doplnění silnoproudé elektroinstalace s ohledem na aktuální požadavky provozu s ohledem na drobné úpravy interiéru
- Zařazení dle ZZVZ: §222, odstavec 4

Technický popis změny:

- Doplnění silnoproudé elektroinstalace - rozvody, zásuvky s ohledem na požadavky provozu, úpravami interiérového vybavení.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce - 0,00 Kč

Vícepráce + 171.335,40 Kč

Změnový list č. 07 celkem + 171.335,40 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): zvýšení bezpečnosti provozu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Ověřil:
(TDI)

Odsouhlasil:
(GP)

Schválil:
(Objednatel)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-37_01** **KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby**

Objekt: **01** **Změny v průběhu výstavby**

Rozpočet: **ZL07_vcp** **Doplnění silnoproudé elektroinstalace**

Objednatel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**
Pekařská 664/53
60200 **Brno-Staré Brno**

IČO: 00159816
DIČ: CZ00159816

Zhotovitel: **TOMIreko a.s.**
Prokopka 228/3
19000 **Praha-Vysočany**

IČO: 28359216
DIČ: CZ28359216

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			118 185,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			53 150,00
Celkem			171 335,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	171 335,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **171 335,40** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL07_vcp - Doplnění silnoproudé elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_5	Elektromontáže - materiál	HSV			53 965,40	31,5
801-3	Bourání a podchycování konstrukcí	HSV			3 825,00	2,2
C-21M	Elektromontáže	HSV			55 095,00	32,2
HR.R1	Rozvody	HSV			5 300,00	3,1
ON	Ostatní náklady	ON			53 150,00	31,0
Cena celkem					171 335,40	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL07_vcp	Doplnění silnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 5		Elektromontáže - materiál				53 965,40	
1	Pol__0107	KRABICE do dutých stěn se zapoj., se svork.	ks	67,00000	94,60	6 338,20	SoD
		dle jednotlivých místností :					
		M5.014 : 5 : 5		5,00000			
		M5.020 : 5 : 5		5,00000			
		M5.039 : 5 : 5		5,00000			
		M5.038 : 5 : 5		5,00000			
		M5.041 : 1 : 1		1,00000			
		M5.043 : 6 : 6		6,00000			
		M5.044 : 2 : 2		2,00000			
		M5.047 : 3+1 : 4		4,00000			
		(3x zásuvka, 1x vypínač) :					
		M5.048 : 1 : 1		1,00000			
		M5.022 : 5 : 5		5,00000			
		M5.027 : 10 : 10		10,00000			
		M5.029 : 2 : 2		2,00000			
		M5.033 : 3 : 3		3,00000			
		M5.034 : 4 : 4		4,00000			
		M5.035 : 4 : 4		4,00000			
		M5.035 : 5 : 5		5,00000			
2	Pol__0130	Kabel CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně	m	28,00000	13,40	375,20	SoD
		po místnostech :					
		M5.047 : 28 : 28		28,00000			
3	Pol__0131	Kabel CYKY-J 3x2.5 mm2, pevně	m	1 192,00000	25,30	30 157,60	SoD
		po místnostech: :					
		M5.014 : 152 : 152		152,00000			
		M5.020 : 31 : 31		31,00000			

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL07_vcp	Doplnění silnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		M5.039 : 63 : 63		63,00000			
		M5.038 : 63 : 63		63,00000			
		M5.041 : 15 : 15		15,00000			
		M5.043 : 90 : 90		90,00000			
		M5.044 : 24 : 24		24,00000			
		M5.047 : 84 : 84		84,00000			
		M5.048 : 35 : 35		35,00000			
		M5.022 : 100 : 100		100,00000			
		M5.027 : 168 : 168		168,00000			
		M5.029 : 126 : 126		126,00000			
		M5.033 : 86 : 86		86,00000			
		M5.034 : 75 : 75		75,00000			
		M5.035 : 32 : 32		32,00000			
		M5.035 : 48 : 48		48,00000			
4	Pol__0139	Přepínač střídavý, zapuštěný	ks	1,00000	116,60	116,60	SoD
		M5.047 : 3+1 : 1		1,00000			
		(3x zásuvka, 1x vypínač) :					
5	Pol__0142	Kryt jednoduchý	ks	1,00000	33,00	33,00	SoD
6	Pol__0145	Rámeček jednonásobný, bílý	ks	67,00000	22,00	1 474,00	SoD
		odkaz na položku množství Pol.0107 : 67		67,00000			
7	Pol__0150	Zásuvka zelená s ochran. clonkami, zapuštěná	ks	66,00000	146,30	9 655,80	SoD
		dle jednotlivých místností :					
		M5.014 : 5 : 5		5,00000			
		M5.020 : 5 : 5		5,00000			
		M5.039 : 5 : 5		5,00000			
		M5.038 : 5 : 5		5,00000			
		M5.041 : 1 : 1		1,00000			

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL07_vcp	Doplnění silnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		M5.043 : 6 : 6		6,00000			
		M5.044 : 2 : 2		2,00000			
		M5.047 : 3+1 : 3		3,00000			
		Začátek provozního součtu					
		(3x zásuvka, 1x vypínač) :					
		Konec provozního součtu					
		M5.048 : 1 : 1		1,00000			
		M5.022 : 5 : 5		5,00000			
		M5.027 : 10 : 10		10,00000			
		M5.029 : 2 : 2		2,00000			
		M5.033 : 3 : 3		3,00000			
		M5.034 : 4 : 4		4,00000			
		M5.035 : 4 : 4		4,00000			
		M5.035 : 5 : 5		5,00000			
8	345_1	Krabice podlahová, 6 modulů zásuvek	kus	1,00000	5 815,00	5 815,00	kalkulace
		specifikace: : 1		1,00000			
		podlahová krabice, příslušenství :					
		6 ks zásuvkových modulů :					
Díl: 801-3		Bourání a podchycování konstrukcí				3 825,00	
9	974054608R00	Vyvrtání kapsy do 80mm v desce SDK	ks	85,00000	45,00	3 825,00	SoD
		odkaz na položku množství: :					
		Pol0107 : 67		67,00000			
		Odkaz na doplnění strukturované kabeláže : 12		12,00000			
		přesuny zásuvek dle požadavku: :					
		5.014 : 2		2,00000			
		5.047 : 4		4,00000			
Díl: C-21M		Elektromontáže				55 095,00	

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL07_vcp	Doplnění silnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
10	650012362R00	Montáž sestavy podlahové krabice do betonu	kus	1,00000	516,00	516,00	RTS 25/ I
		doplnění podlahové krabice 5.029 : 1		1,00000			
11	210010327R00	KRABICE do dutých stěn se zapoj., se svork.	ks	67,00000	75,00	5 025,00	SoD
		dle jednotlivých místností :					
		M5.014 : 5 : 5		5,00000			
		M5.020 : 5 : 5		5,00000			
		M5.039 : 5 : 5		5,00000			
		M5.038 : 5 : 5		5,00000			
		M5.041 : 1 : 1		1,00000			
		M5.043 : 6 : 6		6,00000			
		M5.044 : 2 : 2		2,00000			
		M5.047 : 3+1 : 4		4,00000			
		(3x zásuvka, 1x vypínač) :					
		M5.048 : 1 : 1		1,00000			
		M5.022 : 5 : 5		5,00000			
		M5.027 : 10 : 10		10,00000			
		M5.029 : 2 : 2		2,00000			
		M5.033 : 3 : 3		3,00000			
		M5.034 : 4 : 4		4,00000			
		M5.035 : 4 : 4		4,00000			
		M5.035 : 5 : 5		5,00000			
12	210100002R00	Ukončení vodičů do 6 mm ²	ks	218,00000	18,00	3 924,00	SoD
		zásuvky : 66*3		198,00000			
		podlahová krabice : 6*3		18,00000			
		vypínač : 2		2,00000			
13	210110045R00	Přepínač střídavý, zapuštěný	ks	1,00000	120,00	120,00	SoD
		M5.047 : 3+1 : 1		1,00000			

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL07_vcp	Doplnění silnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		(3x zásuvka, 1x vypínač) :					
14	210111011R00	Zásuvka zelená s ochran. clonkami, zapuštěná	ks	66,00000	135,00	8 910,00	SoD
		odkaz na položku množství Pol.0150 : 66		66,00000			
15	210810046R00	Kabel CYKY-J 3x2.5 mm2, pevně	m	1 192,00000	30,00	35 760,00	SoD
		odkaz na položku množství Pol.0131 : 1192		1 192,00000			
16	210810045R00	Kabel CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně	m	28,00000	30,00	840,00	SoD
		odkaz na položku množství Pol.0130 : 28		28,00000			
Díl: HR.R1		Rozvody				5 300,00	
17	16	Drobný a podružný pomocný materiál (hmoždinky, vruty, stahovací pásy, popsové štítky)	kpl	2,00000	2 650,00	5 300,00	SoD
		- doplnění instalací : 1		1,00000			
		- přesuny dle požadavku : 1		1,00000			
Díl: ON		Ostatní náklady				53 150,00	
18	900-R25	Zednické výpomoci	kus	3,00000	5 500,00	16 500,00	SoD
		schodiště : 1		1,00000			
		posuny a přidání zásuvek : 1		1,00000			
		podlahová krabice, úpravy konstrukcí, zapravení : 1		1,00000			
19	900-R26	Doprava a přesun hmot	kus	0,50000	22 000,00	11 000,00	SoD
20	901-R23	Zjištění stávajícího stavu rozvodů	hod	13,00000	450,00	5 850,00	SoD
		zjištění stavu vč. úpravy :					
		5.020 - přesun klimatizace : 2		2,00000			
		schodiště D2 - oprava osvětlení : 5*1		5,00000			
		5.014 - posun zásuvek : 2		2,00000			
		5.047 - posun zásuvek : 4		4,00000			
21	900-R23	Koordinace s dalšími profesemi	hod	39,00000	450,00	17 550,00	SoD
		úprava v 16 místnostech : 16*2		32,00000			
		schodiště : 5*1		5,00000			

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL07_vcp	Doplnění silnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		podlahová krabice : 2		2,00000			
22	900-R23	Provedení popisů a označení zásuvek	hod	5,00000	450,00	2 250,00	SoD

Změnový list č. 08

Projekt: **Zlepšení rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně**

Název: **D2 – KTLR – rekonstrukce oddělení 23**

Změna požadována kým: **Nálezový stav**

Podklady: **Zakreslení do PD, rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Vyrovnání stávajících podlah

Zdůvodnění změny:

- V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že nosná konstrukce podlah vykazuje výrazné nerovnosti. Předmětná stavba je na délku rozměrná a v některých částech bylo nezbytné nejprve provést rozkrytí a odstranění nášlapných a nesoudržných stávajících vrstev, aby bylo možné přesně identifikovat rozsah skutečných nerovností, které nemohly být předpokládány. Minimalizování výškových odchylek vyžaduje doplnění vhodného materiálu s nízkou objemovou hmotností (EPS) pro zamezení nadměrného přetížení stropní konstrukce a současně vedou k lepší možnosti založení nových příček ze SDK. Požadavek provozu na maximální vyrovnání k zajištění bezpečného provozu, pohybu a přesunu pacientů.
- Zařazení dle ZZVZ: §222, odstavec 6

Technický popis změny:

- Vyrovnání stávajících xylolitových podlah pro rozkrytí a kompletním odstranění nášlapných a vyrovnávacích vrstev k zvýšení bezpečnosti provozu a pohybu po podlaží. Vyrovnáním nerovností i v příčném směru umožnilo možnost použití posuvných dveří dle projektové dokumentace bez nutnosti dodatečného vytváření provozně nebezpečných lokálních stupňovitých vyrovnání.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce - 0,00 Kč

Vícepráce + 618.203,03 Kč

Změnový list č. 08 celkem + 618.203,03 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): prodloužení termínu realizace stavby o 15 kalendářních dní

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu do standardu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Ověřil:
(TDI)

Odsouhlasil:
(GP)

Schválil:
(Objednatel)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-37_01** **KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby**

Objekt: **01** **Změny v průběhu výstavby**

Rozpočet: **ZL08_vcp** **Vyrovnění stávajících podlah**

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
--------------------	--	--

Zhotovitel:	TOMIreko a.s. Prokopka 228/3 19000 Praha-Vysočany	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			515 879,51
PSV			102 323,52
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			618 203,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	618 203,03 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	618 203,03 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL08_vcp - Vyrovnání stávajících podlah

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			325 216,79	52,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 978,12	1,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			134 474,34	21,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			41 224,42	6,7
713	Izolace tepelné	PSV			102 323,52	16,6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			8 985,84	1,5
Cena celkem					618 203,03	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL08_vcp	Vyrovnání stávajících podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				325 216,79	
1	632415130RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 30 mm, včetně penetrace	m2	848,37000	350,00	296 929,50	SoD

[Odkaz na grafickou část, zaměření dle skutečnosti :](#)

[Dopočet spotřeby, přepočet koeficientem množství :](#)

[Dorovnání výškových rozdílů :](#)

Chodba : 13,6*(2,5/3)	11,33333
5,9*2,1*(1/3)	4,13000
3*2,1*(4/3)	8,40000
52,8*(7/3)	123,20000
40,25*(5,5/3)	73,79167
Sklad : 3,5*1	3,50000
WC zaměstnanci : 1,39*1	1,39000
WC zaměstnanci : 1,33*1	1,33000
WC zaměstnanci : 1,36*1	1,36000
WC předsíň : 5,26*1	5,26000
Chodba WC : 12,48*1	12,48000
Pokoj : 15,61*1	15,61000
Pokoj : 14,54*(4/3)	19,38667
Pokoj : 19,19*(5/3)	31,98333
Pokoj : 14,55*(7/3)	33,95000
Pracovna : 8,31*(6/3)	16,62000
Koupelna : 9,75*(11/3)	35,75000
Sklad špinavého prádla : 8,01*(10/3)	26,70000
Kuchyně : 11,53*(6,5/3)	24,98167
WC imobilní : 12,29*(5/3)	20,48333
Pokoj : 29,59*(5/3)	49,31667

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL08_vcp	Vyrovnání stávajících podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Pokoj : 20,08*1		20,08000			
		Pracovna fyzioterapeute : 9,84*1		9,84000			
		Jídelna : 34,62*(5/3)		57,70000			
		Sesterna : 23,64*(4/3)		31,52000			
		Pracovna : 16,03*(4,5/3)		24,04500			
		Pokoj : 23,83*(6/3)		47,66000			
		Sklad : 9,26*(8/3)		24,69333			
		Pokoj : 12,6*(7,5/3)		31,50000			
		Pokoj : 22,84*(5/3)		38,06667			
		Pokoj : 16,87*(5/3)		28,11667			
		Inspekční pokoj vedoucího lékaře : 9,5*(2,5/3)		7,91667			
		Archiv : 7,53*(2,5/3)		6,27500			
2	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	500,66000	56,50	28 287,29	RTS 25/ I

Předbroušení povrchu - odstranění povrchového šlemu :

Chodba : 13,6	13,60000
Chodba : 111,73	111,73000
Sklad : 3,5	3,50000
WC zaměstnanci : 1,39	1,39000
WC zaměstnanci : 1,33	1,33000
WC zaměstnanci : 1,36	1,36000
WC předsíň : 5,26	5,26000
Chodba WC : 12,48	12,48000
Pokoj : 15,61	15,61000
Pokoj : 14,54	14,54000
Pokoj : 19,19	19,19000
Pokoj : 14,55	14,55000

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL08_vcp	Vyrovnání stávajících podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Pracovna : 8,31		8,31000			
		Koupelna : 9,75		9,75000			
		Sklad špinavého prádla : 8,01		8,01000			
		Kuchyně : 11,53		11,53000			
		WC imobilní : 12,29		12,29000			
		Pokoj : 29,59		29,59000			
		Pokoj : 20,08		20,08000			
		Pracovna fyzioterapeute : 9,84		9,84000			
		Jídelna : 34,62		34,62000			
		Sesterna : 23,64		23,64000			
		Pracovna : 16,03		16,03000			
		Pokoj : 23,83		23,83000			
		Sklad : 9,26		9,26000			
		Pokoj : 12,6		12,60000			
		Pokoj : 22,84		22,84000			
		Pokoj : 16,87		16,87000			
		Inspekční pokoj vedoucího lékaře : 9,5		9,50000			
		Archiv : 7,53		7,53000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				134 474,34	
3	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	448,24781	300,00	134 474,34	SoD
		SOD pol. 78 : -744,06519		-744,07000			

Dopočet broušení podle reálné potřeby: :

Finální přebroušení povrchu :

Chodba : 13,6 13,60000

Chodba : 111,73 111,73000

Sklad : 3,5 3,50000

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL08_vcp	Vyrovnání stávajících podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		WC zaměstnanci : 1,39		1,39000			
		WC zaměstnanci : 1,33		1,33000			
		WC zaměstnanci : 1,36		1,36000			
		WC předsíň : 5,26		5,26000			
		Chodba WC : 12,48		12,48000			
		Pokoj : 15,61		15,61000			
		Pokoj : 14,54		14,54000			
		Pokoj : 19,19		19,19000			
		Pokoj : 14,55		14,55000			
		Pracovna : 8,31		8,31000			
		Koupelna : 9,75		9,75000			
		Sklad špinavého prádla : 8,01		8,01000			
		Kuchyně : 11,53		11,53000			
		WC imobilní : 12,29		12,29000			
		Pokoj : 29,59		29,59000			
		Pokoj : 20,08		20,08000			
		Denní místnost : 23,94		23,94000			
		Chodba : 7,48		7,48000			
		Šatna : 21,24		21,24000			
		Posluchárna : 69,64		69,64000			
		Chodba : 24,07		24,07000			
		Šatna studenti : 8,84		8,84000			
		WC studenti : 8,37		8,37000			
		Sprcha + WC zaměstnanci : 8,04		8,04000			
		Pracovna primářka : 17,61		17,61000			
		Tělocvična : 27,7		27,70000			
		Cvičebna : 17,72		17,72000			

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL08_vcp	Vyrovnání stávajících podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Cvičebna : 15,59		15,59000			
		Pracovna fyzioterapeute : 9,84		9,84000			
		Jídelna : 34,62		34,62000			
		Sesterna : 23,64		23,64000			
		Pracovna : 16,03		16,03000			
		Pokoj : 23,83		23,83000			
		Sklad : 9,26		9,26000			
		Pokoj : 12,6		12,60000			
		Pokoj : 22,84		22,84000			
		Pokoj : 16,87		16,87000			
		Inspekční pokoj vedoucího lékaře : 9,5		9,50000			
		Archiv : 7,53		7,53000			
		Přebroušení nerovností konkrétních místností v jižní části objektu pro výrazné výškové rozdíly konstrukce - do stanovené výškové úrovně +/-0,00 :					
		Šatka : 21,24*3		63,72000			
		Cvičebna : 17,72*2		35,44000			
		Chodba - částečné srovnání : (2,1+0,9+0,265)*2,1*2		13,71000			
		Přebroušení nerovností konkrétních místností v jižní části objektu pro výrazné výškové rozdíly konstrukce o -10 mm :					
		Posluchárna : 69,64*2		139,28000			
		Chodba : 24,07*2		48,14000			
		Šatna studenti : 8,84*2		17,68000			
		WC studenti : 8,37*2		16,74000			
		Sprcha + WC zaměstnanci : 8,04*2		16,08000			

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL08_vcp	Vyrovnání stávajících podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Pracovna primářka : 17,61*2		35,22000			
		Tělocvična : 27,7*2		55,40000			

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				41 224,42	
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	43,39413	950,00	41 224,42	SoD
Díl: 713		Izolace tepelné				102 323,52	
5	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	466,98000	56,20	26 244,28	RTS 25/ I

Montáž vyrovnávací vrstvy nerovností podkladu podlahové souvrství - doplněno tep. izolací s ohledem na zatížení k-ce :

Chodba : 111,73	111,73000
Sklad : 3,5	3,50000
WC zaměstnanci : 1,39	1,39000
WC zaměstnanci : 1,33	1,33000
WC zaměstnanci : 1,36	1,36000
WC předsíň : 5,26	5,26000
Chodba WC : 12,48	12,48000
Pokoj : 15,61	15,61000
Pokoj : 14,54	14,54000
Pokoj : 19,19	19,19000
Pokoj : 14,55	14,55000
Pracovna : 8,31	8,31000
Koupelna : 9,75	9,75000
Sklad špinavého prádla : 8,01	8,01000
Kuchyně : 11,53	11,53000
WC imobilní : 12,29	12,29000

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL08_vcp	Vyrovnání stávajících podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Pokoj : 29,59		29,59000			
		Pracovna fyzioterapeute : 9,84		9,84000			
		Jídelna : 34,62		34,62000			
		Sesterna : 23,64		23,64000			
		Pracovna : 16,03		16,03000			
		Pokoj : 23,83		23,83000			
		Sklad : 9,26		9,26000			
		Pokoj : 12,6		12,60000			
		Pokoj : 22,84		22,84000			
		Pokoj : 16,87		16,87000			
		Inspekční pokoj vedoucího lékaře : 9,5		9,50000			
		Archiv : 7,53		7,53000			
6	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn	m	161,80000	35,20	5 695,36	RTS 25/ I
		Separční pásek : $48,5*2+(6,5+2,1+4,2)*2+12*0,4*4+20$		161,80000			
7	713191100RT9	Položení separční fólie včetně dodávky PE fólie	m2	487,06000	57,50	28 005,95	RTS 25/ I
		Separční fólie :					
		Chodba : 111,73		111,73000			
		Sklad : 3,5		3,50000			
		WC zaměstnanci : 1,39		1,39000			
		WC zaměstnanci : 1,33		1,33000			
		WC zaměstnanci : 1,36		1,36000			
		WC předsíň : 5,26		5,26000			
		Chodba WC : 12,48		12,48000			
		Pokoj : 15,61		15,61000			
		Pokoj : 14,54		14,54000			
		Pokoj : 19,19		19,19000			

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL08_vcp	Vyrovnání stávajících podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Pokoj : 14,55		14,55000			
		Pracovna : 8,31		8,31000			
		Koupelna : 9,75		9,75000			
		Sklad špinavého prádla : 8,01		8,01000			
		Kuchyně : 11,53		11,53000			
		WC imobilní : 12,29		12,29000			
		Pokoj : 29,59		29,59000			
		Pokoj : 20,08		20,08000			
		Pracovna fyzioterapeute : 9,84		9,84000			
		Jídelna : 34,62		34,62000			
		Sesterna : 23,64		23,64000			
		Pracovna : 16,03		16,03000			
		Pokoj : 23,83		23,83000			
		Sklad : 9,26		9,26000			
		Pokoj : 12,6		12,60000			
		Pokoj : 22,84		22,84000			
		Pokoj : 16,87		16,87000			
		Inspekční pokoj vedoucího lékaře : 9,5		9,50000			
		Archiv : 7,53		7,53000			
8	28375328R	Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 100 mm tl. 5 mm	m	177,98000	2,45	436,05	RTS 25/ I
		161,8*1,1		177,98000			
9	283757072R	Deska izolační EPS 100, Isover tl. 20 mm	m2	74,58000	53,00	3 952,74	RTS 25/ I
		Sklad : 3,5		3,50000			
		WC zaměstnanci : 1,39		1,39000			
		WC zaměstnanci : 1,33		1,33000			
		WC zaměstnanci : 1,36		1,36000			
		WC předsíň : 5,26		5,26000			

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL08_vcp	Vyrovnání stávajících podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Chodba WC : 12,48		12,48000			
		Pokoj : 15,61		15,61000			
		Pracovna fyzioterapeute : 9,84		9,84000			
		Inspekční pokoj vedoucího lékaře : 9,5		9,50000			
		Archiv : 7,53		7,53000			
		Koeficient : 0,1		6,78000			
10	283757073R	Deska izolační EPS 100, Isover tl. 30 mm	m2	439,09800	79,40	34 864,38	RTS 25/ I

Montáž vyrovnávací vrstvy nerovností podkladu podlahové souvrství - doplněno tep. izolací s ohledem na zatížení kce :

Chodba : 111,73	111,73000
Pokoj : 14,54	14,54000
Pokoj : 19,19	19,19000
Pokoj : 14,55	14,55000
Pracovna : 8,31	8,31000
Koupelna : 9,75	9,75000
Sklad špinavého prádla : 8,01	8,01000
Kuchyně : 11,53	11,53000
WC imobilní : 12,29	12,29000
Pokoj : 29,59	29,59000
Jídelna : 34,62	34,62000
Sesterna : 23,64	23,64000
Pracovna : 16,03	16,03000
Pokoj : 23,83	23,83000
Sklad : 9,26	9,26000
Pokoj : 12,6	12,60000
Pokoj : 22,84	22,84000
Pokoj : 16,87	16,87000

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL08_vcp	Vyrovnání stávajících podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Koeficient : 0,1		39,91800			
11	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	991,98760	3,15	3 124,76	RTS 25/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 978,12	
12	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	948,90781	6,30	5 978,12	SoD

[odkaz na položku množství :](#)

[pol. 632441491 : 500,66](#)

[500,66000](#)

[pol. 965048515 : 448,24781](#)

[448,24781](#)

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				8 985,84	
13	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	16,94377	150,00	2 541,57	SoD
14	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	22,59169	19,00	429,24	SoD
15	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,64792	330,00	1 863,81	SoD
16	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	5,64792	325,00	1 835,57	SoD
17	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	5,64792	10,00	56,48	SoD
18	979999999R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	5,64792	400,00	2 259,17	SoD

Změnový list č. 09

Projekt: **Zlepšení rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně**

Název: **D2 – KTLR – rekonstrukce oddělení 23**

Změna požadována kým: **Uživatel**

Podklady: **Rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Úpravy MaR

Zdůvodnění změny:

- Na základě požadavků uživatele vyvstala nutnost úprav systému měření a regulace (MaR), který slouží k zajištění optimálního provozu technických zařízení budovy. Úpravy byly nezbytné k zachování efektivní funkčnosti celého systému a jeho kompatibility s novým dispozičním uspořádáním prostoru.
- Zařazení dle ZZVZ: §222, odstavec 4

Technický popis změny:

- Úprava rozvodů MaR podle aktuální požadavků Uživatele.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce - 23.571,00 Kč

Vícepráce + 38.932,00 Kč

Změnový list č. 09 celkem + 15 361,00 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu do standardu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Ověřil:
(TDI)

Odsouhlasil:
(GP)

Schválil:
(Objednatel)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-37_01** **KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby**

Objekt: **01** **Změny v průběhu výstavby**

Rozpočet: **ZL09_mp** **MaR**

Objednatel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**
Pekařská 664/53
60200 **Brno-Staré Brno**

IČO: 00159816
DIČ: CZ00159816

Zhotovitel: **TOMIreko a.s.**
Prokopka 228/3
19000 **Praha-Vysočany**

IČO: 28359216
DIČ: CZ28359216

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-10 740,00
PSV			0,00
MON			-12 831,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-23 571,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-23 571,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **-23 571,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL09_mp - MaR

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
501	Řídící systémy	HSV			-10 740,00	45,6
M21	Elektromontáže	MON			-6 831,00	29,0
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON			-6 000,00	25,5
Cena celkem					-23 571,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL09_mp	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 501		Řídící systémy				-10 740,00	
1	451660131101T	Převodník M-Bus/Eth	ks	-1,00000	10 740,00	-10 740,00	SoD
Díl: M21		Elektromontáže				-6 831,00	
2	34143288JT	Instalační kabel sdělovací, stíněný J-Y(ST)Y 1x2x0,8 LG,dodávka včetně montáže	m	-165,00000	41,40	-6 831,00	SoD
Díl: M36		Montáže měřících a regulačních zařízení				-6 000,00	
3	425580115T	Uživatelská vizualizace "MĚŘIČŮ TEPLA"	DB	-8,00000	450,00	-3 600,00	SoD
4	435 580-129T	Adresace a parametrizace zařízení a měřičů energií	ks	-1,00000	2 400,00	-2 400,00	SoD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-37_01** **KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby**

Objekt: **01** **Změny v průběhu výstavby**

Rozpočet: **ZL09_vcp** **MaR**

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
--------------------	--	--

Zhotovitel:	TOMIreko a.s. Prokopka 228/3 19000 Praha-Vysočany	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			14 400,00
PSV			0,00
MON			24 532,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			38 932,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	38 932,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem bez DPH	38 932,00 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL09_vcp - MaR

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
OS	Ostatní služby	HSV			14 400,00	37,0
M21	Elektromontáže	MON			16 007,00	41,1
M36_02	Řídící systém SW služby	MON			1 100,00	2,8
M36_03	Dodávka a montáž periferních zařízení	MON			7 425,00	19,1
Cena celkem					38 932,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL09_vcp	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: OS		Ostatní služby				14 400,00	
1	VRN06	Stavební přípomoc	hod	16,00000	400,00	6 400,00	SoD
		příprava pro RTCH do místnosti se SLP : 8		8,00000			
		úprava SDK : 8		8,00000			
2	VRN14	Kompletační činnost	hod	2,00000	400,00	800,00	SoD
3	005124010R	Koordinační činnost	hod	8,00000	900,00	7 200,00	SoD
		úprava pozic dle požadavků, koordinace s ostatními profesemi : 8		8,00000			
Díl: M21		Elektromontáže				16 007,00	
4	34143286JT	Instalační kabel sdělovací, stíněný J-Y(ST)Y 2x2x0,8 LG,dodávka včetně montáže	m	205,00000	37,40	7 667,00	SoD
		Začátek provozního součtu					
		náhrada za jysty 1x2x0,8 - vv v SOD : 165		165,00000			
		Konec provozního součtu					
		změna typu kabelového vedení dle konkrétních fain coilů : 165		165,00000			
		přesun polohy dle požadavků - viz. grafická část : 15		15,00000			
		příprava pro místnost se SLP : 25		25,00000			
5	345710961R	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4016 E	m	40,00000	78,00	3 120,00	SoD
		přesun polohy dle požadavků - viz. grafická část : 15		15,00000			
		příprava pro místnost se SLP : 25		25,00000			
6	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	soubor	1,00000	4 320,00	4 320,00	SoD
7	142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%	1,00000	900,00	900,00	SoD
Díl: M36_02		Řídící systém SW služby				1 100,00	
8	405900014TT00	Oživení odladění, účast na komplexním vyzkoušení	DB	1,00000	200,00	200,00	SoD
9	424580100T	Uživatelský software- Generace datových bodů DDC, dle RPD	DB	1,00000	450,00	450,00	SoD

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL09_vcp	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
10	426580116T	Uživatelská vizualizace "CENTRÁLA" KOMPLETNÍ, TECHNOLOGIE VZT	DB	1,00000	450,00	450,00	SoD
Díl: M36_03		Dodávka a montáž periferních zařízení				7 425,00	
11	219010002T01	Montáž snímače pasivního	ks	1,00000	420,00	420,00	SoD
		snímač lednice : 1		1,00000			
12	6598268136T_1	Teplotní sonda do lednice	ks	1,00000	7 005,00	7 005,00	kalkulace
		teplotní sonda do lednice, kabel, příprava propojení v SDK : 1		1,00000			

CN dodavatele na doplnění sondy:

FNuSA - KLTR rekonstrukce odd. č.23 - Změnový list MaR				
	Snímač T - lednice	1,00 ks	7 000,00	7 000,0 Kč

Změnový list č. 10

Projekt: **Zlepšení rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně**

Název: **D2 – KTLR – rekonstrukce oddělení 23**

Změna požadována kým: **Uživatel**

Podklady: **Zakreslení do PD, rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Úpravy kuchyňské linky

Zdůvodnění změny:

- Na základě požadavků uživatele vyvstala nutnost úpravy řešení kuchyňské linky, položka KL.4.
- Zařazení dle ZZVZ: §222, odstavec 4

Technický popis změny:

- Změna řešení kuchyňské linky KL.4 podle požadavků uživatele.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce - 15.950,00 Kč

Vícepráce + 21.942,00 Kč

Změnový list č. 10 celkem + 5 992,00 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu do standardu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Ověřil:
(TDI)

Odsouhlasil:
(GP)

Schválil:
(Objednatel)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-37_01** **KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby**

Objekt: **01** **Změny v průběhu výstavby**

Rozpočet: **ZL10_mp** **Kuchyňské linky**

Objednatel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**
Pekařská 664/53
60200 **Brno-Staré Brno**

IČO: 00159816
DIČ: CZ00159816

Zhotovitel: **TOMIreko a.s.**
Prokopka 228/3
19000 **Praha-Vysočany**

IČO: 28359216
DIČ: CZ28359216

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-15 950,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-15 950,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-15 950,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **-15 950,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL10_mp - Kuchyňské linky

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
NAB.KL	KUCHYŇSKÉ A PRACOVNÍ LINKY	HSV			-15 950,00	100,0
Cena celkem					-15 950,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL10_mp	Kuchyňské linky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: NAB.KL		KUCHYŇSKÉ A PRACOVNÍ LINKY				-15 950,00	
1	KL.4	Linka kuchyňská	ks	-1,00000	15 950,00	-15 950,00	SoD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-37_01** **KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby**

Objekt: **01** **Změny v průběhu výstavby**

Rozpočet: **ZL10_vcp** **Kuchynské linky**

Objednatel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**
Pekařská 664/53
60200 **Brno-Staré Brno**

IČO: 00159816
DIČ: CZ00159816

Zhotovitel: **TOMIreko a.s.**
Prokopka 228/3
19000 **Praha-Vysočany**

IČO: 28359216
DIČ: CZ28359216

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			17 942,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			4 000,00
Celkem			21 942,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 942,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **21 942,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL10_vcp - Kuchynské linky

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
NAB.KL	KUCHYŇSKÉ A PRACOVNÍ LINKY	HSV			17 942,00	81,8
ON	Ostatní náklady	ON			4 000,00	18,2
Cena celkem					21 942,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL10_vcp	Kuchynské linky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: NAB.KL		KUCHYŇSKÉ A PRACOVNÍ LINKY				17 942,00	
1	KL.3_1	Linka kuchyňská - doplnění horních skříněk	ks	1,00000	17 942,00	17 942,00	kalkulace

pro barevné sjednocení doplněna sestava horních skříněk 1,00000

: 1

položka obsahuje :

Začátek provozního součtu

- horní moduly : 13809 13 809,00000

- dvířka v požadované barvě : 2818 2 818,00000

- úchyty, tlumení, madla : 461 461,00000

Mezisoučet 17 088,00000

17088*1,05 17 942,40000

-0,4 -0,40000

Konec provozního součtu

Díl: ON		Ostatní náklady				4 000,00	
2	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	0,05000	30 000,00	1 500,00	SoD
3	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	0,05000	50 000,00	2 500,00	SoD

Změnový list č. 11

Projekt: **Zlepšení rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně**

Název: **D2 – KTLR – rekonstrukce oddělení 23**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Odpočet finanční rezervy SoD, VRN a ON

Zdůvodnění změny:

- Odpočet finanční rezervy SoD, VRN a ON
- Zařazení dle ZZVZ: §222, odstavec 4

Technický popis změny:

- Odpočet finanční rezervy SoD, VRN a ON

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce - 365.000,00 Kč

Vícepráce + 0,00 Kč

Změnový list č. 11 celkem - 365.000,00 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu do standardu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Ověřil:
(TDI)

Odsouhlasil:
(GP)

Schválil:
(Objednatel)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-37_01** **KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby**

Objekt: **01** **Změny v průběhu výstavby**

Rozpočet: **ZL11_mp** **Odpočet finanční rezervy**

Objednatel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**
Pekařská 664/53
60200 **Brno-Staré Brno**

IČO: 00159816
DIČ: CZ00159816

Zhotovitel: **TOMIreko a.s.**
Prokopka 228/3
19000 **Praha-Vysočany**

IČO: 28359216
DIČ: CZ28359216

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			-20 000,00
Ostatní náklady			-345 000,00
Celkem			-365 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-365 000,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **-365 000,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL11_mp - Odpočet finanční rezervy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			-20 000,00	5,5
ON	Ostatní náklady	ON			-345 000,00	94,5
Cena celkem					-365 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL11_mp	Odpočet finanční rezervy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				-20 000,00	
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	-1,00000	20 000,00	-20 000,00	SoD
Díl: ON		Ostatní náklady				-345 000,00	
2	005.01	Protipožární opatření v průběhu výstavby, ostraha, pohotovostní cisterna	Soubor	-1,00000	30 000,00	-30 000,00	SoD
3	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	-1,00000	300 000,00	-300 000,00	SoD
4	005281010R	Propagace	Soubor	-1,00000	15 000,00	-15 000,00	SoD

Změnový list č. 12

Projekt: **Zlepšení rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně**

Název: **D2 – KTLR – rekonstrukce oddělení 23**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Nová optická trasa, propoj budov

Zdůvodnění změny:

- Na základě požadavku uživatele bylo v rámci realizace stavebních prací rozhodnuto o vybudování nové optické trasy, která slouží jako příprava pro budoucí propojení budov.
- Zařazení dle ZZVZ: §222, odstavec 5

Technický popis změny:

- Na základě požadavku uživatele bylo v rámci realizace stavebních prací rozhodnuto o vybudování nové optické trasy, která slouží jako příprava pro budoucí propojení budov – rozvod optického kabelu.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce - 0,00 Kč

Vícepráce + 448.739,00 Kč

Změnový list č. 12 celkem + 448.739,00 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu do standardu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Ověřil:
(TDI)

Odsouhlasil:
(GP)

Schválil:
(Objednatel)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-37_01** **KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby**

Objekt: **01** **Změny v průběhu výstavby**

Rozpočet: **ZL12_vcp** **Nová optická trasa, propoj budov**

Objednatel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**
Pekařská 664/53
60200 **Brno-Staré Brno**

IČO: 00159816
DIČ: CZ00159816

Zhotovitel: **TOMIreko a.s.**
Prokopka 228/3
19000 **Praha-Vysočany**

IČO: 28359216
DIČ: CZ28359216

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			403 739,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			45 000,00
Celkem			448 739,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	448 739,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **448 739,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL12_vcp - Nová optická trasa, propoj budov

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
SK.R1	Rozvody	HSV			292 139,00	65,1
SK.REV1	Revize, koordinace, zkoušky	HSV			111 600,00	24,9
ON	Ostatní náklady	ON			45 000,00	10,0
Cena celkem					448 739,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL12_vcp	Nová optická trasa, propoj budov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: SK.R1		Rozvody				292 139,00	
1	222_1	Optický kabel vč. rezervy do kolektoru D2	m	2 470,00000	53,90	133 133,00	kalkulace
		specifikace : 2470		2 470,00000			
		trasa mezi D2 a D3 :					
2	222_2	Mikrotrubička 12/8	m	200,00000	47,40	9 480,00	kalkulace
3	222_3	Zafouknutí optického kabelu do mikrotrubiček	m	2 470,00000	25,80	63 726,00	kalkulace
		zafouknutí optického kabelu do mikrotrubiček : 2470		2 470,00000			
4	24	Drobný a podružný pomocný materiál (hmoždinky, vruty, stahovací pásy, popsové štítky)	kpl	1,00000	3 900,00	3 900,00	SoD
5	25	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordináční práce	hod	182,00000	450,00	81 900,00	SoD
		stavební přímomoce : 2*8		16,00000			
		koordinace : 2*8		16,00000			
		profese elektro : 150		150,00000			
Díl: SK.REV1		Revize, koordinace, zkoušky				111 600,00	
6	27	Měření a kontrola opt. vedení vč. Měřicího protokolu (1 vlákno)	ks	48,00000	225,00	10 800,00	SoD
		336/7		48,00000			
7	28	Svařování optických vláken (1 svár na každé straně vlákna)	ks	336,00000	300,00	100 800,00	SoD
Díl: ON		Ostatní náklady				45 000,00	
8	005.03	Náklady související s dotčením ostatních pater stavebními pracemi	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	SoD
		rozšíření a příprava trasy budova S : 1		1,00000			

Změnový list č. 13

Projekt: **Zlepšení rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně**

Název: **D2 – KTLR – rekonstrukce oddělení 23**

Změna požadována kým: **Nálezový stav**

Podklady: **Zakreslení do PD, rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- **Zemní práce před objektem D2 - D3 v souvislosti s RTCH**

Zdůvodnění změny:

- V průběhu výkopových prací byly po odstranění vrstvy betonové dlažby zjištěny nepředpokládané překážky, které nebylo možné identifikovat před zahájením realizace. Konkrétně se jednalo o skrytou vrstvu drátkobetonu, která nemohla být předpokládána projektovou dokumentací. Tuto vrstvu bylo nutné vybourat v nezbytném rozsahu, aby bylo možné pokračovat v plánovaných stavebních činnostech.
- Dále byly v průběhu výkopových prací zjištěny blíže nezjištěné areálové rozvody kabeláže a kanalizace. Vzhledem k jejich neočekávané přítomnosti bylo nutné změnit technologii provádění prací – namísto původně plánovaného strojního hloubení bylo nutné provádět částečně výkopy ručně, aby nedošlo k jejich poškození.
- Kromě toho byl v rámci stavebních prací u části kameninové kanalizační trasy v prostoru mezi D2 a D3, v bezprostřední blízkosti výtahu, identifikován havarijní stav potrubí kanalizace. Tato skutečnost nebyla známa v době projektové přípravy a mohla být zjištěna až v průběhu realizace. Zjištěný stav by při ponechání bez opravy ohrozil funkčnost kanalizační soustavy, a proto bylo nezbytné přistoupit k její opravě.
- Zařazení dle ZZVZ: §222, odstavec 6

Technický popis změny:

- Bourání dodatečně zjištěných vrstev podkladního drátkobetonu.
- Změna technologie výkopů pro přítomnost blíže neidentifikovaných rozvodů v trase výkopu – ruční výkop.
- Oprava části potrubí, u kterého byl v rámci výkopových prací zjištěn havarijní stav.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce - 22.490,83 Kč

Vícepráce + 456.505,80 Kč

Změnový list č. 13 celkem + 434.014,97 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu do standardu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Ověřil:
(TDI)

Odsouhlasil:
(GP)

Schválil:
(Objednatel)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-37_01** **KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby**

Objekt: **01** **Změny v průběhu výstavby**

Rozpočet: **ZL13_mp** **Zemní práce před objektem D2 - D3 v souvislosti s RTCH**

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
--------------------	--	--

Zhotovitel:	TOMIreko a.s. Prokopka 228/3 19000 Praha-Vysočany	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-22 490,83
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-22 490,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-22 490,83 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem bez DPH	-22 490,83 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL13_mp - Zemní práce před objektem D2 - D3 v souvislosti s RTCH

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-22 490,83	100,0
Cena celkem					-22 490,83	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-37_01** **KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby**

Objekt: **01** **Změny v průběhu výstavby**

Rozpočet: **ZL13_vcp** **Zemní práce před objektem D2 - D3 v souvislosti s RTCH**

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
--------------------	--	--

Zhotovitel:	TOMIreko a.s. Prokopka 228/3 19000 Praha-Vysočany	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			440 421,80
PSV			16 084,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			456 505,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	456 505,80 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	456 505,80 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL13_vcp - Zemní práce před objektem D2 - D3 v souvislosti s RTCH

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			208 829,58	45,7
5	Komunikace	HSV			51 834,95	11,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			85 064,00	18,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			65 083,34	14,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 584,00	1,2
730_7	OSTATNÍ NÁKLADY	PSV			10 500,00	2,3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			29 609,93	6,5
Cena celkem					456 505,80	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL13_vcp	Zemní práce před objektem D2 - D3 v souvislosti s RTCH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				208 829,58	
1	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	21,68000	548,00	11 880,64	RTS 25/ I
		Dočasné zajištění vedení a kabeláže v trase výkopu : (3,6+16,8+4,8+5,2+7,8+3,6+35,5+7,3+21,3+2,5)*0,2		21,68000			
		inženýrská vedení jsou areálová :					
2	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	59,18640	870,00	51 492,17	RTS 25/ I
		Práce v blízkosti vedení elektro, kanalizace : 1,4*(0,9+3,0)/2*(3,6+16,8+4,8+5,2+7,8+3,6+35,5+7,3+21,3+2,5)*0,2		59,18640			
3	120901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách bagrem s kladivem	m3	7,16400	4 415,00	31 629,06	RTS 25/ I
		Bourání drátkobetonu pod dlažbou před objektem D2 a D3 : (1,5*(5+7,7+3,3+35,1+7,2+21,3))*0,2*0,3		7,16400			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				85 064,00	
4	970041300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 300 mm	m	2,60000	7 000,00	18 200,00	SoD
		stěna objekt E : 2*0,7		1,40000			
		stěna objekt D2 : 2*0,6		1,20000			
Díl: 1		Zemní práce				208 829,58	
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	59,18640	1 815,00	107 423,32	RTS 25/ I
		Ruční kopání pro přítomnost vedení v trase : 1,4*(0,9+3,0)/2*(3,6+16,8+4,8+5,2+7,8+3,6+35,5+7,3+21,3+2,5)*0,2		59,18640			
6	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	69,68000	64,40	4 487,39	SoD
		pro přípojku RTCH :					

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL13_vcp	Zemní práce před objektem D2 - D3 v souvislosti s RTCH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Hodnota SOD - odměřeno projektantem z CAD : - (1,4*(3,6+16,8+4,8+5,2+7,8+3,6+35,5+7,3+21,3+2,5))		-151,76000			
		Skutečné výměry vč. doložení zámkové dlažby dle trasy vedení : 0,8*2*(3,6+16,8+4,8+5,2+7,8+3,6+35,5+7,3+21,3+2,5)		173,44000			
		Doložení dlažby u objektu D3 a E : 5*8		40,00000			
		Oprava stávající kanalizace u schdiště mezi D1 a D2 : 4*2		8,00000			

Díl: 730_7		OSTATNÍ NÁKLADY				10 500,00	
7	Pol_0105	Stavební přípomoc a koordinace profesí, kontrola před montáží	hod	21,00000	500,00	10 500,00	SoD
		stavební přípomoc při opravě kanalizačního potrubí, sondy, zapravení : 2*8		16,00000			
		koordinace a trasování RTCH : 5		5,00000			

Díl: 5		Komunikace				51 834,95	
8	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrku po tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	69,68000	85,00	5 922,80	SoD
		pro přípojku RTCH : Hodnota SOD - odměřeno projektantem z CAD : - (1,4*(3,6+16,8+4,8+5,2+7,8+3,6+35,5+7,3+21,3+2,5))		-151,76000			
		Skutečné výměry vč. doložení zámkové dlažby dle trasy vedení : 0,8*2*(3,6+16,8+4,8+5,2+7,8+3,6+35,5+7,3+21,3+2,5)		173,44000			
		Doložení dlažby u objektu D3 a E : 5*8		40,00000			
		Oprava stávající kanalizace u schdiště mezi D1 a D2 : 4*2		8,00000			

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL13_vcp	Zemní práce před objektem D2 - D3 v souvislosti s RTCH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
9	564811111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	69,68000	50,00	3 484,00	SoD
odkaz na položku množství 113106231 : 69,68				69,68000			
10	564871111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	69,68000	250,00	17 420,00	SoD
odkaz na položku množství 113106231 : 69,68				69,68000			
11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	69,68000	250,00	17 420,00	SoD
odkaz na položku množství 113106231 : 69,68				69,68000			
12	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	69,68000	56,50	3 936,92	SoD
pro přípojku RTCH :							
Hodnota SOD - odměřeno projektantem z CAD : -				-151,76000			
(1,4*(3,6+16,8+4,8+5,2+7,8+3,6+35,5+7,3+21,3+2,5))							
Skutečné výměry vč. doložení zámkové dlažby dle trasy vedení :				173,44000			
0,8*2*(3,6+16,8+4,8+5,2+7,8+3,6+35,5+7,3+21,3+2,5)							
Doložení dlažby u objektu D3 a E : 5*8				40,00000			
Oprava stávající kanalizace u schdiště mezi D1 a D2 : 4*2				8,00000			
13	59245030R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm	m2	6,96800	524,00	3 651,23	SoD
Začátek provozního součtu							
Výměna poškozených dlaždic :							
Typ a vzor dle původní dlažby dle SOD :							
Konec provozního součtu							
odkaz na položku množství 113106231 : 69,68*0,1				6,96800			

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL13_vcp	Zemní práce před objektem D2 - D3 v souvislosti s RTCH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				208 829,58	
14	114211303R00	Odstranění kameninových trub do DN 300, ve výkopu	m	3,00000	639,00	1 917,00	RTS 25/ I

oprava havarijního stavu kameniny u výtahu mezi D2 a D3
: 3

Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 584,00	
15	721110918R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí kameninové, propojení dosavadního potrubí, DN 200 mm	kus	2,00000	1 343,00	2 686,00	RTS 25/ I

oprava havarijního stavu kameniny u výtahu mezi D2 a D3
: 2

16	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	3,00000	966,00	2 898,00	RTS 25/ I
		oprava havarijního stavu kameniny u výtahu mezi D2 a D3 : 3		3,00000			

Díl: 96		Bourání konstrukcí				85 064,00	
17	970251250R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm	m	47,76000	1 400,00	66 864,00	SoD

Řezání drátkobetonu zjištěného pod dlažbou před
budovou D2 - D3, řez z každé strany :
(2*(5+7,7+3,3+35,1+7,2+21,3))*0,3

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				65 083,34	
18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	68,50878	950,00	65 083,34	SoD

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				29 609,93	
19	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	65,76330	19,00	1 249,50	SoD
20	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	49,32248	330,00	16 276,42	SoD
21	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	16,44083	325,00	5 343,27	SoD
22	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	16,44083	10,00	164,41	SoD

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL13_vcp	Zemní práce před objektem D2 - D3 v souvislosti s RTCH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
23	979999999R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	16,44083	400,00	6 576,33	SoD

Změnový list č. 14

Projekt: **Zlepšení rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně**

Název: **D2 – KTLR – rekonstrukce oddělení 23**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Doplnění strukturované kabeláže

Zdůvodnění změny:

- Na základě požadavků uživatele vyvstala nutnost úprav a doplnění rozvodů strukturované kabeláže.
- Zařazení dle ZZVZ: §222, odstavec 4

Technický popis změny:

- Dispozičními úpravami interiérového vybavení bylo uživatelem požadováno doplnění datových zásuvek vč. strukturované kabeláže.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce - 0,00 Kč

Vícepráce + 65.893,00 Kč

Změnový list č. 14 celkem + 65.893,00 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu do standardu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Ověřil:
(TDI)

Odsouhlasil:
(GP)

Schválil:
(Objednatel)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-37_01** **KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby**

Objekt: **01** **Změny v průběhu výstavby**

Rozpočet: **ZL14_vcp** **Doplnění strukturované kabeláže**

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
--------------------	--	--

Zhotovitel:	TOMIreko a.s. Prokopka 228/3 19000 Praha-Vysočany	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			65 893,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			65 893,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	65 893,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	65 893,00 CZK
----------------------------	----------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL14_vcp - Doplnění strukturované kabeláže

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
SK.R1	Rozvody	HSV			43 654,60	66,3
SK.REV1	Revize, koordinace, zkoušky	HSV			5 400,00	8,2
SK.T1	Technologie	HSV			16 838,40	25,6
Cena celkem					65 893,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL14_vcp	Doplnění strukturované kabeláže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: SK.R1		Rozvody				43 654,60	
1	18	Kabel S/FTP 4p., Cat.6A, třída reakce na oheň B2,ca, d1,s1	m	662,00000	38,30	25 354,60	SoD

po místnostech: :

M5.014 : 165 : 165 165,00000

M5.038 : 54 : 54 54,00000

M5.041 : 150 : 150 150,00000

M5.048 : 105 : 105 105,00000

M5.022 : 84 : 84 84,00000

M5.029 : 104 : 104 104,00000

2	24	Drobný a podružný pomocný materiál (hmoždinky, vruty, stahovací pásy, popsové štítky)	kpl	1,00000	3 900,00	3 900,00	SoD
3	25	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	32,00000	450,00	14 400,00	SoD

- doplnění tras : 2*8 16,00000

- úpravy na prostupech : 2*8 16,00000

Díl: SK.REV1		Revize, koordinace, zkoušky				5 400,00	
4	26	Měření a kontrola met. vedení vč. Měřicího protokolu (1 kabel)	ks	24,00000	225,00	5 400,00	SoD

odkaz na položku množství 14 : 24 24,00000

Díl: SK.T1		Technologie				16 838,40	
5	11	Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6A - do stěny (komplet - krabíčka, rámeček, maska, bez KeyStone) - pro, datové rozvody a WiFi	ks	12,00000	535,00	6 420,00	SoD

po jednotlivých místnostech: :

M5.038 : 1 : 1 1,00000

M5.041 : 4 : 4 4,00000

M5.048 : 1 : 1 1,00000

M5.022 : 2 : 2 2,00000

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL14_vcp	Doplnění strukturované kabeláže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		M5.029 : 4 : 4		4,00000			
6	14	Keystone Cat.6A, STP - instalace do datových zásuvek	ks	24,00000	209,10	5 018,40	SoD
		odkaz na Pol.11 : 2*12		24,00000			
7	17	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	hod	12,00000	450,00	5 400,00	SoD
		12*1		12,00000			

Změnový list č. 16

Projekt: **Zlepšení rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně**

Název: **D2 – KTLR – rekonstrukce oddělení 23**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Navýšení počtu vstupních jednotek

Zdůvodnění změny:

- Na základě požadavků uživatele byl navýšen počet vstupních jednotek - zvonkové video tablo, IP s technologií VoIP, 6tlačítek, vestavěná kamera, připojené jako pobočka ke stávajícímu VoIP serveru areálu nemocnice.
- Zařazení dle ZZVZ: §222, odstavec 4

Technický popis změny:

- Navýšení počtu vstupních jednotek a přidružené práce

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce - 0,00 Kč

Vícepráce + 205.584,37 Kč

Změnový list č. 16 celkem + 205.584,37 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu do standardu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Ověřil:
(TDI)

Odsouhlasil:
(GP)

Schválil:
(Objednatel)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-37_01** **KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby**

Objekt: **01** **Změny v průběhu výstavby**

Rozpočet: **ZL16_vcp** **Navýšení počtu vstupních jednotek**

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
--------------------	--	--

Zhotovitel:	TOMIreko a.s. Prokopka 228/3 19000 Praha-Vysočany	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			183 584,37
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			22 000,00
Celkem			205 584,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	205 584,37 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **205 584,37** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL16_vcp - Navýšení počtu vstupních jednotek

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 246,00	2,6
AKT.T1	Technologie	HSV			91 558,00	44,5
EPS.R1	Rozvody	HSV			36 855,00	17,9
HR.R1	Rozvody	HSV			5 720,00	2,8
SK.R1	Rozvody	HSV			44 024,50	21,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			180,87	0,1
ON	Ostatní náklady	ON			22 000,00	10,7
Cena celkem					205 584,37	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL16_vcp	Navýšení počtu vstupních jednotek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 246,00	
1	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	1,65000	3 000,00	4 950,00	SoD
		prostupy tras : 0,55*3		1,65000			
2	974031157R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm	m	1,00000	296,00	296,00	SoD
		0,5*2		1,00000			
Díl: AKT.T1		Technologie				91 558,00	
3	8	Zvonkové video tablo, IP s technologií VoIP, 6tlačítek, vestavěná kamera, připojené jako pobočka ke stávajícímu VoIP serveru areálu nemocnice	ks	2,00000	29 705,00	59 410,00	SoD
4	900 RT9	HZS programátor	h	36,00000	893,00	32 148,00	RTS 25/ I
		propojení : 10		10,00000			
		programování systému, implementace : 20		20,00000			
		oživení systému vč. vyzkoušení : 6		6,00000			
Díl: EPS.R1		Rozvody				36 855,00	
5	26	Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstupy EPS, linka pro V/V moduly	m	159,00000	58,75	9 341,25	SoD
		kabeláž pro vstupní jednotky - ovládání z EPS, docházky a sesterny : 159		159,00000			
6	28	Kabel PH 120R 3x2,5 - napájení V/V modulů od požárního napájecího zdroje	m	215,00000	81,75	17 576,25	SoD
		kabeláž pro vstupní jednotky - ovládání z EPS, docházky a sesterny : 215		215,00000			
7	29	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru)	ks	750,00000	13,25	9 937,50	SoD
		kabeláž pro vstupní jednotky - ovládání z EPS, docházky a sesterny : 750		750,00000			
Díl: HR.R1		Rozvody				5 720,00	

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL16_vcp	Navýšení počtu vstupních jednotek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
8	15	Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti	m	4,00000	105,00	420,00	SoD

svislá část na každé straně : 2*2 4,00000

9	16	Drobný a podružný pomocný materiál (hmoždinky, vruty, stahovací pásy, popsové štítky)	kpl	2,00000	2 650,00	5 300,00	SoD
---	----	---	-----	---------	----------	----------	-----

pro každé nové tablo :

odkaz na položku množství AKT.T1 - 8 : 2 2,00000

Díl: SK.R1		Rozvody	44 024,50				
10	18	Kabel S/FTP 4p., Cat.6A, třída reakce na oheň B2,ca, d1,s1	m	515,00000	38,30	19 724,50	SoD

kabeláž pro vstupní jednotky - ovládání z EPS, docházky a sesterny : 515 515,00000

11	25	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	54,00000	450,00	24 300,00	SoD
----	----	---	-----	----------	--------	-----------	-----

stavební přípomoce, zapravení : 3*10 30,00000

koordinace s ostatními profesemi a systémy : 8 8,00000

zmapování, administrace a zapracování : 2*8 16,00000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	180,87				
12	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,11368	330,00	37,51	SoD
13	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,34104	150,00	51,16	SoD
14	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	0,11368	325,00	36,95	SoD
15	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	0,45472	19,00	8,64	SoD
16	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,11368	10,00	1,14	SoD
17	979999999R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,11368	400,00	45,47	SoD

Díl: ON		Ostatní náklady	22 000,00				
----------------	--	------------------------	------------------	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL16_vcp	Navýšení počtu vstupních jednotek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
18	900-R26	Doprava a přesun hmot	kus	1,00000	22 000,00	22 000,00	SoD

Změnový list č. 17

Projekt: **Zlepšení rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně**

Název: **D2 – KTLR – rekonstrukce oddělení 23**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Vstupní systém sesterna

Zdůvodnění změny:

- Na základě požadavků uživatele byl doplněn vstupní systém sesterny (odchod / příchod), tak aby přístup na oddělení mohl být ovládán a kontrolován ze sesterny. Rozšíření systému pro lepší obslužnost uživatele.
- Zařazení dle ZZVZ: §222, odstavec 4

Technický popis změny:

- Na základě požadavků uživatele byl doplněn vstupní systém sesterny (odchod / příchod)

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce - 0,00 Kč

Vícepráce + 35.383,50 Kč

Změnový list č. 17 celkem + 35.383,50 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu do standardu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení


11 11

Schválil:
(Zhotovitel)

Ověřil:
(TDI)

Odsouhlasil:
(GP)

Schválil:
(Objednatel)



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-37_01** **KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby**

Objekt: **01** **Změny v průběhu výstavby**

Rozpočet: **ZL17_vcp** **Vstupní systém sesterna**

Objednatel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**
Pekařská 664/53
60200 **Brno-Staré Brno**

IČO: 00159816
DIČ: CZ00159816

Zhotovitel: **TOMIreko a.s.**
Prokopka 228/3
19000 **Praha-Vysočany**

IČO: 28359216
DIČ: CZ28359216

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			28 733,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			6 650,00
Celkem			35 383,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	35 383,50 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **35 383,50** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL17_vcp - Vstupní systém sesterna

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
KV.R1	Rozvody	HSV			21 233,50	60,0
KV.REV1	Revize, koordinace, zkoušky	HSV			7 500,00	21,2
ON	Ostatní náklady	ON			6 650,00	18,8
Cena celkem					35 383,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL17_vcp	Vstupní systém sesterna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: KV.R1		Rozvody				21 233,50	
1	210800286RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm ² pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	49,00000	108,00	5 292,00	RTS 25/ I
2	13	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	8,00000	450,00	3 600,00	SoD
úprava na SDK konstrukci pro doplnění instalace : 8				8,00000			
3	18	Kabel S/FTP 4p., Cat.6A, třída reakce na oheň B2,ca, d1,s1	m	105,00000	38,30	4 021,50	SoD
4	24	Drobný a podružný pomocný materiál (hmoždinky, vruty, stahovací pásy, popsové štítky)	kpl	1,00000	3 900,00	3 900,00	SoD
5	26	Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstupy EPS, linka pro V/V moduly	m	56,00000	58,75	3 290,00	SoD
6	KV-R1_1	Tlačítko - odchozí a odchozí (vnitřní a vnější)	ks	2,00000	565,00	1 130,00	kalkulace
doplnění dvou odchozích tlačítek pro zajištění požadované funkce dveří v sesterně : 2				2,00000			
Díl: KV.REV1		Revize, koordinace, zkoušky				7 500,00	
7	14	Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, programování, odzkoušení)	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00	SoD
8	15	Měření a kontrola met. vedení, funkční zkoušky	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	SoD
Díl: ON		Ostatní náklady				6 650,00	
9	900-R26	Doprava a přesun hmot	kus	0,20000	22 000,00	4 400,00	SoD
10	900-R23	Koordinace s dalšími profesemi	hod	5,00000	450,00	2 250,00	SoD

Změnový list č. 18

Projekt: **Zlepšení rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně**

Název: **D2 – KTLR – rekonstrukce oddělení 23**

Změna požadována kým: **Uživatel**

Podklady: **Rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Doplnění zásuvek v pokojích k lůžkům

Zdůvodnění změny:

- Na základě požadavku uživatele bylo k lůžkům doplněno 66 ks zásuvek.
- Zařazení dle ZZVZ: §222, odstavec 4

Technický popis změny:

- Na základě požadavku uživatele bylo k lůžkům doplněno 66 ks zásuvek.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce - 0,00 Kč

Vícepráce + 55.971,40 Kč

Změnový list č. 18 celkem + 55.971,40 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu do standardu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Ověřil:
(TDI)

Odsouhlasil:
(GP)

Schválil:
(Objednatel)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-37_01** **KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby**

Objekt: **01** **Změny v průběhu výstavby**

Rozpočet: **ZL18_vcp** **Doplnění zásuvek v pokojích k lůžkům**

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
--------------------	--	--

Zhotovitel:	TOMIreko a.s. Prokopka 228/3 19000 Praha-Vysočany	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			41 121,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			14 850,00
Celkem			55 971,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	55 971,40 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem bez DPH	55 971,40 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL18_vcp - Doplnění zásuvek v pokojích k lůžkům

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_5	Elektromontáže - materiál	HSV			18 077,40	32,3
801-3	Bourání a podchycování konstrukcí	HSV			2 970,00	5,3
C-21M	Elektromontáže	HSV			17 424,00	31,1
HR.R1	Rozvody	HSV			2 650,00	4,7
ON	Ostatní náklady	ON			14 850,00	26,5
Cena celkem					55 971,40	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL18_vcp	Doplnění zásuvek v pokojích k lůžkům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 5		Elektromontáže - materiál				18 077,40	
1	Pol__0107	KRABICE do dutých stěn se svork.	ks	66,00000	94,60	6 243,60	SoD
		doplnění zásuvky dle požadavku :					
		- spodní sestava +1ks : 33		33,00000			
		- horní sestava +1ks : 33		33,00000			
2	Pol__0142	Kryt jednoduchý	ks	66,00000	33,00	2 178,00	SoD
3	Pol__0150	Zásuvka zelená s ochran. clonkami, zapuštěná	ks	66,00000	146,30	9 655,80	SoD
Díl: 801-3		Bourání a podchycování konstrukcí				2 970,00	
4	974054608R00	Vyvrtání kapsy do 80mm v desce SDK	ks	66,00000	45,00	2 970,00	SoD
Díl: C-21M		Elektromontáže				17 424,00	
5	210010327R00	KRABICE do dutých stěn se zapoj., se svork.	ks	66,00000	75,00	4 950,00	SoD
6	210100002R00	Ukončení vodičů do 6 mm2	ks	198,00000	18,00	3 564,00	SoD
		66*3		198,00000			
7	210111011R00	Zásuvka zelená s ochran. clonkami, zapuštěná	ks	66,00000	135,00	8 910,00	SoD
Díl: HR.R1		Rozvody				2 650,00	
8	16	Drobný a podružný pomocný materiál (hmoždinky, vruty, stahovací pásy, popsové štítky)	kpl	1,00000	2 650,00	2 650,00	SoD
Díl: ON		Ostatní náklady				14 850,00	
9	900-R25	Zednické výpomoci	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	SoD
10	900-R26	Doprava a přesun hmot	kus	0,20000	22 000,00	4 400,00	SoD
11	900-R23	Koordinace s dalšími profesemi	hod	8,00000	450,00	3 600,00	SoD
12	900-R23	Provedení popisů a označení zásuvek	hod	3,00000	450,00	1 350,00	SoD

Změnový list č. 19

Projekt: **Zlepšení rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně**

Název: **D2 – KTLR – rekonstrukce oddělení 23**

Změna požadována kým: **Uživatel**

Podklady: **Rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Implementace pozice O502a do systému, odchozí tlačítko, povel EPS

Zdůvodnění změny:

- Na základě aktuálních požadavků provozu uživatele byla pozice O502a doplněna o systém odchod / příchod a implementována do systému pro povely EPS.
- Zařazení dle ZZVZ: §222, odstavec 4

Technický popis změny:

- Na základě aktuálních požadavků provozu uživatele byla pozice O502a doplněna o systém odchod / příchod a implementována do systému pro povely EPS.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce - 0,00 Kč

Vícepráce + 41.522,25 Kč

Změnový list č. 19 celkem + 41.522,25 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu do standardu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Ověřil:
(TDI)

Odsouhlasil:
(GP)

Schválil:
(Objednatel)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-37_01** **KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby**

Objekt: **01** **Změny v průběhu výstavby**

Rozpočet: **ZL19_vcp** **Implementace pozice O502a do systému, odchozí tlačítko, povel EPS**

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
--------------------	--	--

Zhotovitel:	TOMIreko a.s. Prokopka 228/3 19000 Praha-Vysočany	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			34 872,25
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			6 650,00
Celkem			41 522,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 522,25 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	41 522,25 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL19_vcp - Implementace pozice O502a do systému, odchozí tlačítko, povel EPS

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			296,00	0,7
EPS.R1	Rozvody	HSV			27 076,25	65,2
KV.REV1	Revize, koordinace, zkoušky	HSV			7 500,00	18,1
ON	Ostatní náklady	ON			6 650,00	16,0
Cena celkem					41 522,25	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL19_vcp	Implementace pozice O502a do systému, odchozí tlačítko, povel EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				296,00	
1	974031157R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm	m	1,00000	296,00	296,00	SoD
Díl: EPS.R1		Rozvody				27 076,25	
2	13	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	6,00000	450,00	2 700,00	SoD
příprava : 2*1,5				3,00000			
zapravení po doplnění : 2*1,5				3,00000			
3	24	Drobný a podružný pomocný materiál (hmoždinky, vruty, stahovací pásy, popsové štítky)	kpl	1,00000	3 900,00	3 900,00	SoD
4	26	Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstupy EPS, linka pro V/V moduly	m	105,00000	58,75	6 168,75	SoD
5	28	Kabel PH 120R 3x2,5 - napájení V/V modulů od požárního napájecího zdroje	m	105,00000	81,75	8 583,75	SoD
6	29	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru)	ks	315,00000	13,25	4 173,75	SoD
7	KV-R1_1	Tlačítko - odchozí a požární	ks	2,00000	565,00	1 130,00	kalkulace
ovládání odchozí a požární : 2				2,00000			
8	15	Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace sutí	m	4,00000	105,00	420,00	SoD
Díl: KV.REV1		Revize, koordinace, zkoušky				7 500,00	
9	14	Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, programování, odzkoušení)	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00	SoD
rozšíření doplnění : 2*0,5				1,00000			
10	15	Měření a kontrola met. vedení, funkční zkoušky	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	SoD
Díl: ON		Ostatní náklady				6 650,00	
11	900-R26	Doprava a přesun hmot	kus	0,20000	22 000,00	4 400,00	SoD
12	900-R23	Koordinace s dalšími profesemi	hod	5,00000	450,00	2 250,00	SoD

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL19_vcp	Implementace pozice O502a do systému, odchozí tlačítko, povel EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Změnový list č. 20

Projekt: **Zlepšení rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně**

Název: **D2 – KTLR – rekonstrukce oddělení 23**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Odpočet protipožárních dvířek za zrušené SLP

Zdůvodnění změny:

- Na základě upřesnění uživatele o nefunkčnosti a nepotřebnosti zachování stávajících slaboproudých rozvodů, budou tyto rozvody zrušeny. Vlivem zrušení těchto rozvodů zazděním není nutné osazovat protipožární dvířka pro splnění podmínek požární odolnosti na CHÚC dle PBŘ.
- Zařazení dle ZZVZ: §222, odstavec 4

Technický popis změny:

- Odstranění nevyužívaných rozvodů SLP demontáží a zazděním (konstrukce typu DP1) na CHÚC. Touto úpravou není nutné kolem každé SLP rozvodnice realizovat protipožární opatření s revizními dvířkami.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce - 32.000,00 Kč

Vícepráce 0,00 Kč

Změnový list č. 20 celkem -32.000,00 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu do standardu


Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Ověřil:
(TDI)

Odsouhlasil:
(GP)

Schválil:
(Objednatel)



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-37_01** **KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby**

Objekt: **01** **Změny v průběhu výstavby**

Rozpočet: **ZL20_mp** **Odpočet protipožárních dvířek za zrušené SLP**

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
--------------------	--	--

Zhotovitel:	TOMIreko a.s. Prokopka 228/3 19000 Praha-Vysočany	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-32 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-32 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-32 000,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem bez DPH	-32 000,00 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

_____ _____
 Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL20_mp - Odpočet protipožárních dvířek za zrušené SLP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV			-32 000,00	100,0
Cena celkem					-32 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL20_mp	Odpočet protipožárních dvířek za zrušené SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 799		Ostatní				-32 000,00	
1	OS/11a	Revizní dvířka 600/600mm do SDK podhledu, jednokřídlá, EI30DP1, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	-4,00000	2 800,00	-11 200,00	SoD
2	OS/11b	Revizní dvířka 800/800mm do zdiva, jednokřídlá, EI30DP1, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	-2,00000	4 200,00	-8 400,00	SoD
3	OS/11c	Revizní dvířka 1400/1750mm do zdiva, dvoukřídlá, EI30DP1, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	-1,00000	6 500,00	-6 500,00	SoD
4	OS/11d	Revizní dvířka 760/1200mm do zdiva, dvoukřídlá, EI30DP1, vč. doplňků, kotvení, kování a PÚ - D+M	kus	-1,00000	5 900,00	-5 900,00	SoD

Změnový list č. 21

Projekt: **Zlepšení rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně**

Název: **D2 – KTLR – rekonstrukce oddělení 23**

Změna požadována kým: **Uživatel**

Podklady: **Rozpočet**

Popis změny:

- Nezávislé chlazení do m.č. 5.032 - SLP

Zdůvodnění změny:

- V průběhu realizace stavebních prací bylo na základě aktuálních provozních požadavků uživatele a správy IT systémů doplněno samostatné splitové chlazení do místnosti s vybavením aktivními prvky. Toto doplnění zajistí nezávislost na systému RTCH a zajistí zvýšenou doplňkovou ochranu proti možným výpadkům k zamezení možného přehřívání aktivních prvků datových a jiných komunikačních systémů v SPL místnosti
- Zařazení dle ZZVZ: §222, odstavec 6

Technický popis změny:

- Doplnění splitové klimatizační jednotky za účelem nezávislého chlazení aktivních prvků v místnosti SLP.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce - 0,00 Kč

Vícepráce + 67.186,40 Kč

Změnový list č. 21 celkem + 67.186,40 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu do standardu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Ověřil:
(TDI)

Odsouhlasil:
(GP)

Schválil:
(Objednatel)

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby	
Objekt:	01	Změny v průběhu výstavby	
Rozpočet:	ZL21_vcp	Samostatné nezávislé chlazení do m.č. 5.032 - SLP	
Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno		IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
Zhotovitel:	TOMIreko a.s. Prokopka 228/3 19000 Praha-Vysočany		IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 596,50
PSV			43 966,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			17 623,90
Celkem			67 186,40
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		67 186,40 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			67 186,40 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL21_vcp - Samostatné nezávislé chlazení do m.č. 5.032 - SLP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_5	Elektromontáže - materiál	HSV			1 382,00	2,1
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			2 664,00	4,0
C-21M	Elektromontáže	HSV			1 550,50	2,3
728	Vzduchotechnika	PSV			37 570,00	55,9
733	Rozvod potrubí	PSV			6 396,00	9,5
ON	Ostatní náklady	ON			17 623,90	26,2
Cena celkem					67 186,40	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL21_vcp	Samostatné nezávislé chlazení do m.č. 5.032 - SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 5		Elektromontáže - materiál				1 382,00	
1	34572140R	Lišta vkladací LV 100 x 40 mm bílá, dl. 2 m	m	2,00000	113,50	227,00	RTS 25/ I
2	Pol_0115	Žlab drátový 150 /100 bez víka s příslušenstvím	m	5,00000	231,00	1 155,00	SoD
		uložení chladivového potrubí : 5		5,00000			
Díl: 342		Stěny a přčky montované lehké				2 664,00	
3	342.01	Výztuhy do SDK konstrukcí pro kotvení madel, předmětů a jiných zavěšených prvků to vyžadujících -D+M	m2	7,20000	370,00	2 664,00	SoD
		z obou stran pro roznesení, na celo výšku : 1*2*3,6		7,20000			
Díl: C-21M		Elektromontáže				1 550,50	
4	210010107R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 120mm,šroubováním	m	2,00000	344,00	688,00	RTS 25/ I
5	210020307R00	Žlab drátový 150 /100 bez víka s příslušenstvím	m	5,00000	172,50	862,50	SoD
		uložení chladivového potrubí : 5		5,00000			
Díl: 728		Vzduchotechnika				37 570,00	
6	728416204R00	D+M DC12RK - splitová klimatizace DUALCOOL Deluxe složená z venkovní kondenzační jednotky a vnitřní nást	kus	1,00000	37 378,00	37 378,00	kalkulace
		nezávislé chlazení místnosti se SLP vybavením : 1		1,00000			
7	728_01	D+M roznášecí pražce pod jednotku, plat, délka 450 mm	ks	1,00000	192,00	192,00	kalkulace
Díl: 733		Rozvod potrubí				6 396,00	
8	733164101RT5	Montáž potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných, pájené, D 6-12 mm, bez tvarovek spojované lisováním	m	8,00000	269,50	2 156,00	RTS 25/ I
9	19631821R	Potrubí měděné předizolované HET PLATINUM dvojitě 1/2" + 1/4"	m	8,00000	530,00	4 240,00	RTS 25/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				17 623,90	
10	900-R23	Koordinace s dalšími profesemi	hod	10,00000	450,00	4 500,00	SoD
		příprava elektroinstalace, zapracování : 5		5,00000			

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL21_vcp	Samostatné nezávislé chlazení do m.č. 5.032 - SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		příprava ZTI, zapracování : 5		5,00000			
11	002	Montážní mechan. - dle realizačního/obchodního oddělení. Výška stropu do 3,5 m.	kpl	0,10000	27 623,00	2 762,30	SoD
12	007	Spojovací materiál.	kg	20,00000	72,00	1 440,00	SoD
13	013	Provozní zkouška	den	0,20000	11 933,00	2 386,60	SoD
14	014	Zaměření před objednáním.	h	5,00000	497,00	2 485,00	SoD
15	001	Náklady na dopravu.	ks	0,05000	81 000,00	4 050,00	SoD

Změnový list č. 22

Projekt: **Zlepšení rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně**

Název: **D2 – KTLR – rekonstrukce oddělení 23**

Změna požadována kým: **Nálezový stav**

Podklady: **Rozpočet, fotodokumentace**

Popis změny:

- Vyrovnání stávajících obvodových stěn

Zdůvodnění změny:

- V průběhu realizace byly po osekání veškerých vnitřních omítek obvodových stěn zjištěny velké výchylky jak ve vodorovné, tak v horizontální rovině. Nadlimitní křivosti obvodových stěn byly vyrovnány po ucelených celcích, které tvoří jednotlivé místnosti.
- Zařazení dle ZZVZ: §222, odstavec 6

Technický popis změny:

- Vyrovnání stávajícího obvodového zdiva stěn v horizontální a vertikální rovině po celcích – místnostech, hrany v místech nových SDK konstrukcí.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- 0,00 Kč
Vícepráce	441.006,20 Kč
Změnový list č. 22 celkem	441.006,20 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Ověřil:
(TDI)

Odsouhlasil:
(GP)

Schválil:
(Objednatel)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-37_01** **KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby**

Objekt: **01** **Změny v průběhu výstavby**

Rozpočet: **ZL22_vcp** **Vyrovnění stávajících obvodových stěn**

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
--------------------	--	--

Zhotovitel:	TOMIreko a.s. Prokopka 228/3 19000 Praha-Vysočany	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	441 006,20
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	441 006,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	441 006,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	441 006,20 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____	dne	_____
_____		_____
Za zhotovitele		Za objednatele

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL22_vcp - Vyrovnání stávajících obvodových stěn

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			383 818,07	87,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			57 188,13	13,0
Cena celkem					441 006,20	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL22_vcp	Vyrovnání stávajících obvodových stěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				57 188,13	
1	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	60,19803	950,00	57 188,13	SoD
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				383 818,07	
2	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené	m2	1 535,27229	250,00	383 818,07	SoD

Začátek provozního součtu

Plocha dle SOD : 1459,60350

1 459,60350

Pozice viz. grafická příloha - odpočet bouraných příček :

9a/10 - 1 : 4,93*3,325	16,39225
10/11 - 2 : 4,93*3,325	16,39225
11/12 - 3 : (4,93+4,77)/2*3,325	16,12625
12/13 - 4 - zdvojená : 2*(4,77-0,3)*3,325/2	14,86275
13/14 - 5 : 4,77*3,325	15,86025
14/15 - 6 : 4,77*3,325	15,86025
18a/20a - 7 : 4,785*3,325	15,91013
20a/21 - 8 : 4,95*3,325	16,45875
22/26a - 9 : 4,555*3,71	16,89905
27/29a - 10 : (4,17+0,1+4,135)*3,71	31,18255
-1,2*2,3	-2,76000
-1,4*2,15	-3,01000
01/48, 47 - 11 : (3,095+0,1+2,405)*3,325	18,62000
-0,9*2,1	-1,89000
-0,7*2,15	-1,50500
48/47 - 12 : 3,12*3,325	10,37400
-2,05*0,85	-1,74250

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL22_vcp	Vyrovnání stávajících obvodových stěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		48, 47/46 - 13 - zdvojená : $2 \cdot (5,74 - 0,1) \cdot 3,325 / 2$		18,75300			
		46/45 - 14 : $(5,74 - 0,1) \cdot 3,325$		18,75300			
		45/44a - 15 - zdvojená : $2 \cdot (5,74 - 0,1) \cdot 3,325 / 2$		18,75300			
		44a/43 - 16 : $(5,74 - 0,1) \cdot 3,325$		18,75300			
		43/42 - 17 : $(5,74 - 0,1) \cdot 3,325$		18,75300			
		42/41a - 18 : $(5,74 - 0,1) \cdot 3,325$		18,75300			
		41a/40a - 19 : $(5,74 - 0,1 + 5,62) / 2 \cdot 3,325$		18,71975			
		40a/38a - 20 : $5,62 \cdot 3,325$		18,68650			
		38a/37 - 21 : $5,61 \cdot 3,325$		18,65325			
		37, 02/36 - 22 : $(2,805 + 0,1 + 3,365) \cdot 3,325$		20,84775			
		-1,2*2,15		-2,58000			
		z obou stran : 380,87623		380,87623			
		Součet bouraných - nerealizovaných příček : -761,75246		-761,75246			
		Konec provozního součtu					
		Nadspotřeba nad spotřebu uvažovanou RTS - reálná tloušťka omítek pro srovnání obvodového zdiva 40 mm : $((40 - 7) / 15) \cdot (1459,60350 - 761,75246)$		1 535,27229			
		(odpočet podhozu 7 mm) :					
		Doplnění a odkaz na ZL01 :					

Změnový list č. 23

Projekt: **Zlepšení rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně**

Název: **D2 – KTLR – rekonstrukce oddělení 23**

Změna požadována kým: **Nálezový stav**

Podklady: **Rozpočet**

Popis změny:

- Stavení úpravy na SDK konstrukcích, předstěny změnou tras instalací, zajištění xyrolitové podlahy

Zdůvodnění změny:

- V průběhu realizace bylo nutné upravit trasy vedení, instalací, zejména RTCH. Dále bylo nutné zajistit stávající nesoudržný podklad xyrolitových podlah pro montáž stěrkových hmot. Úpravou a upřesněním požadavků uživatele na interiérové vybavení byly doplněny nosné výztuhy pro možnost kotvení vybavení.
- Zařazení dle ZZVZ: §222, odstavec 6

Technický popis změny:

- Doplnění výztuh do SDK konstrukcí dle požadavku na vybavení, předstěny pro opláštění změněných rozvodů RTCH a ostatních páteřních instalací médií na schodišti.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- 0,00 Kč
Vícepráce	218.600,60 Kč
Změnový list č. 23 celkem	218.600,60 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Ověřil:
(TDI)

Odsouhlasil:
(GP)

Schválil:
(Objednatel)

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby	
Objekt:	01	Změny v průběhu výstavby	
Rozpočet:	ZL23_vcp	Stavení úpravy na SDK konstrukcích, předstěny změnou tras instalací, zajištění xylolitové podlahy	
Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno		IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
Zhotovitel:	TOMIreko a.s. Prokopka 228/3 19000 Praha-Vysočany		IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			143 492,36
PSV			75 108,24
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			218 600,60
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		218 600,60 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			218 600,60 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Popis stavby: 24-37_01 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby

Popis objektu: 01 - Změny v průběhu výstavby

Popis rozpočtu: ZL23_vcp - Stavení úpravy na SDK konstrukcích, předstěny změnou tras instalací, zajištění xylolitové podlahy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			65 228,00	29,8
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			74 950,58	34,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 313,78	1,5
715	Izolace chemické	PSV			75 108,24	34,4
Cena celkem					218 600,60	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL23_vcp	Stavení úpravy na SDK konstrukcích, předstěny změnou tras instalací, zajištění xylolitové podla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				65 228,00	
1	342266111RW8	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 15 mm, protipožární, bez izolace	m2	19,53500	800,00	15 628,00	SoD
		schodiště : 3,5*1,27		4,44500			
		3,5*2		7,00000			
		3,1*2		6,20000			
		2,1*0,9		1,89000			
2	OS/08	Systémová kovová kce do SDK příčky pro uchycení umyvadel, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	4,00000	850,00	3 400,00	SoD
		sedátka do sprch, OT : 4		4,00000			
3	OS/09	Systémové výztuhy do SDK příčky pro uchycení skříňek, madel, sedátek a dalších kcí, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	110,00000	420,00	46 200,00	SoD
		doplnění výztuh pro kotvení vybavení : 110		110,00000			
		revidované výkresy interiéru :					
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				74 950,58	
4	416093131R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 500 do 800 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm	m2	71,38150	1 050,00	74 950,58	SoD
		rozšíření na šířku místnosti : 118-66,6185		51,38150			
		schodiště : 20		20,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 313,78	
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	3,48819	950,00	3 313,78	SoD
Díl: 715		Izolace chemické				75 108,24	

Položkový rozpočet

S:	24-37_01	KTLR - rekonstrukce oddělení 23 - změny v průběhu výstavby
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL23_vcp	Stavení úpravy na SDK konstrukcích, předstěny změnou tras instalací, zajištění xylolitové podla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
6	715121001R00	Provedení chemické izolace, podlah, stěrkovým epoxidovým tmelem, dvouvrstvý, včetně penetrace	m2	118,29000	612,00	72 393,48	RTS 25/ I
		zajištění soudržnosti xylolitových stávajících vrstev :					
		místnosti: :					
		01 : 13,62		13,62000			
		03 : 3,5		3,50000			
		08 : 3,88		3,88000			
		09 : 7,95		7,95000			
		021 : 20,08		20,08000			
		036 : 15,59		15,59000			
		035 : 17,72		17,72000			
		022 : 18,55		18,55000			
		024 : 8,68		8,68000			
		032 : 8,72		8,72000			
7	998715203R00	Přesun hmot pro izolace chemické, výšky do 24 m	%	723,93480	3,75	2 714,76	RTS 25/ I

SOD č.	24-37				
Název VZ	Zlepšení rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně				
Dodatek č.	údaj / změna ze dne	částka ze smlouvy/dodatku		Stav:	
SOD		30 203 745,00 Kč		odsouhlaseno	
Dodatek č .1		5 344 408,07 Kč		kontrola	
				v řešení	
				nepřijato	
		méněpráce	vícepráce	abs. hodnota	navýšení
	změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ	773 340,99 Kč	3 059 370,21 Kč	3 832 711,20 Kč	2 286 029,22 Kč
	změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ		448 739,00 Kč		
	změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ	626 078,34 Kč	3 235 718,19 Kč		2 609 639,85 Kč
Č. změny	Název změny	MP bez DPH	VCP bez DPH	Celkem bez DPH	Zařazení
ZL01	ZL01 - odstranění stávajících příček v 5.NP a nové SDK konstrukce	560 738,56 Kč	1 037 838,62 Kč	477 100,06 Kč	§ 222 odst. 6
ZL02	ZL02 - změna pouzder pro posuvné dveře	- Kč	124 523,37 Kč	124 523,37 Kč	§ 222 odst. 4
ZL03	ZL03 - Výplně otvoř - dveřní pozice	132 787,53 Kč	803 627,00 Kč	670 839,47 Kč	§ 222 odst. 4
ZL04	ZL04 - doplnění odvětrání VZT	100 000,00 Kč	730 608,78 Kč	630 608,78 Kč	§ 222 odst. 4
ZL05	ZL05 - ZTI dle skutečnosti	104 032,46 Kč	696 860,74 Kč	592 828,28 Kč	§ 222 odst. 4
ZL06	ZL06 - ÚT a RTCH dle skutečnosti	22 490,00 Kč	368 179,00 Kč	345 689,00 Kč	§ 222 odst. 6
ZL07	ZL07 - Doplnění silnoproudé elektroinstalace	- Kč	171 335,40 Kč	171 335,40 Kč	§ 222 odst. 4
ZL08	ZL08 - Vyrovnání stávajících podlah	- Kč	618 203,03 Kč	618 203,03 Kč	§ 222 odst. 6
ZL09	ZL09 - MaR	23 571,00 Kč	38 932,00 Kč	15 361,00 Kč	§ 222 odst. 4
ZL10	ZL10 - Kuchyňské linky	15 950,00 Kč	21 942,00 Kč	5 992,00 Kč	§ 222 odst. 4
ZL11	ZL11 - Odpočet finanční rezervy SoD, VRN a ON	365 000,00 Kč	- Kč	- 365 000,00 Kč	§ 222 odst. 4
ZL12	ZL12 - Nová optická trasa, propoj budov	- Kč	448 739,00 Kč	448 739,00 Kč	§ 222 odst. 5
ZL13	ZL13 - Zemní práce před objektem D2 - D3 v souvislosti s RTCH	22 490,83 Kč	456 505,80 Kč	434 014,97 Kč	§ 222 odst. 6
ZL14	ZL14 - Doplnění strukturované kabeláže	- Kč	65 893,00 Kč	65 893,00 Kč	§ 222 odst. 4
ZL15	ZL15 - Mazaniny pod příčkami a dlažba na terčích na střeše dle PBR	20 358,95 Kč	95 384,94 Kč	75 025,99 Kč	§ 222 odst. 6
ZL16	ZL16 - Navýšení počtu vstupních jednotek	- Kč	205 584,37 Kč	205 584,37 Kč	§ 222 odst. 4
ZL17	ZL17 - Vstupní systém sesterna	- Kč	35 383,50 Kč	35 383,50 Kč	§ 222 odst. 4
ZL18	ZL18 - Doplnění zásuvek v pokojích k lůžkům	- Kč	55 971,40 Kč	55 971,40 Kč	§ 222 odst. 4
ZL19	ZL19 - Implementace pozice O502a do systému, odchozí tlačítko, povel EPS	- Kč	41 522,25 Kč	41 522,25 Kč	§ 222 odst. 4
ZL20	ZL20 - Odpočet protipožárních dvířek za zrušené SLP	32 000,00 Kč	- Kč	- 32 000,00 Kč	§ 222 odst. 4
ZL21	ZL21 - Samostatné nezávislé chlazení do m.č. 5.032 - SLP	- Kč	67 186,40 Kč	67 186,40 Kč	§ 222 odst. 4
ZL22	ZL22 - Vyrovnání stávajících obvodových stěn	- Kč	441 006,20 Kč	441 006,20 Kč	§ 222 odst. 6
ZL23	ZL23 - Stavení úpravy na SDK konstrukcích, předstěny změnou tras instalací, zajištění x	- Kč	218 600,60 Kč	218 600,60 Kč	§ 222 odst. 6
Celkem		1 399 419,33 Kč	6 743 827,40 Kč	5 344 408,07 Kč	

Kontrola podmínek dle ZZVZ				
Podmínka	Abs. hodnota	Saldo	Akt. Hodnota	Výsledek
§ 222 odst. 4	15%	Bez limitu	12,69%	ok
§ 222 odst. 5	Bez limitu	Bez limitu	1,49%	
§ 222 odst. 6	Bez limitu	Bez limitu	12,79%	

Příloha č. 3

Číslo projektu	CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_064/0008295		
Název VZ	D2 - KTLR - rekonstrukce oddělení 23		
Číslo/část VZ	055/2024		
	číslo D.	údaj / změna ze dne	částka ze smlouvy/dodatku
Předpokládaná hodnota	NR		40 030 956,52 Kč
Smlouva o dílo	NR	06.08.2024	30 203 745,00 Kč
Cena dle dodatku/změny	1	09.04.2025	5 344 408,07 Kč
Cena dle dodatku/změny		xx.xx.xxxx	0,00 Kč
.....další dodatky/změny		xx.xx.xxxx	0,00 Kč

§222

odst. 2	Vyhrazené změny	číslo D.	změna ze dne	vícepráce	méněpráce		
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění změn závazku vyhrazených podle § 100 odst. 1.		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč		
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč		
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč		
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč		
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč		
odst. 3	Generální klauzule	číslo D.	změna ze dne	vícepráce	méněpráce		
	Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která by a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, b) změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.		Za nepodstatnou změnu lze považovat pouze takovou změnu, která nenaplníuje ani jednu podmínku tohoto odstavce. V opačném, pokud je naplněna i jen jedna hovoříme o změně podstatné				
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč		
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč		
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč		
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč		
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč		
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč		
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč		
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč		
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč		
odst. 4	De minimis - dodávky a služby	číslo D.	změna ze dne	vícepráce	méněpráce	10%	3 020 374,50 Kč
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
odst. 4	De minimis - stavební práce	číslo D.	změna ze dne	vícepráce	méněpráce	15%	4 530 561,75 Kč
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.	1	09.04.2025	3 059 370,21 Kč	773 340,99 Kč	2 286 029,22 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	2 286 029,22 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	2 286 029,22 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	2 286 029,22 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	2 286 029,22 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	2 286 029,22 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	2 286 029,22 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	2 286 029,22 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	2 286 029,22 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	2 286 029,22 Kč	ok
odst. 5	Dodatečné změny	číslo D.	údaj / změna ze dne	vícepráce	méněpráce	30%	9 061 123,50 Kč
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodatky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.	1	09.04.2025	448 739,00 Kč	0,00 Kč	448 739,00 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	448 739,00 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	448 739,00 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	448 739,00 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	448 739,00 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	448 739,00 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	448 739,00 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	448 739,00 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	448 739,00 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	448 739,00 Kč	ok
odst. 6	Nepředvídané změny	číslo D.	změna ze dne	vícepráce	méněpráce	30%	9 061 123,50 Kč
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.	1	09.04.2025	3 235 718,19 Kč	626 078,34 Kč	2 609 639,85 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	2 609 639,85 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	2 609 639,85 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	2 609 639,85 Kč	ok
			XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	2 609 639,85 Kč	ok
Sledování celkového limitu změn (vícepráce po odečtu méněpráci)	číslo D.		vícepráce	méněpráce	30%	9 061 123,50 Kč	

odst. 9

Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahující-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.

XX.XX.XXXX

3 684 457,19 Kč

626 078,34 Kč

3 058 378,85 Kč

ok

odst. 8

Uveřejňovací povinnost

číslo D.

změna ze dne

zveřejněno - ano/ne

zveřejněno dne

XX.XX.XXXX

XX.XX.XXXX

XX.XX.XXXX

XX.XX.XXXX

XX.XX.XXXX

XX.XX.XXXX

odst. 7

Změna položkového rozpočtu na stavební práce

číslo D.

změna ze dne

vícepráce

méněpráce

XX.XX.XXXX

0,00 Kč

0,00 Kč

XX.XX.XXXX

0,00 Kč

0,00 Kč

XX.XX.XXXX

0,00 Kč

0,00 Kč

XX.XX.XXXX

0,00 Kč

0,00 Kč

XX.XX.XXXX

0,00 Kč

0,00 Kč

XX.XX.XXXX

0,00 Kč

0,00 Kč

XX.XX.XXXX

0,00 Kč

0,00 Kč

XX.XX.XXXX

0,00 Kč

0,00 Kč

XX.XX.XXXX

0,00 Kč

0,00 Kč

XX.XX.XXXX

0,00 Kč

0,00 Kč

XX.XX.XXXX

0,00 Kč

0,00 Kč

XX.XX.XXXX

0,00 Kč

0,00 Kč

odst. 10

Změna v osobě dodavatele

číslo D.

změna ze dne

původní dodavatel

nový dodavatel

XX.XX.XXXX

*pokud dojde k překvalifikování důvodu změny, je nutné zaverzovat tabulku

Místo a datum podpisu čestného prohlášení:		
Jméno, příjmení	zástupce statutárního orgánu, popř. osoby oprávněné zastupovat žadatele:	
Podpis		