



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Šternberk - stavební úpravy komunikace Polní“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

68/25/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

Zastoupený ve věcech smluvních:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

ID datová schránky:

E-mail pro doručování:

Město Šternberk

Ing. Stanislav Orság, starosta

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

00299529

CZ 00299529

ud7bzn4

podatelna@sternberk.cz

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Sídlo:

IČ (IČO):

DIČ:

Bankovní spojení:

ID datové schránky:

Email:

dále jen „zhotovitel“

Ing. Tomáš Král

Ing. Tomáš Král

Lipinka 100, 783 83 Lipinka

760 43 690

CZ8101055787

xurddbzn

kral@tkvia.cz

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 68/25/S/OIVZ uzavřené dne 06.03.2025.

IV. Cena díla

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou víceprací a méněprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se navyšuje o **244 645,78 Kč** bez DPH:

1.1 Cena díla bez DPH dle D1	3 273 500,19 Kč
1.2 Výše DPH sazba 21 %	687 435,04 Kč
1.3 Cena díla včetně DPH celkem	3 960 935,23 Kč

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 68/25/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Příloha dodatku č. 1:

- Rozpočet víceprací a méněprací

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 28.04.2025 usnesením č. 2062/48.

Ve Šternberku dne

Ve Šternberku dne

Za objednatele:
Ing. Stanislav Orság, starosta

Za zhotovitele:
Ing. Tomáš Král, stavitel