

## DODATEK č. 2

PPR-8895-20/ČJ-2024-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 4. 2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 8. 2024

### Smluvní strany

#### Objednatel:

se sídlem:

zastoupen:

**Česká republika - Ministerstvo vnitra**

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

#### adresa pro doručování a příjem faktur:

**Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení,  
OPF, P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7**

ISDS:

gs9ai55

IČO:

00007064

DIČ:

CZ00007064

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

5504881/0710

kontaktní osoby

ve věcech technických:

mob. tel.:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

**QDS Group a.s.**

se sídlem:

Kneslova 700/1, 618 00 Brno

IČO:

28265971

DIČ:

CZ28265971

zastoupen:

ID datové schránky:

h2rvvmj

bankovní spojení:

Unicredit Bank

číslo účtu:

1002377340/2700

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 7894

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „Stavební úpravy pro montáž nové gastrotechnologie - Brno, Horní 21“ evidovanou pod č. j.: PPR-8895-14/ČJ-2024-990656 dne 18. 4. 2024 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 8. 2024 (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku IX. odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

### **Článek I.**

1. Na základě objektivních důvodů a skutečností vzniklých v průběhu realizace díla, souvisejících s dokončením stavebních prací v dotčených prostorách objektů K a F, se smluvní strany dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listech č. 1 – 4, které tvoří přílohy tohoto dodatku č. 2. Byly provedeny odpočty neprováděných sádkartonových úprav, obkladů, dlažeb a silnoproudé kabeláže. Dále byla provedena záměna druhu kabelových lávek a chránících prvků pro kabely. V rámci prováděných prací na trafostanici v objektu F a s tím související její dlouhodobou odstávkou bylo nutné provést napájení areálu z náhradních mobilních dieselagregátů. Veškeré práce bylo nutno provést tak, aby finální dílo bylo v souladu s platnými předpisy, bezvadně funkční, bezpečné a kvalitativně na výši.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méněpráce: 468 006,86 Kč bez DPH.
- Za vícepráce: 350 518,69 Kč bez DPH

Hodnota změny závazku činí - 117 488,17 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. IV Cena díla, odst. (1) smlouvy se sníží o 117 488,17,- Kč bez DPH, tj. 142 160,68 Kč včetně DPH.
3. Na základě shora uvedeného, se znění čl. IV Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

Smluvní strany se dohodly, že za dílo provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 3 062 716,25 Kč bez DPH (slovy: tři miliony šedesát dva tisíc sedm set šestnáct korun českých a dvacet pět haléřů), tj. 3 705 886,67 včetně DPH Kč (slovy: tři miliony sedm set pět tisíc osm set osmdesát šest korun českých a šedesát sedm haléřů), při sazbě DPH ve výši 21%.

Ostatní ujednání čl. IV smlouvy zůstávají beze změny.

### **Článek II.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4

za objednatele:



---

**plk. Ing. Milan Grohmann**  
ředitel ŘLZ PP ČR

za zhotovitele:

