



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ č. 2024/MaI/000124/SML/3

na stavbu „Chodník Nová Ves – II. etapa (k Čapímu hnízdu)“,

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651
Komerční banka a.s.
1322781/0100

Ing. Alena Vítová, referent odboru majetku a investic
tel. č. 558 604 159, email: avitova@frydlantno.cz

- dále jako „objednatel“

a

Společnost:

se sídlem
zastoupená
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

Verone synergy s.r.o.

č.p. 225, 739 04 Pražmo
Ing. Jiřím Muroněm, jednatelem
14053349
CZ14053349
Česká spořitelna a.s.
6627126309/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 87827
Spojení (telefon, email) +420 703 143 023, e-mail: muron@verone.cz

a společnost:

JAN SLABÝ stavby s.r.o.

se sídlem
zastoupená
IČO

Fryčovická 196, 739 44 Brušperk
Ing. Petrem Školou, jednatelem
09544640

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 83384

Společně jako:

Společnost VERONE+SLABÝ – Frýdlant

se sídlem
zastoupená

č.p. 225, 739 04 Pražmo
Ing. Jiřím Muroněm, jednatelem společnosti Verone synergy s.r.o.

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 21. 3. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 2024/SML/000124/SML, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci s názvem „Chodník Nová Ves – II. etapa (k Čapímu hnízdu)“ (dále jen „SoD“), ve znění jejího dodatku č. 1 podepsaného dne 14. 8. 2024 a ve znění jejího dodatku č. 2 podepsaného dne 5. 9. 2024.

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 3 k SoD je:

1. Doplnění znění čl. I. Předmět Smlouvy

čl. I. SoD se doplňuje o text:

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I smlouvy se mění tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve Změnovém listu č. 3 včetně evidenčních listů změny stavby č. 24 až č. 40 a v položkových rozpočtech VCP a MNP, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 3. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět. Důvodem realizace víceprací a méněprací je nutnost zhotovení dodatečných stavebních prací (víceprací) na výše uvedené akci – stavbě.

2. Úprava znění čl. II. Cena díla a způsob úhrady, odst. 1.

čl. II., odst. 1. SoD nově zní takto:

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla dle SoD bez DPH	9 698 000,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 SoD bez DPH	9 853 908,50 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 SoD bez DPH	10 312 309,16 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 3 bez DPH	252 299,17 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 3 bez DPH	-491 908,02 Kč
Rozdíl VCP a MNP dle Dodatku č. 3 bez DPH	-239 608,85 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 3 bez DPH	10 072 700,31 Kč
DPH 21%	2 115 267,07 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 3 s DPH	12 187 967,38 Kč

Cena víceprací a méněprací je stanovena ve Změnovém listu č. 3 včetně evidenčních listů změny stavby č. 24 až č. 40 a v položkových rozpočtech VCP a MNP, které tvoří přílohy tohoto Dodatku č. 3.

III. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, je nižší než 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Procentuální nárůst ceny (tj. rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi) z dodatku č. 1 činí 1,61%, z dodatku č. 2 činí 4,73%, z dodatku č. 3 činí -2,47% tj. celkem 3,87 % vzhledem k původní ceně díla bez DPH.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2024/Mal/000124/SML ze dne 21. 3. 2024, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 14. 8. 2024 a ve znění jejího dodatku č. 2 ze dne 5. 9. 2024. Dodatek č. 3 je uzavírán v souladu s odstavci 7. a 8. článku II. smlouvy Cena díla a způsob úhrady.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a dva stejnopisy zhotovitel.
5. Tento dodatek č. 3 byl schválen radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 05. 05. 2025 usnesením č. 50/6.8

Přílohy dodatku č. 3:

- Změnový list č. 3 včetně evidenčních listů změny stavby č. 24 až č. 40
- Položkové rozpočty víceprací a méněprací

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

V Pražmě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Mgr. David
Pavliska** Digitálně podepsal
Mgr. David Pavliska
Datum: 2025.05.14
08:40:19 +02'00'

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

**Ing. Jiří
Muroň** Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Muroň
Datum:
2025.05.13
08:53:58 +02'00'

Ing. Jiří Muroň
jednatel společnosti Verone synergy s.r.o.