

Změnový list č. 3 - příloha dodatku č. 3 SOD

Krycí list evidenčních listů č. 24 až 40

		bez DPH	DPH	vč. DPH
EL č. 24: Dosypání kačírku	VCP	29 963,53	6 292,34	36 255,87
	MNP	0,00	0,00	0,00
	rozdíl	29 963,53	6 292,34	36 255,87

% z původní ceny díla bez DPH	
0,31%	0,31%
0,00%	
0,31%	

		bez DPH	DPH	vč. DPH
EL č. 25: Prodloužení zábradlí přes potok Satina	VCP	19 300,60	4 053,13	23 353,73
	MNP	0,00	0,00	0,00
	rozdíl	19 300,60	4 053,13	23 353,73

% z původní ceny díla bez DPH	
0,20%	0,20%
0,00%	
0,20%	

		bez DPH	DPH	vč. DPH
EL č. 26: Výstavba oplocení podél parc.č.728/4	VCP	69 808,88	14 659,86	84 468,74
	MNP	0,00	0,00	0,00
	rozdíl	69 808,88	14 659,86	84 468,74

% z původní ceny díla bez DPH	
0,72%	0,72%
0,00%	
0,72%	

		bez DPH	DPH	vč. DPH
EL č. 27: Změna povrchu sjezdu na parc. č. 734/4	VCP	19 248,04	4 042,09	23 290,13
	MNP	-12 896,10	-2 708,18	-15 604,28
	rozdíl	6 351,94	1 333,91	7 685,85

% z původní ceny díla bez DPH	
0,20%	0,33%
-0,13%	
0,07%	

		bez DPH	DPH	vč. DPH
EL č. 28: Nový sjezd k parc.č.734/5	VCP	13 756,43	2 888,85	16 645,28
	MNP	-12 173,50	-2 556,44	-14 729,94
	rozdíl	1 582,93	332,42	1 915,35

% z původní ceny díla bez DPH	
0,14%	0,27%
-0,13%	
0,02%	

		bez DPH	DPH	vč. DPH
EL č. 29: Doplnění plotových polí mezi RD č.p. 164 a 122	VCP	5 512,78	1 157,68	6 670,46
	MNP	0,00	0,00	0,00
	rozdíl	5 512,78	1 157,68	6 670,46

% z původní ceny díla bez DPH	
0,06%	0,06%
0,00%	
0,06%	

		bez DPH	DPH	vč. DPH
EL č. 30: Spárování rovnaniny vodostavebním betonem - nátokový objekt	VCP	7 850,00	1 648,50	9 498,50
	MNP	0,00	0,00	0,00
	rozdíl	7 850,00	1 648,50	9 498,50

% z původní ceny díla bez DPH	
0,08%	0,08%
0,00%	
0,08%	

		bez DPH	DPH	vč. DPH
EL č. 31: Přešovovaná čára parc. č. 621/8	VCP	600,00	126,00	726,00
	MNP	0,00	0,00	0,00
	rozdíl	600,00	126,00	726,00

% z původní ceny díla bez DPH	
0,01%	0,01%
0,00%	
0,01%	

		bez DPH	DPH	vč. DPH
EL č. 32: Výměna výplně vstupní brány a branky RD č.p. 122	VCP	6 431,64	1 350,64	7 782,28
	MNP	0,00	0,00	0,00
	rozdíl	6 431,64	1 350,64	7 782,28

		% z původní ceny díla bez DPH
		0,07%
		0,00%
		0,07%

		bez DPH	DPH	vč. DPH
EL č. 33: Sanace mostní římsy	VCP	0,00	0,00	0,00
	MNP	-39 150,00	-8 221,50	-47 371,50
	rozdíl	-39 150,00	-8 221,50	-47 371,50

		% z původní ceny díla bez DPH
		0,00%
		-0,40%
		-0,40%

		bez DPH	DPH	vč. DPH
EL č. 34: Úprava oplocení ze stáv. poplastovaného pletiva výšky 1,5 m	VCP	0,00	0,00	0,00
	MNP	-54 000,00	-11 340,00	-65 340,00
	rozdíl	-54 000,00	-11 340,00	-65 340,00

		% z původní ceny díla bez DPH
		0,00%
		-0,56%
		-0,56%

		bez DPH	DPH	vč. DPH
EL č. 35: Úprava stávajícího kamenného plotu na parc. č. 576/5	VCP	0,00	0,00	0,00
	MNP	-29 400,00	-6 174,00	-35 574,00
	rozdíl	-29 400,00	-6 174,00	-35 574,00

		% z původní ceny díla bez DPH
		0,00%
		-0,30%
		-0,30%

		bez DPH	DPH	vč. DPH
EL č. 36: Úprava stávajícího plotu podél parcely č. 728/5	VCP	0,00	0,00	0,00
	MNP	-42 000,00	-8 820,00	-50 820,00
	rozdíl	-42 000,00	-8 820,00	-50 820,00

		% z původní ceny díla bez DPH
		0,00%
		-0,43%
		-0,43%

		bez DPH	DPH	vč. DPH
EL č. 37: Odpočet palisád	VCP	0,00	0,00	0,00
	MNP	-61 180,00	-12 847,80	-74 027,80
	rozdíl	-61 180,00	-12 847,80	-74 027,80

		% z původní ceny díla bez DPH
		0,00%
		-0,63%
		-0,63%

		bez DPH	DPH	vč. DPH
EL č. 38: Odpočet Š10,23 dešťová kanalizace	VCP	0,00	0,00	0,00
	MNP	-34 400,00	-7 224,00	-41 624,00
	rozdíl	-34 400,00	-7 224,00	-41 624,00

		% z původní ceny díla bez DPH
		0,00%
		-0,35%
		-0,35%

		bez DPH	DPH	vč. DPH
EL č. 39: Oplocení podél parc.č. 755 k. ú. Nová Ves	VCP	0,00	0,00	0,00
	MNP	-87 642,50	-18 404,93	-106 047,43
	rozdíl	-87 642,50	-18 404,93	-106 047,43

		% z původní ceny díla bez DPH
		0,00%
		-0,90%
		-0,90%

		bez DPH	DPH	vč. DPH
EL č. 40: Skutečnost x PD	VCP	79 827,27	16 763,73	96 591,00
	MNP	-119 065,92	-25 003,84	-144 069,76
	rozdíl	-39 238,65	-8 240,12	-47 478,77

		% z původní ceny díla bez DPH
		0,82%
		-1,23%
		-0,40%

		bez DPH	DPH	vč. DPH
dodatek č. 3	VCP	252 299,17	52 982,83	305 282,00
	MNP	-491 908,02	-103 300,68	-595 208,70
	rozdíl	-239 608,85	-50 317,86	-289 926,71

	bez DPH	DPH	vč. DPH
původní cena	9 698 000,00	2 036 580,00	11 734 580,00
cena dle dodatku č. 1	9 853 908,50	2 069 320,79	11 923 229,29
cena dle dodatku č. 2	10 312 309,16	2 165 584,92	12 477 894,08
cena dle dodatku č. 3	10 072 700,31	2 115 267,07	12 187 967,38

% z původní ceny díla bez DPH	
2,60%	7,67%
-5,07%	
-2,47%	

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

"Chodník Nová ves - II. etapa (k Čapímu hnízdu)"

Číslo změny stavby:

24

Název části stavby: Dosypání kačírku

Evidenční list č.24

Objednatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, Frýdlant, 739 11 Frýdlant n.O.

Zhotovitel: Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant, se sídlem Pražmo 225, 739 04 Pražmo

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Krupa

TDS: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Přílohy:

A) Změnový list č. 3

Počet paré:

1 x Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant
1 x Město Frýdlant n.O.

Popis a zdůvodnění změny:



Dle pokynu objednatele bude v místech mezi chodníkovým tělesem a ploty majitelů nemovitostí v několika úsecích doplněn kačírek tl. 100 mm.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	29 963,53	0,31%	29 963,53

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Krupa	datum	30.4.2015	podpis	
TDS:	jméno	Ing. Milan Sedláček, Ph.D.	datum	30.4.2015	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Muroň	datum	30.4.2015	podpis	
Objednatel:	jméno	Ing. Alena Vítová	datum	30.4.2015	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

"Chodník Nová ves - II. etapa (k Čapímu hnízdu)"

Číslo změny stavby:

25

Název části stavby: Prodloužení zábradlí přes potok Satina

Evidenční list č.25

Objednatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, Frýdlant, 739 11 Frýdlant n.O.

Zhotovitel: Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant, se sídlem Pražmo 225, 739 04 Pražmo

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Krupa

TDS: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Přílohy:

A) Změnový list č. 3

Počet paré:

1 x Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant
1 x Město Frýdlant n.O.

Popis a zdůvodnění změny:



Dle pokynu objednatele bude provedeno prodloužení mostního zábradlí o 2,2 m.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	19 300,60	0,20%	19 300,60

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Krupa	datum	30.4.2025	podpis	
TDS:	jméno	Ing. Milan Sedláček, Ph.D.	datum	30.4.2025	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Muroň	datum	30.4.2025	podpis	
Objednatel:	jméno	Ing. Alena Vítová	datum	30.4.2025	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

"Chodník Nová ves - II. etapa (k Čapímu hnízdu)"

Číslo změny stavby:

26

Název části stavby: Výstavba oplocení podél parc. č. 728/4 k.ú.

Evidenční list č.26

Objednatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, Frýdlant, 739 11 Frýdlant n.O.

Zhotovitel: Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant, se sídlem Pražmo 225, 739 04 Pražmo

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Krupa

TDS: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Přílohy:

A) Změnový list č. 3

Počet paré:

1 x	Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant
1 x	Město Frýdlant n.O.

Popis a zdůvodnění změny:


Dle pokynu objednatele bude nově zřízeno oplocení z pletiva včetně vjezdové brány v délce 24 m podél parc. č. 728/4, k.ú. Nová Ves.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	69 808,88	0,72%	69 808,88

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Krupa	datum	30.4.2025	podpis	
TDS:	jméno	Ing. Milan Sedláček, Ph.D.	datum	30.4.2025	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Muroň	datum	30.4.2025	podpis	
Objednatel:	jméno	Ing. Alena Vítová	datum	30.4.2025	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

"Chodník Nová ves - II. etapa (k Čapímu hnízdu)"

Číslo změny stavby:

27

Název části stavby: Změna povrchu sjezdu na parc. č. 734/4

Evidenční list č.27

Objednatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, Frýdlant, 739 11 Frýdlant n.O.

Zhotovitel: Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant, se sídlem Pražmo 225, 739 04 Pražmo

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Krupa

TDS: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Přílohy:

A) Změnový list č. 3

Počet paré:

1 x	Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant
1 x	Město Frýdlant n.O.

Popis a zdůvodnění změny:


Dle pokynu objednatele bude povrch sjezdu k parc. č. 734/4 změněn z asfaltového krytu na kryt dlážděný.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-12 896,10	-0,13%	19 248,04	0,20%	6 351,94

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Krupa	datum	30. 4. 2025	podpis	
TDS:	jméno	Ing. Milan Sedláček, Ph.D.	datum	30. 4. 2025	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Muroň	datum	30. 4. 2025	podpis	
Objednatel:	jméno	Ing. Alena Vítová	datum	30. 4. 2025	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Evidenční list změny stavby

Název stavby: "Chodník Nová ves - II. etapa (k Čapímu hnízdu)"	Číslo změny stavby: 28
Název části stavby: Nový sjezd k parc. č. 734/5 Evidenční list č.28	
Objednatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, Frýdlant, 739 11 Frýdlant n.O. Zhotovitel: Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant, se sídlem Pražmo 225, 739 04 Pražmo Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Krupa TDS: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.	
Přílohy: A) Změnový list č. 3	Počet paré: 1 x Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant 1 x Město Frýdlant n.O.

Popis a zdůvodnění změny:


Dle pokynu objednatele bude zbudován nový sjezd na parc. č. 734/5 k.ú. Nová Ves. Jelikož tento sjezd nebyl v původní PD bude nutné odečíst opěrnou stěnu z prefabrikovaných L dílců v délce 6 m.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-12 173,50	-0,13%	13 756,43	0,14%	1 582,93

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Krupa	datum	30.4.2025	podpis	
TDS:	jméno	Ing. Milan Sedláček, Ph.D.	datum	30.4.2025	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Muroň	datum	30.4.2025	podpis	
Objednatel:	jméno	Ing. Alena Vítová	datum	30.4.2025	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

"Chodník Nová ves - II. etapa (k Čapimu hnízdu)"

Číslo změny stavby:

29

Název části stavby: Doplnění plotových polí mezi RD č.p. 164 a

Evidenční list č.29

Objednatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, Frýdlant, 739 11 Frýdlant n.O.

Zhotovitel: Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant, se sídlem Pražmo 225, 739 04 Pražmo

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Krupa

TDS: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Přílohy:

A) Změnový list č. 3

Počet paré:

1 x Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant
1 x Město Frýdlant n.O.

Popis a zdůvodnění změny:

Dle pokynu objednatele bude mezi domy č.p. 164 a 122 plotového pole z 3D panelů v délce 7,5 m.




časový vliv na plnění SoD:

MÁ VLIV / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	5 512,78	0,06%	5 512,78

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Krupa	datum	30.4.2025	podpis	
TDS:	jméno	Ing. Milan Sedláček, Ph.D.	datum	30.4.2025	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Muroň	datum	30.4.2025	podpis	
Objednatel:	jméno	Ing. Alena Vítová	datum	30.4.2025	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

"Chodník Nová ves - II. etapa (k Čapímu hnízdu)"

Číslo změny stavby:

30

Název části stavby: Spárování rovinaniny vodostavebním beton

Evidenční list č.30

Objednatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, Frýdlant, 739 11 Frýdlant n.O.

Zhotovitel: Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant, se sídlem Pražmo 225, 739 04 Pražmo

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Krupa

TDS: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Přílohy:

A) Změnový list č. 3

Počet paré:

1 x Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant
1 x Město Frýdlant n.O.

Popis a zdůvodnění změny:

Dle pokynu objednatele bude provedena úprava rovinaniny kolem HV na parc. č. 724/4 k.ú. Nová Ves, včetně podbetonování HV vodostavebním betonem.


časový vliv na plnění SoD:

MÁ VLIV / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	7 850,00	0,08%	7 850,00

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Krupa	datum	30.4.2025	podpis	
TDS:	jméno	Ing. Milan Sedláček, Ph.D.	datum	30.4.2025	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Muroň	datum	30.4.2025	podpis	
Objednatel:	jméno	Ing. Alena Vítová	datum	30.4.2025	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

"Chodník Nová ves - II. etapa (k Čapímu hnízdu)"

Číslo změny stavby:

31

Název části stavby: Přerušovaná čára parc. č. 621/8

Evidenční list č.31

Objednatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, Frýdlant, 739 11 Frýdlant n.O.

Zhotovitel: Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant, se sídlem Pražmo 225, 739 04 Pražmo

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Krupa

TDS: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Přílohy:

A) Změnový list č. 3

Počet paré:

1 x Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant
1 x Město Frýdlant n.O.

Popis a zdůvodnění změny:



Dle pokynu objednatele bude doplněno vodorovné dopravní značení na parc. č. 621/8 k.ú. Nová Ves.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	600,00	0,01%	600,00

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Krupa	datum	30.4.2025	podpis	
TDS:	jméno	Ing. Milan Sedláček, Ph.D.	datum	30.4.2025	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Muroň	datum	30.4.2025	podpis	
Objednatel:	jméno	Ing. Alena Vítová	datum	30.4.2025	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

"Chodník Nová ves - II. etapa (k Čapimu hnízdu)"

Číslo změny stavby:

32

Název části stavby: Výměna výplně vstupní brány a branky RD

Evidenční list č.32

Objednatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, Frýdlant, 739 11 Frýdlant n.O.

Zhotovitel: Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant, se sídlem Pražmo 225, 739 04 Pražmo

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Krupa

TDS: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Přílohy:

A) Změnový list č. 3

Počet paré:

1 x Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant
1 x Město Frýdlant n.O.

Popis a zdůvodnění změny:

Dle pokynu objednatele bude provedena úprava vjezdové brány a branky k RD č.p. 122. Úprava bude spočívat ve výměně stávající výplně za výplň z plastových plotovek.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**


Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	6 431,64	0,07%	6 431,64

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):

jméno **Ing. Pavel Krupa**

datum 30.4.2025 podpis 

TDS:

jméno **Ing. Milan Sedláček, Ph.D.**

datum 30.4.2025 podpis 

Zhotovitel:

jméno **Ing. Jiří Muroň**

datum 30.4.2025 podpis 

Objednatel:

jméno **Ing. Alena Vítová**

datum 30.4.2025 podpis 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

"Chodník Nová ves - II. etapa (k Čapímu hnízdu)"

Číslo změny stavby:

33

Název části stavby: Sanace mostní římsy

Evidenční list č.33

Objednatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, Frýdlant, 739 11 Frýdlant n.O.

Zhotovitel: Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant, se sídlem Pražmo 225, 739 04 Pražmo

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Krupa

TDS: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Přílohy:

A) Změnový list č. 3

Počet paré:

1 x Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant
1 x Město Frýdlant n.O.

Popis a zdůvodnění změny:



Dle dohody s objednatelem bude stávající mostní římsa přes bílý potok zasypána asfaltovým recyklátem a tudíž nebude nutné římsu sanovat.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-39 150,00	-0,40%	0,00	0,00%	-39 150,00

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Krupa	datum	30. 4. 2021	podpis	
TDS:	jméno	Ing. Milan Sedláček, Ph.D.	datum	30. 4. 2021	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Muroň	datum	30. 4. 2021	podpis	
Objednatel:	jméno	Ing. Alena Vitová	datum	30. 4. 2021	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

"Chodník Nová ves - II. etapa (k Čapímu hnízdu)"

Číslo změny stavby:

34

Název části stavby: Úprava oplocení ze stáv. poplastovaného p

Evidenční list č.34

Objednatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, Frýdlant, 739 11 Frýdlant n.O.

Zhotovitel: Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant, se sídlem Pražmo 225, 739 04 Pražmo

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Krupa

TDS: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Přílohy:

A) Změnový list č. 3

Počet paré:

1 x Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant
1 x Město Frýdlant n.O.

Popis a zdůvodnění změny:



Dle pokynu objednatele se úprava oplocení podél parc. č. 734/5 nebude realizovat.

Časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-54 000,00	-0,56%	0,00	0,00%	-54 000,00

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Krupa	datum	30.4.2015	podpis	
TDS:	jméno	Ing. Milan Sedláček, Ph.D.	datum	30.4.2015	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Muroň	datum	30.4.2015	podpis	
Objednatel:	jméno	Ing. Alena Vítová	datum	30.4.2015	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

"Chodník Nová ves - II. etapa (k Čapímu hnízdu)"

Číslo změny stavby:

35

Název části stavby: Úprava stávajícího kamenného plotu na pa

Evidenční list č.35

Objednatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, Frýdlant, 739 11 Frýdlant n.O.

Zhotovitel: Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant, se sídlem Pražmo 225, 739 04 Pražmo

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Krupa

TDS: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Přílohy:

A) Změnový list č. 3

Počet paré:

1 x Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant
1 x Město Frýdlant n.O.

Popis a zdůvodnění změny:

Dle dohody s objednatelem a majitelem nemovitosti bude na stávajícím oplocení kolem parc. č. 576/5, k.ú. Nová Ves provedena úprava pouze v 30 % z původně plánované úpravy.

časový vliv na plnění SoD:

MÁ VLIV / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-29 400,00	-0,30%	0,00	0,00%	-29 400,00

Souhlas se změnou:


Projektant (autorský dozor):

jméno **Ing. Pavel Krupa**

datum 30.4.2015 podpis 


TDS:

jméno **Ing. Milan Sedláček, Ph.D.**

datum 30.4.2015 podpis 


Zhotovitel:

jméno **Ing. Jiří Muroň**

datum 30.4.2015 podpis 

Objednatel:

jméno **Ing. Alena Vítová**

datum 30.4.2015 podpis 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

"Chodník Nová ves - II. etapa (k Čapímu hnízdu)"

Číslo změny stavby:

36

Název části stavby: Úprava stávajícího plotu podél parcely č. 72

Evidenční list č.36

Objednatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, Frýdlant, 739 11 Frýdlant n.O.

Zhotovitel: Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant, se sídlem Pražmo 225, 739 04 Pražmo

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Krupa

TDS: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Přílohy:

A) Změnový list č. 3

Počet paré:

1 x Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant
1 x Město Frýdlant n.O.

Popis a zdůvodnění změny:


Dle dohody s objednatelem a majitelem nemovitosti se plánovaná úprava oplocení nebude realizovat.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-42 000,00	-0,43%	0,00	0,00%	-42 000,00

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Krupa	datum	30.4.2025	podpis	
TDS:	jméno	Ing. Milan Sedláček, Ph.D.	datum	30.4.2025	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Muroň	datum	30.4.2025	podpis	
Objednatel:	jméno	Ing. Alena Vítová	datum	30.4.2025	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

"Chodník Nová ves - II. etapa (k Čapimu hnízdu)"

Číslo změny stavby:

37

Název části stavby: Odpočet palisád

Evidenční list č.37

Objednatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, Frýdlant, 739 11 Frýdlant n.O.

Zhotovitel: Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant, se sídlem Pražmo 225, 739 04 Pražmo

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Krupa

TDS: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Přílohy:

A) Změnový list č. 3

Počet paré:

1 x Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant
1 x Město Frýdlant n.O.

Popis a zdůvodnění změny:

Palisádová stěna bude realizována v menším rozsahu než původně PD uvažovala.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**


Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-61 180,00	-0,63%	0,00	0,00%	-61 180,00

Souhlas se změnou:


Projektant (autorský dozor):

jméno **Ing. Pavel Krupa**

datum 30.4.2025 podpis 


TDS:

jméno **Ing. Milan Sedláček, Ph.D.**

datum 30.4.2025 podpis 


Zhotovitel:

jméno **Ing. Jiří Muroň**

datum 30.4.2025 podpis 

Objednatel:

jméno **Ing. Alena Vítová**

datum 30.4.2025 podpis 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

"Chodník Nová ves - II. etapa (k Čapímu hnízdu)"

Číslo změny stavby:

38

Název části stavby: Odpočet Š10,23 dešťová kanalizace

Evidenční list č.38

Objednatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, Frýdlant, 739 11 Frýdlant n.O.

Zhotovitel: Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant, se sídlem Pražmo 225, 739 04 Pražmo

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Krupa

TDS: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Přílohy:

A) Změnový list č. 3

Počet paré:

1 x Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant
1 x Město Frýdlant n.O.

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodů úpravy tras dešťové kanalizace nebude nutné Š10 a Š23 realizovat.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-34 400,00	-0,35%	0,00	0,00%	-34 400,00

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Pavel Krupa datum 30.4.2025 podpis

TDS: jméno Ing. Milan Sedláček, Ph.D. datum 30.4.2025 podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Jiří Muroň datum 30.4.2025 podpis

Objednatel: jméno Ing. Alena Vítová datum 30.4.2025 podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

"Chodník Nová ves - II. etapa (k Čapímu hnízdu)"

Číslo změny stavby:

39

Název části stavby: Oplocení podél parc. č. 755

Evidenční list č.39

Objednatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, Frýdlant, 739 11 Frýdlant n.O.

Zhotovitel: Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant, se sídlem Pražmo 225, 739 04 Pražmo

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Krupa

TDS: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Přílohy:

A) Změnový list č. 3

Počet paré:

1 x	Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant
1 x	Město Frýdlant n.O.

Popis a zdůvodnění změny:

Dle pokynu objednatele nebude realizováno oplocení podél parc. č. 755, k.ú. Nová Ves.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-87 642,50	-0,90%	0,00	0,00%	-87 642,50

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Krupa	datum	30.4.2025	podpis	
TDS:	jméno	Ing. Milan Sedláček, Ph.D.	datum	30.4.2025	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Muroň	datum	30.4.2025	podpis	
Objednatel:	jméno	Ing. Alena Vítová	datum	30.4.2025	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

"Chodník Nová ves - II. etapa (k Čapímu hnízdu)"

Číslo změny stavby:

40

Název části stavby: Skutečnost x PD

Evidenční list č.40

Objednatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, Frýdlant, 739 11 Frýdlant n.O.

Zhotovitel: Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant, se sídlem Pražmo 225, 739 04 Pražmo

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Krupa

TDS: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Přílohy:

A) Změnový list č. 3

Počet paré:

1 x Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant
1 x Město Frýdlant n.O.

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o narovnání skutečně provedených prací oproti původnímu projektu.


časový vliv na plnění SoD:

MÁ VLIV / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-119 065,92	-1,23%	79 827,27	0,82%	-39 238,65

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Krupa	datum	30.4.2025	podpis	
TDS:	jméno	Ing. Milan Sedláček, Ph.D.	datum	30.4.2025	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Muroň	datum	30.4.2025	podpis	
Objednatel:	jméno	Ing. Alena Vítová	datum	30.4.2025	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.