

DODATEK Č. 1 k OBJEDNÁVCE

ze dne 17.4.2025

Číslo smlouvy Objednatele: 07PT-002187

Číslo smlouvy Poskytovatele: 25009W

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 541 151 0005

Název související veřejné zakázky:

70/25 I/20 Bečov, serpentiny - technická pomoc

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem	Čerčanská 2023/12, Krč 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	████████████████████, ředitel Správy Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████████
e-mail:	████████████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

Woring s.r.o.

se sídlem:	K Dráze 594/25, 326 00 Plzeň
IČO:	29159342
DIČ:	CZ29159342
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 27718
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██
zastoupen:	████████████████████, jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████████
e-mail:	████████████████████
tel:	████████████████████

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Zdůvodnění dodatku:

Navýšení pracnosti z důvodu nutnosti vypracování projektové dokumentace pro dodatečné povolení stavby a jejich projednání se správcí inženýrských sítí.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená objednávka následovně:

Původně: 170 hod, 950 Kč/hod, tj. 161 500 Kč bez DPH, s DPH 195 415 Kč

Nově přidáno: 50 hod, 950 Kč/hod, tj. 47 500 Kč bez DPH, s DPH 57 475 Kč

Závěrečné ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné objednávky nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

██████████

Digitálně podepsal ██████████

██████████

Datum: 2025.05.09
13:11:52 +02'00'

██████████

██████████
07.05.2025