



RRSMP004T9VE

DODATEK č. 02

**ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt
z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava
číslo ÚRR D-2014/0031/OKP ze dne 18.2.2014
(dále jen Smlouva)**

Smluvní strany:

Poskytovatel finančních prostředků:

Název: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava
Adresa: Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc
IČ: 75084911
DIČ: CZ75084911
Zastoupená: Ing. Jiřím Rozbořilem, předsedou Regionální rady
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2841452/0800

(dále jen Poskytovatel)

a

Příjemce finančních prostředků:

Název: HOTEL TATRA KOPŘIVNICE, s.r.o.
Sídlo: Žerotínova 1114, 755 01 Vsetín
IČ: 25858874
DIČ: CZ25858874
Zastoupená: RNDr. Milanem Urbanem, jednatelem
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 235582105/0300 (příjmový a výdajový účet), Sberbank CZ, a.s., 4200391024/6800 (výdajový)

(dále jen Příjemce)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše specifikované Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.
2. Změny Smlouvy, které jsou obsažené v tomto dodatku, schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava usnesením ze dne VRR 18.09.2015, číslo usnesení 332/VRR15K/15.

II.

1. V Příloze č. 1 „Finanční a technická příloha“, v oddíle č. 7 „Harmonogram realizace projektu (aktivit)“ se mění časové údaje a tabulka nově obsahuje následující termíny:

Datum zahájení projektu		02.01.2012	
Datum zahájení fyzické realizace projektu:		05.11.2013	
Datum ukončení fyzické realizace projektu:		28.08.2015	
Datum ukončení projektu		10.09.2015	
Pořadí aktivity	Stručná charakteristika aktivity	Datum zahájení MIN	Datum ukončení MAX
1.	Příprava záměru a zpracování technické dokumentace	02.01.2012	01.03.2012
2.	Zpracování žádosti o dotaci a příprava podkladů pro stavební dokumentaci (studie)	02.03.2012	18.06.2012
3.	Výběrové řízení na generálního dodavatele stavebních prací	10.04.2013	01.11.2013
4.	Fyzická realizace stavby	05.11.2013	30.05.2015
5.	Realizace publicity	05.11.2013	10.09.2015
6.	Předložení závěrečné monitorovací zprávy	28.08.2015	10.09.2015

2. V Příloze č. 1 „Finanční a technická příloha“, v oddíle č. 8 „Předběžný finanční harmonogram“ se mění termíny i údaje o výši dotace v jednotlivých žádostech o platbu a tabulka nově obsahuje následující údaje:

Číslo Žádosti o platbu	Datum podání Žádosti o platbu	Výše dotace v Kč	Z toho neinvestiční (Kč)	Předpokládany Typ platby Ex – post/modifikovány
01/01579	18.03.2014	1 225 583,61	0,00	Modifikovaná
02/01579	28.05.2014	2 709 564,82	0,00	Modifikovaná
03/01579	30.07.2014	2 962 169,14	0,00	Modifikovaná
04/01579	09.02.2015	1 026 553,65	0,00	Modifikovaná
05/01579	10.09.2015	930 747,19	0,00	Ex-post
CELKEM		8 854 618,41	0,00	

III.

- Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě nejsou přijetím tohoto dodatku dotčena.
- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží Poskytovatel a jedno vyhotovení je určeno pro Příjemce.

V Olomouci dne 24-11-2015

Ve Zlíně dne 23-10-2015

Poskytovatel:

Příjemce: