

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

ID č. 96691

uzavřené dne 5. 4. 2016 (ID č. 90014) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

“OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Odvodnění objektu Náměstí svobody 1“

1. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek
hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního
hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické: Ing. Eva Pausarová
tel.: 564602275
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: SYNER VHS Vysočina, a.s.
se sídlem: Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva

zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva

zástupce pro věci technické: Ing. František Kavina, technický ředitel
tel./fax: 567 330 852 / 567 330 851
email: info@vhsvysocina.cz
IČO: 25183052
DIČ: CZ25183052
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 19-8912310227/0100
zápis v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 4147

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v návaznosti na nálezové skutečnosti na stavbě a s tím souvisejícími více a méně pracemi nutnými k řádnému dokončení díla na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 5. 4. 2016 na akci „OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Odvodnění objektu Náměstí svobody 1“ takto:

Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena předmětu díla je sjednaná jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve

smyslu této smlouvy. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:

Cena bez DPH:	1 483 800 Kč
DPH 21 %:	311 598 Kč
Cena celkem s DPH činí:	1 795 398 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 2:

Cena víceprací bez DPH	84 956,28 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH</u>	<u>125 193,39 Kč</u>
Cena více-méněprací bez DPH	- 40 237,09 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 2

Cena celkem bez DPH:	1 443 562,91 Kč
DPH 21%:	303 148,21 Kč
Cena celkem s DPH činí:	1 746 711,12 Kč

slovy: jedenmilionsedmsetčtyřicetšesttisícsedmsetjedenáct a 12/100 korun českých vč. DPH.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Dodatek č. 2 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V Jihlavě dne 13. 9. 2016

V Jihlavě, dne 16. 09. 2016

Za zhotovitele:

za objednatele:



.....
Ing. Martin Žagan
místopředseda představenstva



Kraj Vysočina 43
Žižkova 57, 587 03 Jihlava

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

.....
Ing. Miroslav Lehký
člen představenstva

OA, SZŠ a SOŠ JIHLAVA, náměstí Svobody 1

Změnový list č.: 01 - doměrkový

Změna rozsahu prací dle zaměření skutečného provedení díla

Část stavby dotčená změnou:

Kácení stromu a stavba

Zpracování změny:

Zápis do stavebního deníku

Popis změny - vícepráce:

SO 01 – D1.1. Architektonicko technické řešení:

Doplněný kamenný obklad, nalezený v rýze výkopu. Nahrazení plánovaného obkladu větší dimenzí dle stávajících rozměrů obkladů pilastrů.

DO 01 – D1.1. Oplocení

Navýšení množství betonové směsi z důvodu rozšíření základového pasu pro ukládku systémového bednění.

IO 01 – kanalizace:

Upřesnění délky kanalizačního trubního vedení dle skutečnosti po zaměření geodetem.

Popis změny - méněpráce:

00 Kácení stromu

Neprovádění prací kácení stromu.

SO 01 – D1.1. Architektonicko technické řešení:

Neprovádění svislé izolace z důvodu nepravidelné zákl. konstrukce z kamene.

Zmenšení plochy kamenného obkladu podle zjištěné skutečnosti - po odkrytí stávajícího obkladu výkopovými pracemi.

SO 01 - D2.2 Zpevněné plochy:

Nahrazení dodávky nové obruby za krajníky z výkopových prací.

V souladu se Smlouvou o dílo předpokládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Ohodnocení změny: Změna č.: 01 – ZL

- 40.237,09 Kč

Snížení ceny SO (slovy):

Čtyřicetisícdvěstětřicetšestumadevětsetinkorun


Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby

Nemění se

Přílohy Změnového listu: 1. Položkový rozpočet

Stálová

Schvalovací list Změnového listu č.01 - doměrkový

<p>Za investora: Kraj Vysočina Žižkov 57/1882 586 01 Jihlava</p> <p>Ing. Eva Pausarová</p> <p>Podpis:</p> <p>Datum:</p>	<p>Za zhotovitele: SYNER VHS Vysočina, a.s. Na Hranici 14 586 01 Jihlava</p> <p>Ing. Martin Svoboda 4. VHS Vysočina, a.s. Na Hranici 14, 586 01 Jihlava DIČ: CZ25183052</p> <p>Podpis:</p> <p>Datum:</p>
<p>Za projektanta: ing. Arch. Michal Zlatuška</p> <p>Podpis: </p> <p>Datum: 16. 8. 2016</p>	<p>Za správce:</p> <p>Podpis:</p> <p>Datum:</p>

Ušková

ZL 01 - DOMĚRKOVÝ

AKCE: OA, SZŠ a SOŠ JIHLAVA, náměstí Svobody 1

Rekapitulace

Objekt	Méněpráce	Vícepráce	Celková cena dle změny	Cena celkem dle SoD	Rozdíl v ceně
00 Kácení stromu	-16 410,00	0,00	0,00	16 410,00	-16 410,00
01 Stavba	-108 783,39	84 956,28	1 443 562,91	1 467 390,00	-23 827,09
Celkem kácení stromu + stavba bez DPH	-125 193,39	84 956,28	1 443 562,91	1 483 800,00	-40 237,09
DPH 21%	-26 290,61	17 840,82	303 148,21	311 598,00	-8 449,79
Celkem vč. DPH	-151 484,00	102 797,10	1 746 711,12	1 795 398,00	-48 686,88

Rekapitulace kácení

Ozn.	Méněpráce [CZK]	Vícepráce [CZK]	Celková cena dle změny [CZK]	Cena celkem dle SoD [CZK]	Rozdíl v ceně [CZK]
00 Kácení stromu	-16 410,00	0,00	0,00	16 410,00	-16 410,00
00.001 SOUPIS VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ	-3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	-3 300,00
01.002 D.2.2. ZPEVNĚNÉ PLOCHY	-13 110,00	0,00	0,00	13 110,00	-13 110,00

Rekapitulace stavba

01 Stavba	-108 783,39	84 956,28	1 443 562,91	1 467 390,00	-23 827,09
Dotatní a vedlejší náklady					
00.001 SOUPIS VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
Stavební objekty					
01 SO.01 - ODVODNĚNÍ OBJEKTU					
01.001 D.1.1. ARCHITEKTONICKO TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	-25 306,18	13 596,03	223 634,46	235 344,59	-11 710,13
01.002 D.2.2. ZPEVNĚNÉ PLOCHY	-33 372,21	2 492,08	407 450,06	438 330,19	-30 880,13
02 SO.02 - OPLOČENÍ					
02.001 D.1.1. ARCHITEKTONICKO TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	-38 400,00	62 381,17	387 887,39	363 906,22	23 981,17
Indenizační objekty					
03 IO.01 - KANALIZACE					
03.001 Kanalizace	-11 705,00	6 487,00	204 591,00	209 809,00	-5 218,00

Wuon

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	01/06/2015A	OA, SZŠ a SOŠ JIHLAVA, náměstí Svobody 1
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
E:	00.00	SOUPIS VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	VO	Množství dle SoB	Množství dle skutečnosti	Rozdíl v množství	J.cena [CZK]	Méněpráce [CZK]	Vícepráce [CZK]	Čistková cena dle změny [CZK]	Cena celkem dle SoB [CZK]	Rozdíl v ceně [CZK]
	Čenik, kapitola	Popisná úroveň										
	VN	Vedlejší náklady						-3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	-3 100,00
1	005111021R	Výtčání inženýrských sítí	Soubor	1,00000	0,00000	-1,00000	100,00	-100,00		0,00	100,00	-100,00
2	005121 R	Zařízení stavenišť	Soubor	1,00000	0,00000	-1,00000	2 000,00	-2 000,00		0,00	2 000,00	-2 000,00
	ON	Ostatní náklady						-3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	-3 200,00
3	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	0,00000	-1,00000	100,00	-100,00		0,00	100,00	-100,00
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	0,00000	-1,00000	500,00	-500,00		0,00	500,00	-500,00
5	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	0,00000	-1,00000	500,00	-500,00		0,00	500,00	-500,00
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	0,00000	-1,00000	100,00	-100,00		0,00	100,00	-100,00

Rekapitulace ZL 01 - SOUPIS VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ

		Méněpráce [CZK]	Vícepráce [CZK]	Čistková cena dle změny [CZK]	Cena celkem dle SoB [CZK]	Rozdíl v ceně [CZK]
VN		-2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	-2 100,00
ON		-1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	-1 200,00
00.001	SOUPIS VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ	-3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	-3 300,00

Union

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/06/2015A	OA, SZŠ a SOŠ JIHLAVA, náměstí Svobody 1
O:	01	Kácení stromu
R:	01.002	D.2.2. ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství likvidace	Rozdíl množství	J.cena [CZK]	Množství [CZK]	Vícepráce [CZK]	Sátová cena dle změny [CZK]	Cena celkem dle SoD [CZK]	Rozdíl cena [CZK]
	Ceník, kapitála	Poznámka uchazeče										
011	11	Přípravné a přidružené práce						-13 110,00	0,00	0,00	13 110,00	-13 110,00
1	112101121R00	...o průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,00000	0,00000	-1,00000	10 000,00	-10 000,00		0,00	10 000,00	-10 000,00
2	182301405R00	...větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	0,00000	-1,00000	40,00	-40,00		0,00	40,00	-40,00
3	182301415R00	...kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	0,00000	-1,00000	1 000,00	-1 000,00		0,00	1 000,00	-1 000,00
4	182301805R00	...větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,00000	0,00000	-1,00000	50,00	-50,00		0,00	50,00	-50,00
5	182301915R00	...kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,00000	0,00000	-1,00000	20,00	-20,00		0,00	20,00	-20,00
012	9	Ostatní konstrukce, bourání						2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6	952901911R00	Vyčistění a úklid staveníště	m ²	1,00000	0,00000	-1,00000	2 000,00	-2 000,00		0,00	2 000,00	-2 000,00

Rekapitulace ZL 01 - D.2.2. ZPEVNĚNÉ PLOCHY

		Množství [CZK]	Vícepráce [CZK]	Sátová cena dle změny [CZK]	Cena celkem dle SoD [CZK]	Rozdíl cena [CZK]
11	Přípravné a přidružené práce	-11 110,00	0,00	0,00	11 110,00	-11 110,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	-2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
01.002	D.2.2. ZPEVNĚNÉ PLOCHY	-13 110,00	0,00	0,00	13 110,00	-13 110,00

Winn

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	01/06/2015	OA, SZŠ a SOŠ JIHLAVA - Odvodnění objektu náměstí Svobody 1
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.001	SOUPIS VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství dle SoD	Množství dle skutečnosti	Rozdíl v množství	J.cena [CZK]	Méněpráce [CZK]	Vícepráce [CZK]	Celková cena dle změny	Cena celkem dle SoD [CZK]	Rozdíl v ceně [CZK]
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	VN	Vedlejší náklady						0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,0000	1,0000	0,0000	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,0000	1,0000	0,0000	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,0000	1,0000	0,0000	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,0000	1,0000	0,0000	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00
Díl:	ON	Ostatní náklady						0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,0000	1,0000	0,0000	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00
6	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,0000	1,0000	0,0000	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,0000	1,0000	0,0000	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00
8	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,0000	1,0000	0,0000	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,0000	1,0000	0,0000	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00
10	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,0000	1,0000	0,0000	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,0000	1,0000	0,0000	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00
12	005241020R	Geodetická zaměření skutečného provedení	Soubor	1,0000	1,0000	0,0000	30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00

Rekapitulace ZL 01 - SOUPIS VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ

VN	Vedlejší náklady						0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
ON	Ostatní náklady						0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
00.001	SOUPIS VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ						0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00

KLARING

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/06/2015	OA, SZŠ a SOŠ JIHLAVA - Odvodnění objektu náměstí Svobody 1
O:	01	SO 01 - ODVODNĚNÍ OBJEKTU
R:	01.01.	P.J.L. ARCHITECTONICKO TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

P.E.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství dle SoD	Množství dle skutečnosti	Rozdíl v množství	J.cena [CZK]	Méně práce [CZK]	Více práce [CZK]	Čistková cena dle změny	Cena celkem dle SoD [CZK]	Rozdíl v ceně [CZK]
		Ceník, kapitola										
		Poznámka uchazeče										
Díl:	1	Zemní práce						0,00	0,00	71 855,98	71 855,98	0,00
Díl:	23	Úprava podlaží a základ spár						-167,68	0,00	28 875,70	28 043,28	-167,68
		212 70 Montáž trativodů z flexibilních trubek se zřízením šlérkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,										
	8	212792112R00 ...jakékoliv DN	m	66,0000	65,0000	-1,0000	90,00	-90,00		5 850,00	5 940,00	-90,00
		212 87-1 Zřízení optáštění odvod trativodů z geotextilie v rýze nebo v zářezu se stěnami										
	9	212971110R00 Optáštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	99,0000	97,5000	-1,5000	110,00	-22,50		1 462,50	1 485,00	-22,50
	14	28811233R trubka píastová drenážní PVC-U; ohebná; korugovaná; perforovaná po celém obvodu, DN 100,0 mm	m	66,6600	65,6500	-1,0100	19,00	-18,18		1 181,70	1 199,88	-18,18
	17	89388198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2, zpevněná oboustranně	m2	108,9000	107,4200	-1,4800	25,00	-37,00		2 685,50	2 722,50	-37,00
Díl:	82	Omítky vyzrálé fasády						-488,45	1 860,00	17 895,20	25 704,90	1 829,95
		602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách										
	18	602029114RT2 ...Omítka základní, vápenocementová, soklová, tloušťka vrstvy 30 mm, systém vápenných obětovaných omítek	m2	35,4900	39,3650	3,8750	410,00		1 860,00	16 895,20	17 035,20	1 860,00
		622 4B-114 Nátěr fasády hydrofobní hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení										
	19	622491142R00 ...přípravkem polyloxanovým, 2 x	m2	14,5100	14,5750	0,0650	160,00		10,40	2 332,00	2 321,60	10,40
	20	602028238R00 Vyrovnávací trasvápenná omítka	m2	8,2500	7,0950	-1,1550	390,00	-450,45		2 767,05	3 217,50	-450,45
	21	622033191R00 Zpevnění kamene zpevňovačem	m2	6,2600	7,2800	1,0200	500,00		510,00	3 640,00	3 130,00	510,00
Díl:	83	Podlahy a podlahové konstrukce						0,00	0,00	4 830,63	4 830,63	0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání						0,00	0,00	2 008,00	2 008,00	0,00
Díl:	87	Opalovací práce na komunikacích						0,00	1 601,60	3 368,00	3 766,40	1 601,60
		919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody										
	26	919735124R00 ...betonových, hloubky přes 150 do 200 mm	m	17,1200	24,4000	7,2800	228,00		1 601,60	5 368,00	3 766,40	1 601,60
Díl:	86	Bourání konstrukce						0,00	227,75	2 057,69	2 285,44	227,75
		978 01 Odklizení omítek vápenných nebo vápenocementových										
		978 01-2 vnějších s vykraběním spár, s očásláním zdva										
	30	978015291R00 ...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	43,7400	48,2950	4,5550	460,00		227,75	2 414,75	2 187,00	227,75
Díl:	84	Stavební práce na hrubé konstrukci						0,00	0,00	71 855,98	71 855,98	0,00

Autogram

Rekapitulace ZL 01 - D.1.1. ARCHITEKTONICKO TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

		Mínúpráce [CZK]	Vospetok [CZK]	úúúúúú úúúúúú úúúúúú	úúúúúú úúúúúú úúúúúú	Rozdíú v úúúúúú úúúúúú
3	Zemní práce	0,00	0,00	71 855,98	71 855,98	0,00
21	Úprava podloží a základ.spáry	-167,68	0,00	28 875,70	29 043,38	-167,68
62	Úpravy povrchú vnější	-450,45	2 380,40	27 694,25	25 704,30	1 929,95
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	0,00	4 830,63	4 830,63	0,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	0,00	1 601,60	5 368,00	3 766,40	1 601,60
96	Bourání konstrukcí	0,00	227,75	7 091,69	6 823,94	227,75
99	Stavební přenos hmot	0,00	0,00	18 915,86	18 915,86	0,00
711	Izolace proti vodě	-16 847,25	0,00	22 572,03	39 419,28	-16 847,25
764	Konstrukce klempířské	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	380,09	6 527,68	6 147,57	380,11
782	Konstrukce z předního kamene	-7 840,80	7 505,19	23 832,89	24 167,50	-334,61
996	Přesuny sutle a vybouraných hmot	0,00	0,00	2 669,75	2 669,75	0,00
01.001	D.1.1. ARCHITEKTONICKO TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	-25 306,18	13 596,03	223 634,46	235 344,59	-11 710,13

Kušerová

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/06/2015	OA, SZŠ a SOŠ JIHLAVA - Odvodnění objektu náměstí Svobody 1
O:	01	SO 01 - ODVODNĚNÍ OBJEKTU
E:	01.00	D.2.2. ZPEVNĚNÍ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství dle SoD	Množství dle skutečnosti	Rozdíl v množství	J.cena (CZK)	Méněpráce (CZK)	Vícepráce (CZK)	Celková cena dle změny (CZK)	Cena celkem dle SoD (CZK)	Rozdíl v ceně (CZK)
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	1	Zemní práce						0,00	0,00	67 203,50	67 203,50	0,00
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce						0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
Díl:	5	Komunikace						-1 903,71	1 371,08	112 857,70	113 390,33	-532,63
	596 21-5	Klasení zámkové dlažby do drtě a provedením lože z kameniva drceného, a vyplněním spár, a dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.										
31	596215041R00	...lousťka dlažby 80 mm, lousťka lože 50 mm	m2	87,7000	84,6000	-3,1000	200,00	-620,00		16 920,00	17 540,00	-620,00
	599 14	Vyplnění spár mezi sádkovými panely jakékoliv lousťky a vyčištění spár										
33	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá, obdélník, šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	85,4460	91,6782	6,2322	200,00		1 371,08	20 169,20	18 798,12	1 371,08
34	59245262R	dlažba betonová dvouvrstvá, čtverec; piáková, červená, hnědá, karmel, antracit; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	3,1310	0,0000	-3,1310	410,00	-1 283,71		0,00	1 283,71	-1 283,71
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce						0,00	1 371,08	2 270,00	6 026,00	1 371,08
	639 57	Okapový chodník podél budovy z kačírku bez obrubníku a bez textilie										
35	639571218R00	...tl. 250 mm	m2	17,8000	21,1000	3,8000	230,00		874,00	4 853,00	3 979,00	874,00
36	639571311R00	...textilie proti pronikání, 45 g/m2	m2	31,8000	35,6000	3,8000	65,00		247,00	2 314,00	2 067,00	247,00
Díl:	8	Trubní vedení						0,00	0,00	11 825,00	11 825,00	0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání						0,00	0,00	6 383,50	6 383,50	0,00
Díl:	81	Doplňující práce na komunikaci						-31 468,50	0,00	123 238,87	154 707,37	-31 468,50
	918 10	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého										
46	58380351R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žuta), š = 200 mm; h = 200 mm, l = 800 až 2 000 mm	m	13,9860	0,0000	-13,9860	2 260,00	-31 468,50		0,00	31 468,50	-31 468,50

Handwritten signature

Rekapitulace ZL 01 - D.2.2. ZPEVNĚNÉ PLOCHY

			Méněpráce [CZK]	Vícepráce [CZK]	Celková cena dle změny	Celka celkova dle SOČ [CZK]	Rozdíl v ceně [CZK]
1	Zemní práce		0,00	0,00	67 203,50	67 203,50	0,00
11	Přípravné a přidružené práce		0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
5	Komunikace		-1 903,71	1 371,08	112 857,70	113 390,33	-532,63
63	Podlahy a podlahové konstrukce		0,00	1 121,00	7 167,00	6 046,00	1 121,00
8	Trubní vedení		0,00	0,00	11 625,00	11 625,00	0,00
9	Ostatní konstrukce, bourání		0,00	0,00	6 383,50	6 383,50	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci		-31 468,50	0,00	123 238,87	154 707,37	-31 468,50
96	Bourání konstrukcí		0,00	0,00	1 083,20	1 083,20	0,00
99	Staveništní přesun hmot		0,00	0,00	16 158,86	16 158,86	0,00
767	Konstrukce zámečnické		0,00	0,00	5 536,63	5 536,63	0,00
096	Přesuny suti a vybouraných hmot		0,00	0,00	55 575,80	55 575,80	0,00
01.002	D.2.2. ZPEVNĚNÉ PLOCHY		-33 372,21	2 492,08	407 450,06	438 330,19	-30 880,13

Handwritten signature

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/06/2015	OA, SZS a SOŠ JIHLAVA - Odvodnění objektu náměstí Svobody 1
O:	02	SO 02 - OPLOCENÍ
R:	02.001	01.1. ARCHITECTONICKO TECHNICKÉ KRESBY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství dle SOč	Množství dle skutečnosti	Rozdílné množství	Cena (CZK)	Měnová práce (CZK)	Výsledek (CZK)	Objemová cena dle změny (CZK)	Cena celková dle SOč (CZK)	Rozdílná cena (CZK)
		Ceník, kapitola										
		Poznámka uchazeče										
Díl:	1	Zemní práce						0,00	448,00	16 542,80	16 094,80	448,00
		132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovněním dna do předepsaného profilu a spodu, s případně nutným přehazením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopě, i s přehazením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s ... do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	12,6000	14,0000	1,4000	221,00		308,00	3 080,00	2 772,00	308,00
		188 Poplatky za a Kčdů										
		198 000 002 R00 ... horniny 1-4	m3	13,2480	14,6480	1,4000	180,00		140,00	1 464,80	1 324,80	140,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání						0,00	3 159,50	28 213,70	25 054,20	3 159,50
		279 32 Beton základových zdí železový bez výztuže										
		11 279 32 14 11 R00 ... z betonu C 25/30	m3	10,1304	11,3942	1,2638	2 500,00		3 159,50	28 485,50	25 326,00	3 159,50
Díl:	3	Úprava podloží a základ. spáry						0,00	0,00	8 131,88	8 131,88	0,00
Díl:	4	Svislé a kompletní konstrukce						0,00	13 096,40	100 218,85	87 123,45	13 096,40
		311 32 Beton nadzákladových zdí železový nosných, výplňových, obkladových, půdních, šlitových, popravních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,	m3	9,2364	13,5852	4,3488	3 000,00		13 046,40	40 755,60	27 709,20	13 046,40
		311 38-1 z betonářské oceli										
		25 311 38 1 8 2 1 R00 ... 10505	t	0,4961	0,4981	0,0020	20 000,00		50,00	12 453,25	12 403,25	50,00
Díl:	5	Vodoravné konstrukce						0,00	0,00	3 979,80	3 979,80	0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání						0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Díl:	98	Oplocení						-38 400,00	43 450,00	123 826,00	129 776,00	4 050,00
		33 909 38 900 4 R00 Dodávka a osazení plotová výplň š 2 500mm v 1 200mm, včetně příslušenství	kus	5,0000	0,0000	-5,0000	7 680,00	-28 000,00		0,00	28 000,00	-28 000,00
		33.1 909 38 900 4 R00 Dodávka a osazení plotová výplň š 2 480 mm v 1 200mm, včetně příslušenství	kus	0,0000	7,0000	7,0000	5 488,71		38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00
		34 909 38 900 5 R00 Dodávka a osazení plotová výplň š 2 050 mm v 1 200 mm, včetně příslušenství	kus	2,0000	0,0000	-2,0000	5 200,00	-10 400,00		0,00	10 400,00	-10 400,00
		35.1 909 38 900 7 R00 Dodávka a osazení plotová výplň š 200 mm v 1 200 mm, včetně příslušenství (zápis z KD)	kus	0,0000	1,0000	1,0000	2 050,00		2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00
		35.2 909 38 900 7 R00 Oprava při montáži, přesun kapací (zápis z KD)	kp	0,0000	1,0000	1,0000	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Díl:	98	Bourání konstrukcí						0,00	0,00	43 123,70	43 123,70	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						0,00	590,15	13 853,80	13 263,65	590,15
		998 15-21 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (B15 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (B15 3 JKSO), objekty pozemní různé (B15 9 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)										
		998 15-211 vodoravné do 50 m										
		41 998 15 2 1 2 2 R00 ... výšky přes 3 do 10 m	t	66,3183	69,2690	2,9508	200,00		590,15	13 853,80	13 263,65	590,15

Wolfram

011-721	Izolace proti vodě							0,00	658,48	3 220,36	3 878,84	658,48
	711 50 Ochrana proti radonu profilovanými fóliemi včetně dodávky fólie a doplňků,											
42	711502020RZ3 ...svislá, včetně dodávky materiálu	m2	12,6630	15,1956	2,5926	281,00		658,476	3 950,86	3 292,38	658,48	
011-096	Přesuny sutí a vybouraných hmot							0,00	1 978,65	16 380,01	14 401,36	1 978,65
	979 08-31 Vodovodné přemístění sutí včetně naložení na dopravní prostředek a sklození											
44	979083117R00 Vodovodné přemístění sutí na skládku do 6000 m	l	34,2889	39,0000	4,7111	188,99		847,99	7 020,00	6 172,01	847,99	
45	979083101R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	l	137,1558	156,0000	18,8442	10,99		188,44	1 560,00	1 371,56	188,44	
	979 08-4 Poplatek za skládku											
45	979990001R00 ...stavební sutí	l	34,2889	39,0000	4,7111	26,00		942,21	7 800,00	6 857,79	942,21	

Rekapitulace ZL 01 - D.1.1. ARCHITEKTONICKO TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

SO 02 - OPLOCENÍ		Méně práce [CZK]	Více práce [CZK]	Celková cena dle změny	Cena celkem dle SoD [CZK]	Rozdíl v ceně [CZK]
1	Zemní práce	0,00	448,00	16 547,80	16 099,80	448,00
2	Základy a zvláštní zakládání	0,00	3 159,50	46 213,70	43 054,20	3 159,50
21	Úprava podloží a základ.spáry	0,00	0,00	8 131,88	8 131,88	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	13 096,40	100 219,85	87 123,45	13 096,40
4	Vodovodné konstrukce	0,00	0,00	3 979,80	3 979,80	0,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
90	Oplocení	-38 400,00	42 450,00	133 826,00	129 776,00	4 050,00
96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	43 123,70	43 123,70	0,00
99	Stavební přesun hmot	0,00	590,15	13 853,80	13 263,65	590,15
711	Izolace proti vodě	0,00	658,48	4 110,86	3 452,38	658,48
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00	1 978,65	16 380,01	14 401,36	1 978,65

01.001	D.1.1. ARCHITEKTONICKO TECHNICKÉ ŘEŠENÍ - SO 02 - OPLOCENÍ	-38 400,00	62 381,17	387 887,39	363 906,22	23 981,17
--------	--	------------	-----------	------------	------------	-----------

Handwritten signature

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/06/2015	OA, SZŠ a SOŠ JIHLAVA - Odvodnění objektu náměstí Svobody 1
O:	03	IO 01 - KANALIZACE
B:	03.001	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství dle SoD	Množství dle skutečnosti	Rozdíl v množství	J.cena [CZK]	Méněpráce [CZK]	Vícepráce [CZK]	Celková cena dle změny [CZK]	Cena celkem dle SoD [CZK]	Rozdíl v ceně [CZK]
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
	Díl: 1	Zemní práce						0,00	0,00	25 144,00	25 144,00	0,00
	Díl: 8	Trubní vedení						-3 360,00	0,00	97 440,00	100 800,00	-3 360,00
13	02 SP	Liniové odvodňovací žleby šířka 100 mm DN 100 délka 6,0 m, šířka 0,100 m včetně montáže	ks	1,0000	0,9300	-0,0700	44 000,00	-3 360,00		44 640,00	48 000,00	-3 360,00
		721 26 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech										
20	721290111R00	...vodou, DN 125	m	23,0000	0,0000	-23,0000	15,00	-345,00		0,00	345,00	-345,00
21	721290112R00	...vodou, DN 200	m	43,0000	0,0000	-43,0000	20,00	-860,00		0,00	860,00	-860,00
24	721173316T00	Potrubi kanalizační z PVC hrdlové dělňové DN125, systém KG SN10	m	17,0000	0,0000	-17,0000	420,00	-7 140,00		0,00	7 140,00	-7 140,00
25	721173317T00	Potrubi kanalizační z PVC hrdlové dělňové DN150, systém KG SN10	m	43,0000	54,8000	11,8000	540,00		6 372,00	29 592,00	23 220,00	6 372,00
32.1	12 SP	Žalízia KG DN 125 vč montáže, zapravení silikonem (zápis z KD)	ks	0,0000	1,0000	1,0000	115,00		115,00	115,00	0,00	115,00
	Díl: ON	Ostatní náklady						0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Rekapitulace ZL 01 - IO 01 - KANALIZACE

SO 02 - OPLOCENÍ			Méněpráce [CZK]	Vícepráce [CZK]	Celková cena dle změny [CZK]	Cena celkem dle SoD [CZK]	Rozdíl v ceně [CZK]
1	Zemní práce		0,00	0,00	25 144,00	25 144,00	0,00
8	Trubní vedení		-3 360,00	0,00	97 440,00	100 800,00	-3 360,00
721	Vnitřní kanalizace		-8 345,00	6 487,00	52 007,00	53 865,00	-1 858,00
ON	Ostatní náklady		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
03.001	Kanalizace		-11 705,00	6 487,00	204 591,00	209 809,00	-5 218,00

autorská práva