

# Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

Číslo smlouvy příkazce: 762/2021  
Číslo smlouvy příkazníka: A2406/21

## SMLUVNÍ STRANY

**příkazce:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic  
[redacted], specialista oddělení realizace investic  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**příkazník:** **VODNÍ DÍLA – TBD a.s.**  
sídlo: Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1  
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Petr Smrž, prokurista  
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], vedoucí útvaru 401  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]  
IČO: 49241648  
DIČ: CZ49241648  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2154  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „příkazník“)

## I.

1. Příkazní smlouva byla uzavřena dne 15. 4. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Orlík – zabezpečení před účinky velkých vod: výkon technicko-bezpečnostního dohledu v průběhu stavby**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k příkazní smlouvě.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které příkazce jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena.

Dodatečné práce dle § 222 odst. 6 jsou zejména:

- větší rozsah výkonu technicko-bezpečnostního dohledu stavby vyplývající ze změny předpokládaného termínu dokončení stavby „VD Orlík – zabezpečení před účinky velkých vod“ a z úpravy počtu výměr uvedené stavby.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou příkazní smlouvu takto:

### Článek III. „Cena“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Cena za plnění předmětu této smlouvy příkazníkem se sjednává dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

cena díla dle příkazní smlouvy (bez DPH): .....13 071 320 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 6 (bez DPH): .....2 157 905 Kč

**Cena za plnění předmětu této smlouvy dle dodatku č. 1 (bez DPH): .....15 229 225 Kč  
(slovy: patnáct milionů dvě stě dvacet devět tisíc dvě stě dvacet pět korun českých).**

Cena je sjednána dle cenové nabídky příkazníka na základě Aktualizovaného soupisu činností, prací a dodávek.

Rozšířený rozsah činností spojených s výkonem TBD bude vykonáván v souladu s touto příkazní smlouvou a zároveň ve spolupráci s třetí osobou, se kterou má příkazce uzavřenou příkazní smlouvu (č. smlouvy příkazce: PVL-2460/2020/SML, č. smlouvy příkazníka: A2320/20) pro výkon technickobezpečnostního dohledu nad vybranými vodními díly I. kategorie.

Cena bude fakturována dle skutečného rozsahu prací, odsouhlasených příkazcem.

### Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 příkazní smlouvy (Oceněný soupis činností, prací a dodávek) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Aktualizovaný soupis činností, prací a dodávek).

### III.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna příkazní smlouvy provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 k příkazní smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis činností, prací a dodávek

příkazce:

příkazník:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. Petr Smrž  
prokurista  
**VODNÍ DÍLA – TBD a.s.**