

Dodatek č. 2

k dílčí smlouvě č. 25/645200278

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

č. objednatele: 645 200 020 / 2024, č. zhotovitele: 1-01-24-005-JACI

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.03.2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti**
Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 04.09.2024 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200020/2024 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 25/645200278 vystavené dne 13.03.2025, ke které došlo dne 17.03.2025 (dále jen „Dílčí smlouva“)

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 426 138,60.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

1. Změnový list č. 1 – záznam o změně závazku

2. Změnový rozpočet

V Praze dne 14.05.2025

V Praze dne 14.05.2025

V Praze dne 14.05.2025

Objednatel

Zhotovitel

Zhotovitel

Jan Ticháček, v.r.

JUDr. Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.

.....

.....

.....

Jan Ticháček

JUDr. Petr Sodomka

Kristýna Gregorová

Přednosta SPS
Oblastní ředitelství Praha

Obchodní ředitel
STRABAG Rail a.s.

Obchodní vedoucí oblasti
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku**Název zakázky:** „Benešov, výpravní budova - oprava střechy“**Označení/číslo původní objednávky:** 25/645200278**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Iniciátor změny:** zhotovitel , investor**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):** 596 152,51 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí** 26 670,59 Kč z ceny dle SOD.**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí** -196 684,50 Kč z ceny dle SOD.**Celkem po změně:** 426 138,60 Kč**BV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO ☐ NE ☒**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO ☐ NE ☒**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) ☐ z rezervy stavby
c) ☒ z před schválených nákladů stavby
d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1**Benešov, výpravní budova - oprava střechy**

Název objektu	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
Benešov, výpravní budova - oprava střechy	596 152,51 Kč	26 670,59 Kč	-196 684,50 Kč	426 138,60 Kč

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☒

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

1) Zhotovitel:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXXXXXXXXX

Datum: 14.05.2025 Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXXXXXXXXX

Datum: 14.05.2025 Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

3) Stanovisko rozpočtář:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXXXXXXXXX

Datum: 14.05.2025 Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

4) Statutární zástupce investora:

Schvaluji ☒ Neschvaluji ☐

Jméno: XXXXXXXXXX

Datum: 14.05.2025 Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Benešov, výpravní budova - oprava střechy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-170 013,91
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL

Stavba:

Benešov, výpravní budova - oprava střechy

Místo:

Datum:

14. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXXX	XXXXX
MP	méněpráce	XXXXX	XXXXX
VCP	vícepráce	XXXXX	XXXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Benešov, výpravní budova - oprava střechy
Objekt:
MP - méněpráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		XXXXXX	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benešov, výpravní budova - oprava střechy
Objekt: **MP - méněpráce**

Místo: Datum: 14. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXXXX
HSV - Práce a dodávky HSV		XXXXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		XXXXXX
997 - Přesun sutě		XXXXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXXXX
762 - Konstrukce tesařské		XXXXXX
764 - Konstrukce klempířské		XXXXXX
765 - Krytina skládaná		XXXXXX
783 - Dokončovací práce - nátěry		XXXXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		XXXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Benešov, výpravní budova - oprava střechy
Objekt: MP - méněpráce

Místo: Datum: 14. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							#NÁZEV? XXXXX
D		HSV	Práce a dodávky HSV				XXXXXX
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				XXXXXX
1	K	949411211	Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v do 10 za každý den použití	m	-48,000	XXXX	XXXXXX
D		997	Přesun sutě				XXXXXX
2	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením.Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	-0,120	XXXX	XXXXXX
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dopravní náklady jsou zahrnuty v položkách přesunu, cena bude pouze za vytřídění a uložení				
3	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	-1,939	XXXX	XXXXXX
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,939	XXXX	XXXXXX
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-29,085	XXXX	XXXXXX
VV					-1,939*15 "Přepočtené koeficientem množství	-29,085	
VV					Součet	-29,085	
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-1,939	XXXX	XXXXXX
VV					-1,939	-1,939	
VV					Součet	-1,939	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				XXXXXX
D		762	Konstrukce tesařské				XXXXXX
7	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m	m	-61,500	XXXX	XXXXXX
8	K	762332943	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	-61,500	XXXX	XXXXXX
9	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	-1,523	XXXX	XXXXXX
10	K	762082120	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seřiznutím jedním řezem pl do 160 cm2	kus	-3,000	XXXX	XXXXXX
11	K	762082320	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchý vnitřní půloblouk pl do 160 cm2	kus	-6,000	XXXX	XXXXXX
12	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	-28,000	XXXX	XXXXXX
13	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	-28,000	XXXX	XXXXXX
14	M	61189995	palubky podlahové smrk tl 24mm A/B	m2	-30,800	XXXX	XXXXXX
VV					-28*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	-30,800	
VV					Součet	-30,800	
15	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	-2,299	XXXX	XXXXXX
16	K	998762312	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	-962,367	XXXX	XXXXXX
17	K	998762319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce tesařské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	-962,367	XXXX	XXXXXX
D		764	Konstrukce klempířské				XXXXXX
18	K	764001891	Demontáž úžlabí do sutí	m	-2,000	XXXX	XXXXXX
19	K	764002812	Demontáž okapového plechu do sutí v krytině skládané	m	-1,000	XXXX	XXXXXX
20	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	-1,000	XXXX	XXXXXX
21	K	764004841	Demontáž háku do sutí	kus	-3,000	XXXX	XXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	-2,000	XXXX	XXXXXX
23	K	764212665	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	-1,000	XXXX	XXXXXX
24	K	764213455	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný jedno trubkový	m	-26,500	XXXX	XXXXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-26,5		-26,500		
	VV		Součet		-26,500		
25	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	-1,000	XXXX	XXXXXX
26	K	998764312	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	-282,611	XXXX	XXXXXX
27	K	998764319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	-282,611	XXXX	XXXXXX
D 765 Krytina skládaná							XXXXXX
28	K	765131011	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané z pravoúhlých formátů jednoduché krytí přes 10 do 20 ks/m2	m2	-28,000	XXXX	XXXXXX
29	M	59160237	krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny barevná 400x400x4mm	kus	-275,880	XXXX	XXXXXX
30	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	-28,000	XXXX	XXXXXX
31	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	-28,000	XXXX	XXXXXX
32	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	-28,000	XXXX	XXXXXX
33	K	998765312	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	-397,057	XXXX	XXXXXX
34	K	998765319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro krytiny skládané za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	-397,057	XXXX	XXXXXX
D 783 Dokončovací práce - nátěry							XXXXXX
35	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	-95,360	XXXX	XXXXXX
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							XXXXXX
36	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč	%	-2,500	XXXX	XXXXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Benešov, výpravní budova - oprava střechy
Objekt:
VCP - vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benešov, výpravní budova - oprava střechy
Objekt: **VCP - vícepráce**

Místo: Datum: 14. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV		XXXX
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		XXXX
998 - Přesun hmot		XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXX
765 - Krytina skládaná		XXXX
783 - Dokončovací práce - nátěry		XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Benešov, výpravní budova - oprava střechy

Objekt:

VCP - vícepráce

Místo:

Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní XXXX

1	K	622325252	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	13,500	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

D 998 Přesun hmot XXXX

2	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,259	XXXX	XXXX
3	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,259	XXXX	XXXX

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 765 Krytina skládaná XXXX

4	K	765135041	Montáž protisněhového háku skládané vláknocementové krytiny	kus	104,000	XXXX	XXXX
5	M	59161158	hák protisněhový 400mm barevný, pro vláknocementové krytiny	kus	104,000	XXXX	XXXX
6	K	998765312	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	108,472	XXXX	XXXX
7	K	998765319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro krytiny skládané za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	108,472	XXXX	XXXX

D 783 Dokončovací práce - nátěry XXXX

8	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	13,500	XXXX	XXXX
9	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	13,500	XXXX	XXXX
10	K	783827429	Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu	m2	13,500	XXXX	XXXX
11	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m	40,000	XXXX	XXXX
12	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	13,500	XXXX	XXXX

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady XXXX

13	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč	%	2,500	XXXX	XXXX
----	---	--------	--	---	-------	------	------