

Dodatek č. 2

k dílčí smlouvě č. 25/645200158

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2024-2026 – Praha západ“

č. objednávateľa: 645 200 018 / 2024, č. zhotoviteľa: 1-01-24-004-JACH

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě
pověření č. 2381 ze dne 21.3.2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

XX

(dále jen „**Objednatel**“ „**Zhotovitel**“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti**
Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov,
400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“ „**Kupující**“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 04.09.2024 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200018/2024 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2024-2026 – Praha západ“

- 1.2** Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 25/645200158 vystavené dne 11.02.2025, ke které došlo dne 11.02.2025 (dále jen „Dílčí smlouva“)
- 1.3** Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne podpisu obou smluvních stran.
- 1.4** Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

- 2.1** Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní 1 848 976,14.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1** Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2** Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.
- 3.3** Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.4** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejích ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 3.5** Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.6** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.
- 3.7** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

- 1. Změnový list č. 1 – záznam o změně závazku**
- 2. Změnový rozpočet**

V Praze dne 14.5.2025

V Praze dne 14.5.2025

V Praze dne 14.5.2025

Objednatel

Zhotovitel

Zhotovitel

Jan Ticháček, v.r.

JUDr. Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.

.....

.....

.....

Jan Ticháček

JUDr. Petr Sodomka

Kristýna Gregorová

Přednosta SPS
Oblastní ředitelství Praha

Obchodní ředitel
STRABAG Rail a.s.

Obchodní vedoucí oblasti
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku

Název zakázky: „Lužná u Rakovníka VB - oprava DK a interiéru vestibulu“

Označení/číslo původní objednávky: 25/645200158

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1

Iniciátor změny: zhotovitel , investor

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 1 832 850,98 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 182 041,69 Kč z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí -165 916,53 Kč z ceny dle SOD.

Celkem po změně: 1 848 976,14 Kč

BV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rezervy stavby
- c) ☒ z před schválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1**Lužná u Rakovníka VB - oprava DK a interiéru vestibulu**

Název objektu	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
Lužná u Rakovníka VB - oprava DK a interiéru vestibulu	1 832 850,98 Kč	182 041,69 Kč	-165 916,53 Kč	1 848 976,14 Kč

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI X

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

1) Zhotovitel:

Doporučuji X Nedoporučuji ☐

Jméno: xxxxxxxxxxxx

Datum: 14.05.2025 Podpis xxxxxxxxxxxx, v.r.

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji X Nedoporučuji ☐

Jméno: xxxxxxxxxxxx

Datum: 14.05.2025 Podpis xxxxxxxxxxxx, v.r.

3) Stanovisko rozpočtář:

Doporučuji X Nedoporučuji ☐

Jméno: xxxxxxxxxxxx

Datum: 14.05.2025 Podpis xxxxxxxxxxxx, v.r.

4) Statutární zástupce investora:

Schvaluji X Neschvaluji ☐

Jméno: xxxxxxxxxxxx

Datum: 14.05.2025 Podpis xxxxxxxxxxxx, v.r.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Lužná u Rakovníka VB - oprava DK a interiéru vestibulu_ZL

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 125,16
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	XXXXXX	XXXXXX
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			XXXXX

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL

Stavba:

Lužná u Rakovníka VB - oprava DK a interiéru vestibulu_ZL

Místo:

Datum:

14. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXXXX	XXXXXX
VCP	vícepráce	XXXXXX	XXXXXX
MP	méněpráce	XXXXXX	XXXXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lužná u Rakovníka VB - oprava DK a interiéru vestibulu_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

XXXXXX

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	XXXXXX	21,00%	XXXXXX
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

XXXXXX

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lužná u Rakovníka VB - oprava DK a interiéru vestibulu_ZL
Objekt: **VCP - vícepráce**

Místo: Datum: 14. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXXXX
HSV - Práce a dodávky HSV		XXXXXX
3 - Svislé a kompletní konstrukce		XXXXXX
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		XXXXXX
997 - Přesun sutě		XXXXXX
998 - Přesun hmot		XXXXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXXXX
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		XXXXXX
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		XXXXXX
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		XXXXXX
742 - Elektroinstalace - slaboprúd		XXXXXX
763 - Konstrukce suché výstavby		XXXXXX
764 - Konstrukce klempířské		XXXXXX
766 - Konstrukce truhlářské		XXXXXX
771 - Podlahy z dlaždic		XXXXXX
781 - Dokončovací práce - obklady		XXXXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		XXXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lužná u Rakovníka VB - oprava DK a interiéru vestibulu_ZL
Objekt: VCP - vícepráce

Místo: Datum: 14. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXXX

D 3 Svislé a kompletní konstrukce XXXXX

1	K	342272245.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 150 na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	0,630	XXXXX	XXXXX
	VV		0,15*(1,2*2+0,9*2)		0,630		
	VV		Součet		0,630		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní XXXXX

2	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1,108	XXXXX	XXXXX
3	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,136	XXXXX	XXXXX

D 997 Přesun sutě XXXXX

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,041	XXXXX	XXXXX
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,041	XXXXX	XXXXX
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,779	XXXXX	XXXXX
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,041	XXXXX	XXXXX

D 998 Přesun hmot XXXXX

8	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	2,967	XXXXX	XXXXX
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV XXXXX

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty XXXXX

9	K	725291676R	Montáž závěsu do sprchy s tyčí	kus	2,000	XXXXX	XXXXX
10	M	551471R	teleskopická tyč do sprchy	kus	2,000	XXXXX	XXXXX
11	M	55147R	závěs sprchový	kus	2,000	XXXXX	XXXXX

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa XXXXX

12	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	6,000	XXXXX	XXXXX
13	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	6,000	XXXXX	XXXXX
14	M	KRD.11060090500010	RADIK KLASIK 11-0600/0900	kus	3,000	XXXXX	XXXXX
15	M	KRD.11060060500010	RADIK KLASIK 11-0600/0600	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
16	M	KRD.11060100500010	RADIK KLASIK 11-0600/1000	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
17	M	KRD.11060120500010	RADIK KLASIK 11-0600/1200	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
18	M	KRD.22060120500010	RADIK KLASIK 22-0600/1200	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
19	M	KRD.22060060500010	RADIK KLASIK 22-0600/0600	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
20	M	48451004	balíček montážní těles radiátorů 2x zátka, těsnění, uchycení do zdi	sada	6,000	XXXXX	XXXXX
21	M	48441469	držák deskový radiátorový závěsný 18/120	kus	6,000	XXXXX	XXXXX
22	K	HZS2221	Hodinová zúctovací sazba topenář	hod	20,000	XXXXX	XXXXX
23	M	484R	pomocný montážní materiál	soubor	2,000	XXXXX	XXXXX
24	K	998735311	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	%	513,140	XXXXX	XXXXX

D 741 Elektroinstalace - silnoproud XXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	3,000	XXXXX	XXXXX
26	M	34571456	krabice pod omítku PVC přístrojová čtvercová 70x70mm	kus	3,000	XXXXX	XXXXX
27	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
28	M	8500143361	Přepínač sériový kompletní řazení 5 ABB Tango bílá	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
29	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	6,000	XXXXX	XXXXX
30	M	ABB.5512A2349R	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky	kus	6,000	XXXXX	XXXXX
31	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	28,710	XXXXX	XXXXX
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							XXXXX
32	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	15,000	XXXXX	XXXXX
D 763 Konstrukce suché výstavby							XXXXX
33	M	56245648	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm	kus	52,000	XXXXX	XXXXX
	VV		nově				
	VV		52		52,000		
	VV		Součet		52,000		
34	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	44,550	XXXXX	XXXXX
35	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	50,052	XXXXX	XXXXX
36	K	763121422	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	44,550	XXXXX	XXXXX
37	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	44,550	XXXXX	XXXXX
38	K	763172355	Montáž dveří revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 600 x 600 mm pro podhledy	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
39	M	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
40	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	413,550	XXXXX	XXXXX
D 764 Konstrukce klempířské							XXXXX
41	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	3,000	XXXXX	XXXXX
42	K	764004871	Demontáž objímky svodu do suti	kus	2,000	XXXXX	XXXXX
43	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	3,000	XXXXX	XXXXX
D 766 Konstrukce truhlářské							XXXXX
44	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	XXXXX	XXXXX
45	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
46	M	61165339	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
47	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
48	M	54924011	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
49	M	54964101	vložka cylindrická 29+35	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
50	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
51	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
52	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	99,890	XXXXX	XXXXX
D 771 Podlahy z dlaždic							XXXXX
53	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	10,000	XXXXX	XXXXX
54	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	10,000	XXXXX	XXXXX
55	K	771121025	Broušení stávajícího podkladu před litím stěrky před pokládkou dlažby	m2	10,000	XXXXX	XXXXX
56	K	771151023	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	10,000	XXXXX	XXXXX
57	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	10,000	XXXXX	XXXXX
58	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	10,000	XXXXX	XXXXX
59	M	59761265	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl přes 10 do 15mm přes 9 do 12ks/m2	m2	11,000	XXXXX	XXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,000	XXXXXX	XXXXXX
61	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	10,000	XXXXXX	XXXXXX
62	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	%	302,980	XXXXXX	XXXXXX

D		781	Dokončovací práce - obklady	XXXXXX			
63	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	24,790	XXXXXX	XXXXXX
64	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	24,790	XXXXXX	XXXXXX
65	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	2,500	XXXXXX	XXXXXX
66	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	2,500	XXXXXX	XXXXXX
67	K	781472315	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	4,990	XXXXXX	XXXXXX
68	M	59761723	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfní/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	5,489	XXXXXX	XXXXXX
69	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	5,000	XXXXXX	XXXXXX
70	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	2,000	XXXXXX	XXXXXX
71	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	4,220	XXXXXX	XXXXXX
72	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%	115,710	XXXXXX	XXXXXX

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	XXXXXX			
73	K	VRN_R4	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč	%	1,500	XXXXXX	XXXXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lužná u Rakovníka VB - oprava DK a interiéru vestibulu_ZL

Objekt:

MP - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

XXXXX

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	XXXXX	21,00%	XXXXX
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

XXXXX

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lužná u Rakovníka VB - oprava DK a interiéru vestibulu_ZL
Objekt: **MP - méněpráce**

Místo: Datum: 14. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXXXX
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	XXXXXX
8 - Trubní vedení	XXXXXX
998 - Přesun hmot	XXXXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXXXX
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	XXXXXX
734 - Ústřední vytápění - armatury	XXXXXX
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	XXXXXX
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	XXXXXX
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	XXXXXX
763 - Konstrukce suché výstavby	XXXXXX
764 - Konstrukce klempířské	XXXXXX
766 - Konstrukce truhlářské	XXXXXX
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	XXXXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lužná u Rakovníka VB - oprava DK a interiéru vestibulu_ZL
Objekt: MP - méněpráce

Místo: Datum: 14. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXXXX

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní XXXXXXXX

1	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	-44,550	XXXXX	XXXXX
2	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-44,550	XXXXX	XXXXX
3	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-44,550	XXXXX	XXXXX
4	K	612326121	Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-44,550	XXXXX	XXXXX
5	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	-44,550	XXXXX	XXXXX

D 8 Trubní vedení XXXXXXXX

6	K	898131R	Kontrola (ev. pročištění) svodu dešťové vody (včetně litinových lapačů a podzemní kanalizace..)	soubor	-1,000	XXXXX	XXXXX
---	---	---------	---	--------	--------	-------	-------

D 998 Přesun hmot XXXXXXXX

7	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	-2,726	XXXXX	XXXXX
---	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV XXXXXXXX

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty XXXXXXXX

8	K	725241128	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1200x900 mm	soubor	-1,000	XXXXX	XXXXX
---	---	-----------	---	--------	--------	-------	-------

VV			neprovádělo se				
VV			-1		-1,000		
VV			Součet		-1,000		

9	K	725291668	Montáž madla invalidního rovného	kus	-1,000	XXXXX	XXXXX
---	---	-----------	----------------------------------	-----	--------	-------	-------

VV			neprovádělo se				
VV			-1		-1,000		
VV			Součet		-1,000		

10	M	A31 p.č.31	Nerezové madlo pevné svislé	kus	-1,000	0,00	0,00
----	---	------------	-----------------------------	-----	--------	------	------

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: materiál dodá OŘ Praha SPS				
VV			neprovádělo se				
VV			-1		-1,000		
VV			Součet		-1,000		

11	K	725291670	Montáž madla invalidního krakorcového sklopného	kus	-1,000	XXXXX	XXXXX
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	-------

12	M	A30 p.č.30	Nerezové madlo sklopné	kus	-1,000	0,00	0,00
----	---	------------	------------------------	-----	--------	------	------

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: materiál dodá OŘ Praha SPS				
---	--	--	--	--	--	--	--

13	K	998725121	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	t	-0,024	XXXXX	XXXXX
----	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

D 734 Ústřední vytápění - armatury XXXXXX

14	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2	kus	-6,000	XXXXX	XXXXX
15	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	-3,000	XXXXX	XXXXX
16	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	-3,000	XXXXX	XXXXX

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa XXXXXX

17	M	KRD.21060080500010	RADIK KLASIK 21-0600/0800	kus	-2,000	XXXXX	XXXXX
----	---	--------------------	---------------------------	-----	--------	-------	-------

VV			neprovádělo se				
VV			-2		-2,000		
VV			Součet		-2,000		

D 741 Elektroinstalace - silnoproud XXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	741310211	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 0/1-tlačítkový vypínací se zapojením vodičů	kus	-3,000	XXXXX	XXXXX
19	M	ABB.3558A01R	Vypínač Tango ABB jednopólový komplet č.1 bílý	kus	-3,000	XXXXX	XXXXX
20	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	-6,000	XXXXX	XXXXX
21	M	ABB.5519AA02357B	Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami	kus	-6,000	XXXXX	XXXXX
22	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	-3,000	XXXXX	XXXXX
23	M	34825002	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1200-1900lm	kus	-3,000	XXXXX	XXXXX
24	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	-1,000	XXXXX	XXXXX
25	M	34825011	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm	kus	-1,000	XXXXX	XXXXX
26	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	-88,450	XXXXX	XXXXX
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							XXXXX
27	K	742110041	Montáž lišt vkládacích pro slaboproud	m	-75,000	XXXXX	XXXXX
28	M	34571001	lišta elektroinstalační hranatá PVC 15x10mm	m	-94,500	XXXXX	XXXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-94,5		-94,500		
	VV		Součet		-94,500		
29	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	-222,000	XXXXX	XXXXX
30	M	34121263	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	-233,100	XXXXX	XXXXX
31	K	998742311	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m	%	-145,710	XXXXX	XXXXX
D 763 Konstrukce suché výstavby							XXXXX
32	K	7513980R	Montáž ventilační mřížky do sdk předstěny	kus	-8,000	XXXXX	XXXXX
33	M	55341R	mřížka větrací plastová horizontální 150x60mm	kus	-60,000	XXXXX	XXXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-60		-60,000		
	VV		Součet		-60,000		
34	K	763101811	Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění do 0,01 m2	kus	-8,000	XXXXX	XXXXX
35	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednopláštových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	-2,000	XXXXX	XXXXX
36	K	763172352	Montáž dvířek revizních jednopláštových SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	-3,000	XXXXX	XXXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-3		-3,000		
	VV		Součet		-3,000		
37	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	-5,000	XXXXX	XXXXX
38	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	-91,740	XXXXX	XXXXX
D 764 Konstrukce klempířské							XXXXX
39	K	764218624	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem RŠ 330 mm	m	-31,000	XXXXX	XXXXX
40	K	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	%	-165,160	XXXXX	XXXXX
D 766 Konstrukce truhlářské							XXXXX
41	K	766660713	Montáž okopového plechu dveřních křídel	kus	-1,000	XXXXX	XXXXX
42	M	54915212	plech okopový nerez 815x250x0,6mm	kus	-1,000	XXXXX	XXXXX
43	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	-6,370	XXXXX	XXXXX
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							XXXXX
44	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	-16,500	XXXXX	XXXXX
45	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-16,500	XXXXX	XXXXX
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							XXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	VRN_R4	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč	%	-1,500	XXXXX	XXXXX