

Číslo smlouvy objednatele: 82/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 1/2025

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 237/2025/99

Ev. číslo:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/383 BÍLOVICE NAD SVITAVOU, MOST 383-007

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

ZHOTOVITEL

Opravy silnic Bohemia, s.r.o.

sídlem Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4 – Chodov
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Stanislavem Liškou, jednatelem

IČO 24185931
sp.zn. C 352585

I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 17. 03. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodly na tomto dodatku č. 1.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 16 Smlouvy, který se mění a nově zní:

16. Zhotovitel bere na vědomí, že se stavba bude provádět za částečné uzavírky.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání díla, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 4 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže v budoucnu touto změnou argumentovat nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. II. odst. 6 této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VIII. odst. 4 Smlouvy, který se mění a nově zní:

4. Správce stavby je oprávněn:

- i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
- ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;
- iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
- iv. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
- v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
- vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
- vii. činit zápisy do stavebního deníku;
- viii. přebírat od zhotovitele změnové listy.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. XI. odst. 7 Smlouvy, který se mění a nově zní:

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny osoby stavbyvedoucího v příloze č. 3 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Praze, dne 14. 5. 2025

V Brně, dne 14. 5. 2025

Ing. Stanislav Liška

jednatel

Opravy silnic Bohemia, s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje