

DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-076, která nabyla účinnosti
dne 29.4.2024
(SMVS: 107V082002410)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Josef Kamenišťak vedoucí Oddělení investic Brno OŘS AHNM

Tel.:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Alexander Kondziolka (technický dozor objednatele)

tel.:

Ing. Tomáš Trávníček (technický dozor objednatele)

tel.:

Ing. Josef Kamenišťak (vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb AHNM)

společně dále jen „Technický dozor objednatele“ nebo TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Svatoplukova 84, 662 10 Brno

(dále jen „Objednatel“)

a

Trade FIDES, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988

Sídlo: Dornych 57, 618 00 Brno

IČO: 619 74 731

DIČ: CZ 619 74 731

Zastoupená: Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva

Bankovní spojení: KB Brno město

Číslo účtu: 6987310257/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Bauer, člen představenstva, tel.:

- ve věcech technických:

- vedoucí projekčního týmu:

E-mail:

Koordinátor BOZP:

Datová schránka: eu5gqkq

Adresa pro doručování: Dornych 57, 618 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-076 uzavřená dne 25.4.2024, která nabyla účinnosti dne 29.4.2024, ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 18.11.2024 a ve znění dodatku č. 2, který nabyl účinnosti dne 28.2.2025 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Brno, KVV – sklady a sociální zařízení – rekonstrukce - PD**“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 3 Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 3“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 3 je prodloužení termínu dokončení 1. a 2. etapy Díla z důvodu vytvoření potřebného časového prostoru pro získání finančních prostředků Objednatele na vícepráce, jejichž realizace včetně úpravy ceny Díla bude předmětem následného dodatku.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. Dodatkem č. 3 se ruší odst. 4. 2. a 4.3. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel předá **do 590 kalendářních dnů** od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.

4.3. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel předá **do 710 kalendářních dnů** od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní Dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3.** Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelům připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5.** Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.

Za Objednatele:

Ing. Josef Kameníšťak
vedoucí oddělení

podepsáno elektronicky

Ing. Josef
Kameníšťak

Digitálně podepsal
Ing. Josef
Kameníšťak
Datum: 2025.05.14
09:57:47 +02'00'

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Bauer
člen představenstva
Trade FIDES, a.s.

podepsáno elektronicky

Ing. Petr
Bauer

Digitálně
podepsal Ing.
Petr Bauer
Datum:
2025.05.05
09:07:09 +02'00'