



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00095-2024-952-D02

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo SML-00095-2024-952

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED]

Ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

další údaje: korespondenční adresa: Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Dyje, Náměšť nad Oslavou, Zámek 6, 675 71, Náměšť nad Oslavou

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VH atelier, spol. s.r.o.

se sídlem Lidická 960/81, 602 00, Brno - Veveří

IČO: 494 37 267

DIČ: CZ 494 37 267

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12070

zastoupená: **Ing. Ivem Pospíšilem, jednatelem společnosti**

Ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-8608850237/0100

datová schránka: 2nhacx6

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednavatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo SML-00095-2024-952 ze dne 3.7. 2024 (dále jen „*dodatek*“):

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 7. 2024 smlouvu o dílo SML-00095-2024-952 (dále jen „*SoD*“). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace s názvem „Revitalizace vodního režimu lesních půd Hvozdec.“, řešící revitalizaci třech vodních toků v k.ú. Stojecín, Český Rudolec a Vlastkovec. Dále byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě, řešící úpravu projektové dokumentace dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, která vešla v platnost po uzavření smlouvy a prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení, spojeného s nutností úpravy projektové dokumentace v souladu s výše uvedenou platnou vyhláškou.
2. Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení včetně příslušných vyjádření dotčených orgánů. Důvodem prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení je, že některé dotčené orgány vydávají svá stanoviska a vyjádření se zpožděním, přesto že o ně bylo žádáno v dostatečném předstihu. Tyto stanoviska a vyjádření pak tvoří nedílnou součást žádosti o jednotné environmentální stanovisko, bez kterého nelze dopracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení.

II.

ZMĚNA ROZSAHU PLNĚNÍ

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na následujících změně SoD a **nahrazují ji tímto dodatkem č. 2 v následujícím rozsahu:**

1. článek II. odstavce 5. SoD upraveného dodatkem č. 1 nahrazují následujícím zněním:
Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do:
 - a) Dokumentace pro povolení stavby: do 14. 8. 2025
 - b) podání žádosti o stavební povolení: do 4 týdnů po odevzdání DSP
 - c) Dokumentaci pro provádění stavby: do 3 měsíců od pravomocného vydání stavebního povolení

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu „Revitalizace vodního režimu lesních půd Hvozdec“

V Náměšti nad Oslavou, dne
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Brně, dne
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....

 Správy toků – oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Ivo Pospíšil
jednatel
VH atelier, spol., s.r.o.